Overall guide for moisture control in construction project by Turunen, Timo
  
 
 
  Timo Turunen 
TOIMINTAMALLI KOSTEUDENHALLIN-
TAAN RAKENNUSHANKKEESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakennetun ympäristön tiedekunta 
Diplomityö 
Toukokuu 2019 
 
TIIVISTELMÄ 
Timo Turunen: Toimintamalli kosteudenhallintaan rakennushankkeessa 
Diplomityö 
Tampereen yliopisto 
Rakennustekniikan Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma 
Toukokuu 2019 
 
Vuonna 2018 astui voimaan uusi asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, mikä uu-
disti rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessia. Asetuksen mukaan jokaisesta rakennus-
hankkeesta tulee laatia kosteudenhallintaselvitys, nimetä kosteudenhallinnan valvonnasta vas-
taava henkilö eli kosteudenhallintakoordinaattori, laatia työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ja 
nimetä tähän rakennustyömaan kosteudenhallinnan vastuuhenkilöt. Samanaikaisesti kosteuden-
hallintaan on otettu käyttöön yhä enemmän Kuivaketju 10 toimintamalli, jonka tarkoituksena on 
torjua kymmenen merkittävintä kosteusriskiä rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa.  
Tämän diplomityön tarkoituksena on laatia toimintamalli Pohjola Rakennukselle kosteuden-
hallintaan. Toimintamalli laadittiin yrityksen tyypillisiin rakennushankkeisiin, joita ovat projektin-
johtourakoimalla rakennetut betonielementtirunkoiset asuinkerrostalot. Yritys on sitoutunut toteut-
tamaan rakennushankkeensa Kuivaketju 10 mukaisesti, joten toimintamalli perustuu pääosin sii-
hen. Diplomityö suoritettiin vuosina 2018-2019, jolloin uusi asetus kosteudenhallinnasta astui voi-
maan.  
Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, haastattelututkimusta sekä havainnoin-
tia. Haastatteluita suoritettiin lähinnä yrityksen sisäisesti kartoittaen kosteudenhallinnan menette-
lytapoja, palautetta nykyisistä toimintatavoista sekä kehitysehdotuksista. Haastatteluissa selvitet-
tiin erityisesti kosteudenhallintakoordinaattorin roolin ja tehtävien merkitystä. Havainnoinnilla ke-
rättiin tietoa ja käytännön kokemuksia kolmesta eri vaiheessa olevasta rakennushankkeesta. Tut-
kimuksessa havainnointiin Kuivaketju 10 riskilistan täydennystä ja dokumentointia työmaalla sekä 
rakennushankkeen kokouskäytäntöjä. Haastatteluiden ja havainnointien keskeisenä tuloksena 
oli, että kosteudenhallintakoordinaattorin rooli on merkittävä etenkin hankkeen alussa sekä, että 
Kuivaketju 10 on kattava, hyödyllinen ja toimiva malli kosteudenhallintaan. Näiden tutkimusme-
netelmien tuloksena kasattiin yritykselle toimintamalli kosteudenhallintaan rakennushankkeessa. 
Tutkimuksessa laadittu toimintamalli ottaa huomioon koko rakennushankkeen ja se on jaettu 
kuuteen eri osioon, jotka noudattavat rakennushankkeen kronologista järjestystä. Toimintamallin 
osiot ovat hankkeen käynnistys, suunnittelun hankinta, hankkeen suunnittelu, rakentamisen val-
mistelu, rakentaminen ja rakennuksen käyttö. Jokaiselle osiolle on määritelty vastuuhenkilöt.  Jo-
kaisesta osiosta löytyy siihen liittyviä ohjeita ja erilaisia aputiedostoja, joita noudattamalla voidaan 
hankkeen kosteudenhallinta suorittaa tehokkaasti aina kosteudenhallinta-asiakirjan luomisesta 
hankkeen luovutukseen. 
Tutkimuksen tuloksena laadittua toimintamallia voidaan käyttää yleisesti erilaisissa rakennus-
hankkeissa mutta osa sen tuloksista soveltuu vain betonirakentamiseen ja toisaalta kaikkia puu-
, teräs- ja pientalorakentamisen puolia ei ole huomioitu toimintamallissa. Siten tämän tutkimuksen 
tulokset eivät ole täysin verrattavissa koko rakennusalan käytäntöihin. Tutkimuksessa ei testattu 
toimintamallia konkreettisesti rakennushankkeessa, joten tarkkaa kokemusta mallin toimivuu-
desta ei ole tutkittu tässä tutkimuksessa. 
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In 2018 came into force a new regulation of the moisture functionality of buildings, which renewed 
the moisture control process of the construction project. According to the regulation, a moisture 
management statement must be prepared for each construction project, name a person respon-
sible for the moisture control supervision, as known as moisture control coordinator, moisture 
control plan for construction site and name a person responsible for the moisture control at the 
construction site. At the same time, the Kuivaketju 10 operating model has been introduced as a 
tool for moisture control, with the aim of combating the ten most significant moisture risks in every 
stage of the construction project. 
The purpose of this thesis is to develop an overall guide for moisture Control for Pohjola Ra-
kennus. The model was developed for the company’s typical construction projects, which are 
residential blocks of flats which are built from concrete elements and accomplished with a project 
management contract form. The company is committed to implement its construction project in 
accordance with the Kuivaketju 10, so the operating model is mainly based on it. The thesis was 
completed in 2018-2019 when the new regulation of the moisture functionality of buildings came 
into force. 
The research methods were literature research, interview research and observation. Inter-
views were conducted mainly within the company by investigating the procedures for moisture 
control, giving feedback of current practices and suggest development ideas. Especially the role 
of the moisture control coordinator was discussed in the interviews. Observation gathered infor-
mation and practical experiences from three construction projects. In the study, filling the Kui-
vaketju 10 risk list, documenting it at the construction site and meeting practices of the construc-
tion project were observed. The main result of the interviews and observations was that the role 
of the moisture control coordinator is significant, especially at the beginning of the project. Also, 
the Kuivaketju 10 is a comprehensive, useful and functional model for moisture management. As 
a result of these research methods, an operating model for moisture control in a construction 
project was assembled for the company. 
The overall guide developed in the study takes into account the whole construction project and 
is divided into six different sections that follow the chronological order of the construction project. 
The parts of the operating model are project start-up, planning acquisition, project design, con-
struction preparation, construction and use of the building. Responsible persons are defined for 
each section. Each section contains instructions and a variety of helping files that can be used to 
efficiently perform a project moisture control from creating a moisture control document to finish-
ing the project. 
The overall guide developed in the study can be used in various construction projects in gen-
eral, but some of its results are suitable only for concrete construction and on the other hand, not 
all aspects of wood, steel and small residential house construction have been taken into account 
in the operating model. According to that the results of this study are not fully comparable with 
the entire construction business. The study didn’t specifically test the overall guide in the con-
struction project, so the exact experience of model performance has not been studied in this 
study. 
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LYHENTEET, TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 
Kuivaketju 10  
 
Oulun rakennusvalvonnan vuonna 2013 aloittama toimintamalli ra-
kennushankkeen kosteudenhallintaan (KK10), jonka on tarkoitus 
torjua riskit hankkeen jokaisessa vaiheessa. Nykyään yleinen malli 
kansallisesti, jota kehittää ja ylläpitää RALA Ry. 
 
Absoluuttinen kosteus 
 
 Ilman sisältämän vesihöyryn määrä [g/m3]. Ilman sisältämän vesi-
höyryn maksimimäärä vaihtelee lämpötilan mukaisesti. 
 
RH   
 
Suhteellinen ilmankosteus [%]. Vesihöyryn määrä ilmassa tai raken-
teessa maksimiarvosta (absoluuttinen kosteus). 
 
℃   
 
Lämpötilan SI-järjestelmän mittayksikkö 
 
Kosteudenhallintaselvitys 
  
Rakennuslupahakemuksen liitteeksi vaadittava dokumentti, mikä 
vaaditaan 2018 alkaen jokaiseen rakennushankkeeseen  
 
Kosteudenhallintakoordinaattori 
 
 Rakennushankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava hen-
kilö (KHK), joka tulee nimetä 2018 alkaen jokaiseen rakennushank-
keeseen.   Henkilöstä voidaan käyttää myös lyhempää nimitystä kos-
teuskoordinaattori.
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1. JOHDANTO 
1.1 Johdatus aiheeseen 
Rakennusalalla on lähivuosina ruvettu panostamaan vahvasti kosteudenhallintaan. Ai-
heesta on tehty suuria kehityshankkeita, kuten kosteus- ja hometalkoot (Hometalkoot.fi), 
Aveter-hanke (Hyvärinen et al. 2017), Kuivaketju 10 toimintamallin kehitys (Kuivaketju 
10 2019) ja paremman laadun puolesta – hanke (Rakennusteollisuus et al. 2018), jotka 
sijoittuvat ajallisesti 2010-luvulle. Vuonna 2017 kehitys johti siihen, että lopulta alan vai-
kutusvaltaisimmat toimijat allekirjoittivat rakennusalan yhteisen sitoutumisen onnistu-
neen kosteudenhallinnan ja terveellisen rakentamisen puolesta (2017). Uusimpana hank-
keena hallituksen Terveet Talot 2028 hanke, jolla pyritään siihen, että jokainen valmis-
tuva talo on terve valmistuttuaan (Paavilainen 2017). Yksi merkittävä muutos on vuoden 
2018 alusta tullut uusi asetus rakennushankkeen kosteusteknisestä toimivuudesta, joka 
korvasi aiemman rakennusmääräyskokoelman C-osion. Asetuksessa vaaditaan kosteu-
denhallintaselvityksen tekemistä jokaiseen luvanvaraiseen hankkeeseen, kosteudesta vas-
taavan henkilön nimeämistä sekä työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimista 
(Valtioneuvoston asetus 782/2017). 
Kosteudenhallinnan vahvempi huomioon ottaminen jokaisessa rakennushankkeessa on 
haaste myös yksityisen puolen rakentamiselle. Suomen isoimmat rakennusvalvonnat ovat 
ottaneet käyttöön Kuivaketju 10 – todentamisohjeen, mikä on kehitetty yhdessä eri taho-
jen kanssa. Kuivaketju 10:n tarkoitus on torjua merkittävimmät kosteusriskit rakennus-
hankkeen jokaisessa vaiheessa tilauksesta käyttövaiheeseen saakka. Kuivaketju 10 ottaa 
huomioon uuden asetuksen luomat vähimmäisvaatimukset niin hyvin, että sitä käyttä-
mällä rakennushankkeessa ei välttämättä tarvitse laatia esimerkiksi kosteudenhallintasel-
vitystä laajassa muodossa (TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018). (Kuivaketju 10 2019) 
Rakennushankkeeseen on asetuksen mukaan nimettävä kosteudenhallinnasta vastaava 
henkilö, kosteudenhallintakoordinaattori (VNa 782/2017). Tämän kirjauksen tarkoituk-
sena on antaa vastuu henkilökohtaiselle tasolle rakennushankkeessa, jotta siihen panos-
tettaisiin enemmän. Kuivaketju 10 toimintamallissa kosteudenhallintakoordinaattori kiin-
nitetään hankkeeseen ennen suunnittelupalvelujen ostoa, jotta suunnittelupalveluiden tar-
jouspyynnöt voidaan tarkastaa, että niissä on otettu huomioon kosteudenhallinta. Kosteu-
denhallintakoordinaattori siis toimii tilaajan edustajana samaan tapaan kuin rakennustek-
nisten töiden valvoja. 
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1.2 Diplomityön kohdeyritys 
Diplomityön laadinnan kohdeyrityksenä on Pohjola Rakennus Oy Suomi, joka toimii val-
takunnallisena asuntorakentajana. Pohjola Rakennuksen ydinbisnestä on perustajaura-
kointi mutta yritys tekee myös sopivia asuinrakentamisen urakointikohteita. Yrityksessä 
on käynnissä uudistamisprosessi, missä päivitetään laajemmin sen toimintajärjestelmää. 
Diplomityö vastaa osaltaan tähän prosessiin luomalla toimintamallin konsernille kosteu-
denhallintaan. Konserni on sitoutumassa kosteudenhallinnassaan Kuivaketju 10 menetel-
mään kaikissa tulevissa hankkeissa. Konsernin toiminta-alueella olevat kunnat ja raken-
nusvalvonnat ovat ottaneet vahvasti käyttöön itsekin Kuivaketju 10 toimintaohjeen kos-
teudenhallintaan, kun yhtenäisten käytäntöjen laatimiin kymmeneen suurimpaan raken-
nusvalvontaan on liittynyt yhä useampi kaupunki (TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018).  
Konsernin tyypilliset kohteet ovat betonirunkoiset asuinkerrostalot. Kerrostalot toteute-
taan pääsääntöisesti perustajaurakoinnilla, mikä tarkoittaa sitä, että tilaaja, rakennuttaja 
ja rakentajat kuuluvat samaan organisaatioon. Suunnittelu ja valvonta on ulkoistettu ja 
valitaan kohteisiin kohdekohtaisesti. Itse rakentaminen toteutetaan projektinjohtoura-
kointimallia käyttäen, mikä tarkoittaa vaihtuvia aliurakoitsijoita alueesta riippuen. Tär-
keimmistä hankinnoista yrityksellä on kausisopimuskumppanit, jolla pyritään varmuu-
teen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen isoissa hankinnoissa. Yrityksellä ei ole omia työn-
tekijöitä vaan kaikki on ulkoistettu aliurakoihin. (Junnonen et al. 2017, Pohjola Rakennus 
2019)  
1.3 Tutkimusongelman määritys 
Kosteudenhallinnan uusien asetusten voimaantuleminen sekä yrityksen oma tahto kehit-
tää toimenpiteitään kosteudenhallinnan suhteen on luonut tarpeen yhdenmukaistaa kon-
sernin kosteudenhallintaprosessi rakennushankkeissa. Tämä kahden eri asian kehitys on 
luonut tutkimusongelman diplomityölle, mikä on edellytyksenä tieteelliselle tutkimuk-
selle (Kananen 2014). Tutkimusongelmana on kehittää ja yhdenmukaistaa yrityksen toi-
mintatapa kosteudenhallintaan. Tutkimusongelman päätavoite voidaankin muuttaa 
yleensä kysymysmuotoon; miten luodaan yritykselle järjestelmällinen toimintamalli kos-
teudenhallintaan? Tämä helpottaa työn jäsentelyä ja kysymykseen vastaamisella on mer-
kitys – tutkimuksen tavoite (Kananen 2014). Pääongelma on varsin yleisluontoinen ky-
symys, jota on tarkoitus täsmentää alaongelmilla (Vaismaa 2009).  
Tutkimusongelma ratkaistaan työn rajauksen mukaisesti yrityksen intressejä noudattaen. 
Ongelman ratkaisussa käytetään erilaisia tutkimusmenetelmiä parhaan tuloksen saavutta-
miseksi ja ratkaisu esitellään toimintamallina rakennushankkeen kosteudenhallintaan.  
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1.4 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen päätavoitteena on luoda toimiva malli, jota noudattamalla ja toteutusta val-
vomalla voidaan toteuttaa rakennushankkeen kosteudenhallinta tehokkaasti. Toiminta-
malli kattaa rakentamisen kosteudenhallintamenettelyt hankesuunnittelusta rakennuksen 
käyttöönottoon. Toimintamalli on sellainen, että sitä voivat hyödyntää organisaatiossa 
sitä tarvitsevat henkilöt, kuten hankekehittäjä, projektipäällikkö tai työmaahenkilöstö. 
Toimintamallissa käydään läpi koko kosteudenhallintaprosessi. Toimintamallista tehdään 
selkeä kokonaisuus, jonka voi esimerkiksi tulostaa käyttöönsä. Ohjeeseen kasataan tar-
vittavat taustatiedot, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi tarvittaessa lisätietoa hank-
kiessa suunnittelupalveluita tai suunniteltaessa työmaan kosteudenhallintaa. 
Jotta tutkimuksen päätavoite saavutetaan, tulee tiedostaa myös päätavoitetta tukevat ala-
tavoitteet. Tutkimuksen alatavoitteita ovat kosteudenhallinnan käsitteiden ja toiminnan 
yleinen ymmärtäminen, Kuivaketju 10 – toimintamallin ymmärtäminen sekä sen käyttä-
minen ja kosteudenhallintakoordinaattorin roolin määrittäminen. Tutkimuksen tavoitteet 
ovat esitettynä kuvassa 1. 
 
Kuva 1. Tutkimuksen tavoite, alatavoitteet ja niihin käytettävät tutkimusmetodit. 
Päätavoitteeseen päästään sitä tukevien alatavoitteiden avulla. Alatavoitteet on valittu si-
ten, että ne käsittävät koko tutkimuksen fokuksen eli kosteudenhallinnan toimenpiteet 
tutkimuksen rajauksen piirissä. Kuvassa 1 on myös esitettynä tutkimusmetodeja, joita 
käytetään tutkimuksessa alatavoitteiden selvittämiseen.  
1.5 Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimus rajataan koskemaan yrityksen tyypillisiä kohteita, jotka ovat betonielementti-
rakenteisia asuinkerrostaloja. Toinen rajaus on projektinjohtourakkamalli, mikä otetaan 
huomioon tutkimuksessa siten, ettei kosteudenhallintaa käsitellä tutkimuksessa muiden 
urakkamuotojen näkökulmasta.  
Toimintamalli
Kosteudenhallinnan 
käsitteet
Kirjallisuustutkimus
Kuivaketju 10 ymmärrys Empiiriset mittaukset
Kosteuskoordinaattorin 
rooli
Haastattelututkimus
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Tutkimusta rajataan myös siten, ettei siinä käsitellä teknisiä asioita detalji- vaan yleista-
solla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että riskirakenne huomioidaan riskinä mutta siitä 
ei tehdä teknistä suunnitelmaa oikeanlaiseen toteutukseen. Esimerkiksi toimintaohjee-
seen pyritään tunnistamaan kaikki mahdolliset riskikohdat, ongelmat ja rajapinnat, joihin 
tulee kiinnittää hankkeessa huomiota. Varsinainen riskin torjunta jätetään kuitenkin suun-
nittelijoille. Kosteusteknisen toimivuuden (teoreettinen ja käytännöllinen) tutkiminen 
laajentaisi diplomityötä liikaa. 
Rakentamisessa panostaminen esimerkiksi turvallisuuteen tai kosteudenhallintaan mak-
saa mutta toisaalta sillä saadaan aikaan myös hyötyjä, joita on kuitenkin vaikeaa mitata 
rahallisesti. Tässä tutkimuksessa jätetään kosteudenhallintatoimien taloudellinen käsit-
tely pois, koska se laajentaisi ja hankaloittaisi merkittävästi tutkimusta. Tiedossa on kui-
tenkin, että hankkeelle nimitettävä kosteudenhallintakoordinaattori lisää kuluja ja suun-
nittelijoiden kasvava työmäärä nostavat suunnittelukustannuksia. Toisaalta, mikäli yksi-
kin riski voidaan torjua panostamalla kosteudenhallintaan ennakoivasti, on se kannatta-
vaa, koska panostuskustannukset ovat verrattain pieniä haittoihin nähden. 
1.6 Tutkimusmenetelmät ja metodit 
Tutkimuksen päätavoitetta tukeville alatavoitteille määritettiin kuvassa 1 tutkimusmeto-
dit. Tutkimuksessa käytettäviä metodeja on kolmea erilaista, jotta aiheesta saadaan mah-
dollisimman laaja näkemys. Kirjallisuustutkimusta käytetään teoriatiedon keräämiseen, 
kuten lakimääräyksiin ja Kuivaketju 10 toimintamalliin. Kirjallisuustutkimusta käytetään 
teoriatiedon kartoittamiseen ja olemassa olevien tarkentavien tutkimusten läpikäyntiin 
työn pohjaksi (Vaismaa 2009). 
Toimintamallin ja Kuivaketju 10 todentamisen tarkkailuun käytetään tutkimuksessa em-
piirisiä tutkimusmenetelmiä. Empiirisellä tarkkailulla on tarkoitus hakea tukea työn teo-
reettiselle osuudelle sekä kartuttaa kokemuksia Kuivaketju 10 toimintamallista. Empii-
ristä tietoa kerätään Porvooseen sekä Espooseen rakennettavista asuin kerrostalotyömaita 
sekä suunnittelua havainnoimalla. Tutkimusmenetelmänä havainnoinnilla saadaan kerät-
tyä todellista ja suoraa tietoa menetelmän onnistumisesta sen luonnollisessa ympäristössä 
(Ronkainen et al. 2013, Hirsjärvi et al. 2007). Tällöin voidaan hyväksi todetuista havain-
noista ja käytännöistä sisällyttää toimintatapoja kosteudenhallinnan toimintamalliin. 
Kosteudenhallintaprosessin toimivuudesta ja varsinkin kosteudenhallintakoordinaattorin 
roolista kerätään kokemusperäistä tietoa haastattelututkimuksella. Haastattelutekniikoina 
käytetään yksilö ja ryhmähaastatteluja valikoiduille henkilöille. Haastattelutekniikkana 
käytetään teemahaastattelua, missä käsitellään kosteudenhallinnan eri kysymyksiä va-
paasti, jolloin tutkimuksen osasta ei tule liian ohjattua tai strukturoitua. (Hirsjärvi et al. 
2007) 
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1.7 Tutkimusraportin eteneminen 
Tutkimusraportti etenee sisällysluettelon mukaisesti. Ensiksi käydään läpi aiheeseen liit-
tyvä teoria ja koostetaan tästä oma kontribuutio tuloksiin. Muiden tutkimusmenetelmien 
(haastattelu- ja empiiriset tutkimukset) tiedonkeruumenetelmät ja tutkimusmenetelmät 
esitellään ja niistä saadut tulokset eritellään tutkimuksen tuloksissa. Toimintamalli koo-
taan näiden kaikkien tutkimusmenetelmien avulla saadusta tiedosta. Tutkimuksen varsi-
nainen tuotos on toimintamalli, joka esitellään kattavasti tutkimuksessa.  
Tutkimuksen tavoitteiden täyttymistä ja koko diplomityön onnistumista arvioidaan erik-
seen tutkimuksen yhteenvedossa. Arviointina käytetään palautekyselyä ja toimintamallin 
arvioimista kriittisesti. Arvioinnissa tarkastellaan tutkimuksen validiteettia ja soveltu-
vuutta yrityksen käyttöön. Tutkimuksen arviointikriteereinä käytetään (Ronkainen et al. 
2013): 
• Tutkimuksen kurinalaisuus 
• Tutkimuksen eri osien yhteensopivuus ja toimivuus 
• Tutkimuksen lähtökohdat ja tarve 
• Tutkimusprosessi 
• Aineiston laatu 
• Lopputulokset (toimintamalli) ja päätelmät 
Näistä tärkeimpänä kohtana pidetään itse tutkimuksen lopputulosta eli sisällöllistä laatua 
ja hyödyllisyyttä yritykselle. Viimeiseksi tutkimuksen onnistuminen arvioinnin lisäksi 
esitellään sen heikkoudet ja mahdollisuudet jatkotutkimuksiin.   
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2. TYÖN TEORIA JA KÄSITTEISTÖ 
2.1 Voimassa olevat asetukset 
Ympäristöministeriö julkaisi uuden asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-
desta 24.11.2017. Velvoittavaksi se astui voimaan 1.1.2018 kaikille vuonna 2018 alka-
neille rakennushankkeille. Vuonna 2019 julkaistaan asetukseen liittyvä ohje, jonka val-
mistelu aloitettiin vuoden 2018 alussa. Ympäristöministeriö myöhästi ohjeen julkaise-
mista vuoden 2018 lopusta, koska se on halunnut pitää uuden asetuksen sovellettavana 
(Kemppainen 2018). Mikäli ohje julkaistaan, se rinnastetaan helposti velvoittavaksi ta-
vaksi toimia, vaikka se ei sitä ole (Kemppainen 2018). Uusi asetus korvasi aikaisemman 
rakennusmääräyskokoelman osan C2. (VNa 782/2017) 
Uuden asetuksen merkittävin ero vuodelta 1998 olevaan RakMk C2:seen on se, että ase-
tuksessa on vain velvoittavia määräyksiä, kun taas C2 sisälsi myös ohjeita. Uuteen ase-
tukseen on tulossa vuonna 2019 ohjeet, joiden on tarkoitus helpottaa asetuksen tulkintaa. 
Kuitenkin uuden asetuksen ja C2:sen olennainen vaatimus on sama: rakennus on suunni-
teltava käyttötarkoituksensa mukaisesti terveelliseksi, turvalliseksi ja kosteusteknisesti 
toimivaksi. (VNa 782/2017, RakMk C2 1998) 
Suurin ero uudessa asetuksessa on vastuun nimeäminen henkilölle. C2:seen ei ollut ni-
metty yhtään vastuuhenkilöä vaan kosteustekninen toiminta pyrittiin toteamaan rakenne-
ratkaisuiden avulla (RakMk C2 1998). Olennainen vaatimus rakennuksen suunnittelusta 
on velvoitettu nyt pää-, rakenne- ja erityissuunnittelijoille, jotka joutuvat sen mukaisesti 
suunnittelemaan rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden. Sen lisäksi asetukseen on li-
sätty täysin uusi luku rakennushankkeen kosteudenhallinnasta prosessina. Merkittävin 
uudistus on velvollisuus kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän tulee huolehtia kosteudenhallintaselvityksen laadinnasta ja tätä dokument-
tia usein vaaditaankin rakennuslupaan jokaisessa luvanvaraisessa rakennushankkeessa 
vuodesta 2018 alkaen. Suurimmat rakennusvalvonnat ovatkin tehneet kosteudenhallinta-
selvityksestä ja sen sisällöstä ohjekortin yhtenäisiin käytäntöihin (TOPTEN – rakennus-
valvonnat 2018). (VNa 782/2017) 
Asetus velvoittaa nimeämään rakennushankkeen kosteudenhallinnasta vastaavan henki-
lön jo rakennuslupavaiheessa eli kosteudenhallintaselvityksessä. Rakentamisvaiheessa 
asetus velvoittaa vastaavan työnjohtajan huolehtimaan rakennustyömaan kosteudenhal-
lintasuunnitelman laatimisesta, johon tulee nimetä kosteudenhallinnasta vastaavat henki-
löt. Näiden henkilöiden vastuulla on rakennustuotteiden kelpoisuus ja suojaaminen sekä 
kuivumisen todentaminen kosteusmittauksin ennen päällystystä. Itse asetus ei ota kantaa 
kosteudenhallinnan vastuuhenkilön pätevyydestä vaan se on tulkinnan varaista. Yksi 
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mahdollinen esitetty pätevyysvaatimuksen kriteeri on sama kuin kyseisen hankkeen vas-
taavan työnjohtajan pätevyys, joka on määritelty ympäristöministeriön asetuksessa raken-
tamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta (YMa 
216/2015). Eli hankkeen vastaava työnjohtaja voi nimetä itsensä kosteudenhallinnasta 
vastaavaksi henkilöksi työmaalla. Hankkeelle määritellään myös kosteusriskiluokka, 
mikä vaikuttaa hankkeen kosteudenhallinnan menettelytapaan ja vaativuuteen, mikä vai-
kuttaa suunnittelutehtäviin (RakMk A1 2000). Myös ympäristöministeriön ohje rakenta-
misen suunnittelutehtävien vaativuusluokasta määrittelee hankkeen suunnittelutehtävien 
vaatimuksia esimerkiksi rakennusfysikaaliselle suunnittelijalle (RIL 2011). Asetus raken-
nushankkeen kosteusteknisestä toimivuudesta ei kuitenkaan ota kantaa suunnittelijapäte-
vyyksiin ollenkaan. (VNa 782/2017) 
C2:ssa määriteltiin tarkasti rakennusten kosteustekninen toimivuus rakenneosien kautta, 
josta sen aikainen lakiteksti käytännössä koostui (RakMk A1 2000). Uuteen asetukseen 
on päivitetty myös rakenneosien ja niiden suunnittelun teknisiä vaatimuksia, joissa on 
eroja ja täsmennyksiä C2:seen. Taulukkoon 1 on kasattu uuden ja vanhan asetuksen kes-
keiset keskinäiset eroavuudet. 
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Taulukko 1. Uudistukset Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimi-
vuudesta (VNa 782/2017, RakMk C2 1998) 
Aihe Eroavuus / uudistus 
Valvonnan vastuuhenkilö Kyllä, rakennushankkeen kosteudenhallinnan val-
vonnasta vastaava henkilö 
Suunnittelun vastuuhenkilö 
(olennainen vaatimus) 
Kyllä, suunnittelijat 
Toteutusvaiheen vastuuhen-
kilö 
Kyllä, rakennushankkeen vastuuhenkilö 
Lupavaiheen menettely Kosteudenhallintaselvitys 
Työmaan kosteudenhallinta-
suunnitelma 
Vaaditaan, vastaava työnjohtaja huolehtii 
Olennainen vaatimus Rakennus on suunniteltava siten, että se täyttää käyt-
tötarkoituksensa mukaisesti kosteustekniselle toimi-
vuudelle asetetut tekniset vaatimukset  
Rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien on ol-
tava kosteusrasitukset huomioon ottaen toimiva tek-
nisen käyttöiän ajan 
Olennainen vaatimus (kor-
jaus- ja muutostyöt sekä käyt-
tötarkoituksen muutos) 
Kyllä, selvitettävä rakennustapa ja rakenteen kos-
teustekninen toimivuus 
Rakennustuotteet Tuotteen on oltava käyttötarkoituksensa mukaisessa 
kunnossa sitä asennettaessa. 
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava 
tuotteiden ja rakennusosien suojaamisesta. 
Rakenteiden kuivuminen Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava 
kosteusmittauksin rakenteen kosteuspitoisuudesta en-
nen rakenteiden peittämistä tai seuraavaan työvai-
heeseen siirtymistä. 
Märkätilat Erillisessä WC-tilassa ja saunassa ei tarvita vedene-
ristettä seinillä pinnoitteen takana. 
 
Taulukosta nähdään, että keskeisimmät muutokset ovat kuvattuna aiemmin tässä kappa-
leessa ja ne liittyvät hankkeen vastuunjakoon. Teknisistä vaatimuksista uudistuksia ovat 
velvoitettavat kosteusmittaukset ennen päällystämistä ja erillisen märkätilan seinän vede-
neristysvaatimuksen lieventäminen. 
Muita kosteudenhallintaan liittyviä lakipykäliä on maankäyttö- ja rakennuslaissa, tervey-
densuojelulaissa, työterveyslaissa, ympäristönsuojelulaissa, asumisterveysohjeessa ja 
asunto-osakeyhtiölaissa. Näistä merkittävin on Maankäyttö ja rakennuslaki §117 c, mikä 
linjaa, että rakennus on rakennettava siten, että se on terveellinen ja turvallinen sisäilma 
ja kosteusolosuhteet huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaaran-
tumista muun muassa sisäilman epäpuhtauksista. Sen lisäksi Maankäyttö ja rakennuslaki 
määrittelee kaavoitusta siten, että alueiden käyttö ja rakentaminen luovat edellytykset hy-
välle elinympäristölle. Rakennuksen käytöstä ja huollosta sanotaan, että rakennuksen on 
jatkuvasti täytettävä nämä terveellisyyden vaatimukset. (MRL 958/2012) 
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2.2 Kosteudenhallintaprosessi ja laadittavat kosteudenhallin-
tasuunnitelmat 
Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta velvoittaa laatimaan jokaisessa ra-
kennushankkeessa kosteudenhallintaselvityksen sekä työmaan kosteudenhallintasuunni-
telman (VNa 782/2017). Kosteudenhallintaselvitys laaditaan yleensä rakennuslupahake-
muksen liitteeksi ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan ennen rakennustyön 
aloitusta. Kaikki rakentamisen suunnitelmat lähtevät kuitenkin tilaajan tai rakennushank-
keeseen ryhtyvän tahtotilasta, jota suunnittelijoiden ja rakentajien on toteutettava. Tilaa-
jan täytyykin määritellä tahtotilansa kosteudenhallinnan suhteen. Nämä tilaajan tavoitteet 
voidaan kasata kosteudenhallinta-asiakirjaan, joka luo pohjan koko rakennushankkeen 
suunnittelutyölle. Näiden lähtötietojen pohjalta laaditaan kosteudenhallintaselvitys hank-
keeseen soveltuvaksi ja vielä sitä tarkentava työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Tar-
vittaessa tehdään vielä erillisiä suunnitelmia liittyen esimerkiksi kriittisiin urakoihin 
(Sahlstedt et al. 2016). Kuivana rakentamisen oppaassa kosteudenhallintasuunnitelmat 
ovat määritelty kuvan 2 mukaisesti. Siinä määritetty rakennusvaiheen kosteudenhallinta-
suunnitelmalla tarkoitetaan kosteudenhallintaselvitystä (Sahlstedt et al. 2016). 
 
Kuva 2. Kosteudenhallintaprosessin suunnitelmat (Sahlstedt et al. 2016) 
Punaisena lankana erilaisien suunnitelmien yhteensovittamisessa on se, että lähtötiedot ja 
tavoitteet hankkeelle luodaan kosteudenhallinta-asiakirjaan (tilaajan sekä rakennuttajan 
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tavoitteet) jo hankesuunnittelun aikana. Tätä seuraavat suunnitelmat tarkentavat kosteu-
denhallinnan menettelytapaa hankkeessa. Esimerkiksi kosteusriskinarvio tehdään suun-
nitteluvaiheen alkuun, jotta suunnittelussa voidaan niihin varautua ja tehdä rakennuslu-
pakuvat varautuen kosteusriskeihin. Näin voidaan tarkentaa myös kosteudenhallintasel-
vitys rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Kosteudenhallintaselvityksen pohjalta taas voi-
daan tarkentaa työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Työmaan kosteudenhallintasuun-
nitelma taas määrittelee yksityiskohtaiset ohjeet kosteudenhallinnan toteuttamiseksi. 
(RIL 2011) 
Rakennushankkeessa kosteudenhallinnan erilaisia dokumentteja voidaan verrata turvalli-
suuteen, mikä on yksi rakentamisen merkittävimmistä aihealueista. Lain puitteissakin 
molemmille aihealueille on nimettävä rakennushankkeessa koordinaattorit, turvallisuus-
koordinaattori ja hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö (kosteuden-
hallintakoordinaattori (VNa 782/2017, Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuu-
desta 205/2009). Vertailu kosteudenhallinnan ja turvallisuuden dokumenttien välillä on 
taulukossa 2.   
Taulukko 2. Rakennushankkeen turvallisuuden ja kosteudenhallinnan vertailu (VNa 205/2009) 
Turvallisuus  
(turvallisuuskoordinaattori) 
Kosteudenhallinta 
(kosteudenhallintakoordinaattori) 
Rakennuttajan turvallisuusasiakirja Rakennuttajan kosteudenhallinta-asiakirja 
Riskianalyysi Kosteusriskiarvio 
 Kosteudenhallintaselvitys 
Työmaan turvallisuussuunnitelma Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
Erilliset työvaiheen turvallisuussuunnitel-
mat 
Erilliset työvaiheen tehtäväsuunnitelmat 
 
Kuten taulukosta voidaan nähdä laadittavat suunnitelmat noudattavat samaa kaavaa tur-
vallisuuden ja kosteudenhallinnan välillä. Kuten turvallisuudessakin niin myös kosteu-
denhallinnassa tavoiteasettelun ja politiikan tulee lähteä yrityksen ylimmän johdon lin-
jauksesta tai ohjeesta toteuttaa hanke määritellyin kriteerein. Näistä yrityksen ohjeista ja 
toimintamalleista sekä arvoista tehtävää suorittavat henkilöt saavat normit kosteudenhal-
linnan tavoiteajatteluun ja kosteudenhallinta-asiakirjan laadintaan. Kosteudenhallinta-
asiakirjan sisältöön vaikuttavat myös rakennuspaikalla vallitsevat tekniset kaavamää-
räykset (RIL 2011). Kuvassa 3 on esitettynä näiden suunnitelmien ajallinen sijoittuminen 
hankkeessa. 
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Kuva 3. Kosteudenhallintaprosessin päätehtävät rakennusvaiheittain (RIL 2011) 
Yksi rakennushankkeen kosteudenhallintaa valvova taho on muiden tehtäviensä kanssa 
paikallinen rakennusvalvonta. Rakennusvalvonnan ohjaus kosteudenhallintaprosessissa 
tapahtuu samalla tapaa kuin muukin rakentamisen seuranta ja valvonta. Rakennusval-
vonta seuraa koko hankkeen ja kosteudenhallinnan onnistumista erikseen suoritettavien 
katselmusten ja dokumentointien avulla. Rakennusvalvonnan jokaisessa rakennushank-
keessa tekemiä katselmuksia on esitetty alla: 
• Aloituskokous 
• Pohjakatselmus 
• Raudoituskatselmukset 
• Rakennekatselmus 
• Sijaintikatselmus 
• LVI-katselmus 
• Käyttöönotto- ja loppukatselmus 
Näissä katselmuksissa on hankkeen kosteudenhallinta varsinaisena asialistalla aloitusko-
kouksessa ja loppukatselmuksessa (Porvoo 2017, Helsinki 2019). Muissa katselmuksis-
sakin rakennusvalvonnan paikalla ollessakin kosteudenhallintaa tarkkaillaan mutta siihen 
ei puututa, ellei havaita puutteita.  
Aloituskokouspöytäkirjaan merkitään hankkeen kosteudenhallintakoordinaattori tai kos-
teudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö ja todetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän 
kyvykkyys huolehtimaan rakennushankkeen kosteudenhallinnasta. Tästä osoituksena ra-
kennusvalvonta voi katsoa läpi työmaan kosteudenhallintasuunnitelman, Kuivaketju 
10:ntä tukeville rakennusvalvonnoille voi taas riittää merkintä pöytäkirjaan menettelystä 
kuivaketjun toimintamallin mukaan. Tarvittaessa rakennusvalvonta voi osoittaa erillisiä 
määräyksiä joko aloituskokouksessa tai rakentamisen aikana (TOPTEN – rakennusval-
•Kaavamääräykset ja rakennuspaikka
Kaavoitus
•Kosteudenhallinta-asiakirja ja tavoitteet
Hankesuunnittelu
•Kosteusriskiarvio
Luonnossuunnittelu
•Kosteudenhallintaselvitys
Toteutussuunnittelu
•Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
Rakentaminen
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vonnat 2018). Aloituskokouksessa rakennusvalvonta antaa rakennushankkeeseen ryhty-
välle tarkastusasiakirjan, jota rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ylläpitää (RakMk A1 
2000). Tarkastusasiakirjan kohtiin kuitataan osio tehdyksi vastuuhenkilön allekirjoituk-
sella. Tämä tarkoittaa, että tarkastusasiakirjan kohdat on oltava jälkeenpäin tarkastetta-
vissa eli dokumentoituna, jolloin rakennusvalvonta voi tarkastaa kuittausten kelpoisuu-
den (RakMk A1 2000). Tarkastusasiakirjassa on seuraavia kosteudenhallintaan liittyviä 
kohtia (Porvoo 2017, Helsinki 2019): 
• Aloituskokous pidetty 
• Maan kallistukset tarkastettu rakennuksen keskellä ja reunoilla 
• Salaojakerrosten teko, sijoitukset ja korkeusasema 
• Rakenteiden ja materiaalien suojaus työmaalla 
• Sokkelin vedeneristys 
• Rakenteiden tuuletusten teko (AP, YP ja US) 
• Höyrynsulkujen, ilmansulkujen ja läpivientien oikea toteutus 
• Kattovesien poisjohtaminen 
• Märkätilojen kallistukset 
• Märkätilojen vedeneristykset ja yhteensopivuus 
• Rakenteiden kuivatus ennen pinnoitusta 
• IV- ja VV-järjestelmä tarkistettu 
• Käyttö- ja huolto-ohje laadittu 
• Rakennustuotteiden kelpoisuus todettu 
Yleensä rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjan lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvällä 
tai päätoteuttajalla on myös oma tarkastusasiakirjansa. Oma tarkastusasiakirja voi pitää 
sisällään yrityksen laatujärjestelmän mukaisia asioita, käsittää rakennushanketta laajem-
min kuin pelkän rakentamisen osalta ja paikoin olla tarkempi kuin rakennusvalvonnan 
listaus. Omassa tarkastusasiakirjassa voi olla esimerkiksi seuraavia kohtia, jotka liittyvät 
kosteudenhallintaan (Pohjola Rakennus 2018):  
• LVI aloituskokous 
• Laatusuunnitelman teko 
• Kosteudenhallintasuunnitelman teko 
• Salaojien toimintakokeet 
• Vesikatteen asennustarkastus 
• Putkistojen painekokeet 
• Linjasäädöt ja mittaukset 
• Käytönopastus 
Loppukatselmuksessa rakennusvalvonta toteaa, että hanke on toteutettu aloituskokouksen 
määrittelemällä tavalla. Kokouksessa rakennusvalvonta käy läpi tarvittavat dokumentit, 
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muun muassa tarkastusasiakirjan dokumentointeineen (Helsinki 2019). Kokouksessa luo-
vutetaan myös tarvittaessa kosteudenhallinnan loppuraportti, jolla voidaan osoittaa raken-
nusvalvonnalle kosteudenhallinnan onnistuminen. Loppuraportti koostuu Kuivaketju 10 
toimintamallia käytettäessä kosteudenhallintakoordinaattorin raportista, missä todetaan 
riskien torjuminen suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönotossa (Kuivaketju 10 
2019).  
2.2.1 Kosteudenhallinta-asiakirja ja kosteusriskiarvio 
Kosteudenhallinta-asiakirja määrittelee rakennuttajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän 
tavoitteet kosteudenhallinnan suhteen. Se on osa koko hankkeen tavoiteasettelua yhdessä 
esimerkiksi tilatehokkuus-, turvallisuus- ja energiatehokkuustavoitteiden kanssa. Kosteu-
denhallinta-asiakirjaa ei laki edellytä, eikä se kuulu rakennushankkeeseen ryhtyvän laki-
sääteisiin tehtäviin. Kuitenkin sen laatiminen on hyvä tapa jäsentää tavoitteitaan. Hank-
keen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelossa HJR18:ssa on hankesuunnittelu-
vaiheessa tilaajan tehtävänä määritellä kosteudenhallinnan laatutavoitteet (HJR18 2017). 
Kosteudenhallinta-asiakirjaan voidaan määritellä alustavasti hankkeen kosteusriski-
luokka ja kosteudenhallinnan menettelytapa, johon hankkeessa pyritään. Hankkeelle voi-
daan määritellä myös harvemmin käytössä oleva kosteuslaatuluokitus. Nämä tavoitteet 
tarkentuvat suunnittelun edetessä kosteudenhallintaselvitykseen. (RIL 2011) 
Kosteudenhallinta-asiakirjan laadulliset tavoitteet ohjaavat hanketta. Laadulliset tavoit-
teet voidaan jakaa hallinnollisiin ja teknisen toteutuksen laatutekijöihin. Hallinnollisia te-
kijöitä ovat esimerkiksi suunnittelijoiden pätevyys, hyväksymismenettelyt ja aikataulu-
tus. Teknisiä laatutekijöitä ovat muun muassa kosteusriskiluokka, julkisivun rakennerat-
kaisu (tiiveys), ilmanvaihdon määritykset ja rakennuksen sääsuojauksen taso toteutusvai-
heessa. (RIL 2011) 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehtävä asiakirja antaa ehdot suunnittelulle. Suunnitelmien 
pohjalta tehdään kosteusriskiarvio, jota seuraa kosteudenhallintaselvitys. Kosteusriskiar-
vion tuloksena on hankkeen kosteusriskiluokka. Alustavassa kosteusriskiluokan määrit-
telyssä voidaan käyttää rakennuttajan tavoitteiden arviointia hankkeessa asteikolla; nor-
maali – normaalia haastavampi – haastava. Rakennuttajan nimeämät kriittiset laatutekijät 
arvioidaan jokainen erikseen ja niiden pohjalta valitaan eniten sopiva riskiluokka hank-
keelle (RIL 2011). 
2.2.2 Kosteuslaatuluokitus ja kosteusriskiluokka 
Yksi keino määrittää hankkeen tavoitteita on asettaa rakennukselle kosteuslaatuluokitus 
(A-D). Menettelyssä käytetään viittä eri arviointimenettelyä, jotka arvioidaan asteikolla 
kiitettävä (A) – huono (F). Kosteuslaatuluokituksen kriteereinä käytetään (RIL 2011): 
1) Ilmanpitävyys, n50 (1/h) 
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2) Kylmäsiltojen määrä, lämpötilaindeksi TI 
3) Rakenteiden kuivumiskyky 
4) Työmaan kosteudenhallinta 
5) Ilmanvaihdon hallinta 
Kosteuslaatuluokitus määräytyy arvioista heikoimman tuloksen mukaisesti (RIL 2011). 
Kosteudenhallinta-asiakirjaan määritellään alustavasti hankkeen kosteusriskiluokka ja 
tarkemmin kosteusriskiluokka määritellään kosteudenhallintaselvitykseen yhdessä suun-
nittelijaryhmän kanssa (tarvittaessa myös kosteuslaatuluokitus). Kosteusriskiluokkaan eli 
käytännössä hankkeen kosteustekniseen vaativuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa 
hallinnollisiin sekä teknisiin laatutekijöihin (kriittisiin laatutekijöihin). Tekijöitä ovat 
muun muassa hankkeen koko, kosteusolosuhteet sekä tekninen vaativuus. Näiden perus-
teella valitaan kosteusriskiluokka R (1-3), joissa 1 = Normaali, 2 = Normaalia vaativampi 
ja 3 = Erittäin vaativa. Alustava kosteusriskiluokka valitaan näiden tietojen perusteella. 
Vaativampi luokka tarkoittaa enemmän suunniteltavia asioita mutta toisaalta liian al-
haiseksi arvioitu luokka taas voi tuoda ongelmia suunnitteluaikatauluun (lisääntynyt 
suunnittelu, mikäli kosteusriskiluokka tarkentuu vaativammaksi). (RIL 2011) 
Kosteusriskiluokan tarkempi määrittely tehdään erillisen ohjeen (RIL 250-2011, liite 3) 
mukaisesti, jossa arvioidaan rakennusta, tiloja ja rakenneosia asteikolla; normaali vaati-
vuus – normaalia vaativampi – erittäin vaativa. Rakennusta (1) arvioidaan seitsemän (A-
G), tiloja (2) neljän (A-D) ja rakenneosia (3) kuuden (A-F) alakohdan avulla taulukon 3 
kriteereiden mukaisesti. (RIL 2011) 
Taulukko 3. Rakennuksen, tilojen ja rakenteiden vaativuuden arviointi (RIL 2011) 
1. Rakennus Suunnittelun/toteutuksen/ylläpi-
don kannalta vaativuus  
1.A Rakennuksen sisäpuolinen kosteusrasitus Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
1.B Rakennuksen ulkopuolinen kosteusrasitus Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
1.C Rakennuksen geometria; monimuotoi-
suus/koko/installaatiot 
Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
1.D Vaadittava turvallisuus kosteusvaurioita 
vastaan 
Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
1.E Sisäilmavaatimukset ja terveellisyys Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
1.F Käyttöikätavoite Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
1.G Korjauskohde Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
2. Tilat Tilojen lämpö- ja kosteusteknisen 
suunnittelun/toteutuksen/ylläpi-
don vaativuus  
2.A Tavanomaiset tilat (asuin-, toimisto- ja lii-
ketilat) 
Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
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2.B Märkätilat Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
2.C Tuotantotilat tai muut erityistilat Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
2.D Hoitotilat Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
3. Rakenteet Rakenneosien lämpö- ja kosteus-
tekninen suunnittelun/toteutuk-
sen/ylläpidon vaativuus  
3.A Alue- ja piharakenteet Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
3.B Alapohja- ja kellarirakenteet Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
3.C Julkisivurakenteet Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
3.D Vesikatot ja yläpohjarakenteet Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
3.E Sisäpuoliset rakenteet Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
3.F Rakenneosan käyttöikä ja huollettavuus Suuri / Keskisuuri / Vähäinen 
 
Näiden kohtien keskimääräinen vaativuus arvioidaan ja sen perusteella valitaan hank-
keelle kosteusriskiluokka (RIL 2011). Tarkempaan arviointiin on mahdollista yhdistää 
vahingon seuraamuksen arviointi asteikolla 1-3, joka voi toimia kosteusriskiluokkaa ko-
hottavana tekijänä (RakMk A1 2000). Arvioinnin keskeisin asiasisältö eli kosteusriski-
luokan määräytyminen on esitettynä taulukossa 4. 
Taulukko 4. Hankkeen kosteusriskiluokan määräytyminen (RIL 2011) 
Vaativuus taulukon 3 mukaisesti 
suunnittelussa/toteutuksessa/yllä-
pidossa 
Hankkeen vaativuus-
luokka  
(V) 
Kosteusriskiluokka  
(R) 
Useita ja tärkeitä kohtia, jossa vaa-
tivuus on suuri 
3 (Suuri) 3 (Erittäin vaativa) 
Vaativuus enimmäkseen keski-
suuri, muutamassa kohtaa suuri 
2 (Keskisuuri) 2 (Normaalia vaati-
vampi) 
Vaativuus pääosin vähäinen 1 (Normaali) 1 (Normaali vaativuus) 
 
Toimenpiteen lopputuloksena saadaan hankkeelle kosteusriskiluokka R1-R3, mikä vai-
kuttaa hankkeen menettelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen kosteudenhallinnan osalta. 
Kosteusriskiluokka määrittämän menettelyohjeen tarkemmat kuvaukset ovat seuraavassa 
kappaleessa. 
2.2.3 Kosteudenhallinnan menettelytavat 
Hankkeen kosteusriskiluokka määrittää kosteudenhallinnan menettelytavat, joita ovat 
normaali ja tehostettu menettely. Menettelytapoihin liittyy sekä suunnittelun, että toteu-
tuksen tehtäviä, jotka vaihtelevat menettelyn mukaisesti. Mikäli kosteusriskiluokka on 
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R3, valitaan toimintatavaksi tehostettu menettely ja kosteusriskiluokan ollessa R1-R2 va-
litaan normaalimenettely. Menettelytavat mahdollistavat myös tehostetun menettelyn 
käyttöä kriittisissä kohdissa, vaikka yleisesti hankkeessa käytettäisiin normaalimenette-
lyä. Samoin kosteusriskiluokan ollessa R1 voidaan käyttää harkitusti kevennettyä nor-
maalimenettelyä, esimerkiksi mikäli rakennuksessa oleilee vain ihmisiä satunnaisesti. 
(RIL 2011) 
Normaalissa hankkeessa käytetään rakennusfysikaalisessa suunnittelussa tasoa RF1 
(suunnittelun perustaso), normaalia vaativammassa hankkeessa tasoa RF2 (tarkennettu 
suunnittelu) ja erittäin vaativassa hankkeessa tasoa RF3 (analyysipohjainen suunnittelu). 
RF2 taso sisältää RF1 tason mukaiset suunnittelutehtävät sekä lisäsuunnittelutehtäviä ja 
RF3 sisältää RF1 ja RF2 tasojen mukaiset suunnittelutehtävät sekä lisäsuunnittelutehtäviä 
(RIL 2011). Rakennusfysikaalisen suunnittelun tasojen RF1-RF3 tehtäväkuvaukset on 
kuvattuna taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Rakennusfysikaalisen suunnittelun tehtäväkuvaukset (RIL 2011) 
RF1, Suunnittelun perus-
taso 
RF2, Tarkennettu suun-
nittelu 
RF3, Analyysipohjainen 
suunnittelu 
U-arvo-laskelmat Luokan RF1 tehtävät Luokan RF1-RF2 tehtävät 
Rakenneratkaisuiden tar-
kistus sekä tarkistusten 
vahvistus allekirjoituksin. 
Rakennekohtaiset riskiar-
viot. 
Rakenneratkaisuiden ana-
lyysipohjainen tutkiminen. 
Suunnitteluasiakirjoissa tu-
lee olla lämmön-, kosteu-
den-, ja vedeneristeiden 
tuoteluokka, tuotetyyppi 
tai tuotenimi. Liitosten ja 
läpivientien toteutus tulee 
esittää. 
Kastepiste-, kosteudenker-
tymä- ja kuivumislaskel-
mat (tarvittaessa). 
Epästationääriset laskelmat 
ja analyysit (tarvittaessa). 
Rakennustyönaikaisen sää-
suojauksen vaatimukset, 
periaatteet ja ohjeet (tarvit-
taessa). 
Rakenneratkaisuiden muo-
donmuutostarkastelut (tar-
vittaessa). 
Rakennus- ja LVIAS-tek-
niikan yhteensopivuuden 
analysointi. 
Käyttöä ja huoltoa koske-
vat ohjeet. 
Rakennuksen ja rakentei-
den räjäytyskuvat (tarvitta-
essa). 
Uusien ja tuntemattomien 
rakenne- ja järjestelmärat-
kaisuista toimivuustarkas-
telut ja laboratoriomittauk-
set. 
 Osallistuminen rakentei-
den kosteudenvalvontajär-
jestelmien suunnitteluun 
(tarvittaessa). 
Rakennusaikaisesta vaati-
muksista, suorituksesta ja 
olosuhdehallinnasta erillis-
suunnitelmat, tarvittaessa 
koulutusaineiston laadinta. 
 Rakennusaikaisen lämpöti-
lan ja kosteudenhallinnan 
suunnittelun lähtökohdat ja 
vaatimukset ja rakenteiden 
kuivatussuunnitelmat (tar-
vittavin osin). 
Kriittisistä rakenne- ja jär-
jestelmäratkaisuista yksi-
tyiskohtaiset käytön, huol-
lon ja uusimisen toimenpi-
teet sekä ajoitukset. 
 
Rakennusfysikaalisen suunnittelutehtävien lisäksi kosteudenhallinnan menettelytavat 
vaikuttavat työmaatoteutukseen. Tehostetun ja normaalimenettelyn toimintaohjekuvauk-
set ovat esitettynä taulukossa 6. 
18 
Taulukko 6. Työmaatoteutuksen toimintaohjekuvaukset menettelytavoittain (RIL 2011) 
Normaalimenettely Tehostettu menettely 
Kosteudenhallinnan vaatimukset on mää-
ritelty ja dokumentoitu. 
Normaalimenettelyn mukaiset toimet. 
Laaditaan kosteusriskiarvio. Perusteellinen kosteusriskianalyysi ja sen 
perusteella valitut tarkastelutoimenpiteet. 
Kosteudenhallinnan kannalta tärkeät 
(kriittiset) kohdat on tunnistettu ja raken-
nesuunnittelija osallistuu näiden työvai-
heiden aloituspalaveriin. 
Tarvittaessa kiinnitetään hankkeeseen ra-
kennusfysikaalinen suunnittelija. 
Kosteudenhallintasuunnitelman laadinta 
alkaa suunnitteluvaiheessa. 
Teknisten ratkaisujen suunnittelun osalta 
noudatetaan tasoa RF2 tai RF3. 
Rakennesuunnittelija varmistaa eri osa-
puolien suunnitelmien yhteensopivuuden 
rakennusfysikaalisten ominaisuuksien 
osalta. 
Erityistä huomiota vaativat kohteet (vaati-
vuus suuri) otetaan huomioon kosteuden-
hallintasuunnitelmassa, riski ja torjunta. 
Rakennesuunnitelmien osalta noudatetaan 
tasoa RF1 ja tarvittavilta osin RF2. 
Rakennusfysikaalisen (ja taloteknisen) 
toiminnan suunnitelmien ulkopuolinen 
tarkastus. 
Suunnittelijoilla on käytössä sisäinen tar-
kistusmenettely suunnitelmille. 
Valmisosien laadunvarmistus työmaalla. 
 
Hankkeessa on sovittu suunnitelmien tar-
kastusmenettelystä ja rakennusvalvontaan 
toimitettavista rakennesuunnitelmista. 
Tehostettu työmaan kosteudenhallinta; 
optimoidut rakenneratkaisut ja toimitukset 
ja työnaikainen sääsuojaus. Kaikki kirja-
taan työmaan kosteudenhallintasuunnitel-
maan. 
Työmaajohto täydentää kosteudenhallin-
tasuunnitelmaa työnaikaisten toimenpitei-
den osalta. 
Kuivumisen toteaminen katselmuksin ja 
mittauksin. Poikkeamille laadittava me-
nettelytavat. 
Laaditaan käyttöä ja huoltoa koskevat oh-
jeet ja opastetaan käyttöä riittävästi. 
Tehostetut käyttö- ja huolto-ohjeet kriitti-
sistä rakenteista; määritellyt tarkastusväli 
ja toimenpiteet sekä kunnossapitoväli ja 
ylläpitotoimenpide Eritellään mm käytön 
alkuvaiheen tärkeät tehtävät. Ensimmäi-
sissä tarkastuksissa rakennesuunnittelija 
mukana. 
 
Kosteusriskiluokka ja sen perusteella valittu menettelytapa vaikuttaa siis olennaisesti 
sekä suunnittelun, että työmaatoteutuksen tehtäviin. Merkittävin ero suunnittelussa li-
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sääntyneiden suunnittelutehtävien (RF3, taulukko 5) lisäksi on ulkopuolinen rakennusfy-
sikaalisten suunnitelmien tarkastelu. Työmaalla tehostetun menettelyn mukaan on pidet-
tävä enemmän tarkastuksia ja laadunvalvontaa. Tehostetussa menettelyssä työmaalla jou-
dutaan tekemään myös enemmän ennakkovalmisteluja, kuten tarkempaa työmaan kos-
teudenhallintasuunnitelmaa sekä menettelytavan sopimisesta ennakkoon, mikäli kuivu-
minen ei tapahdu sovitulla nopeudella. (RIL 2011) 
2.2.4 Kosteudenhallintaselvitys 
Kosteudenhallintaselvityksestä tuli pakollinen 1.1.2018 alkaen uusissa hankkeissa (VNa 
782/2017). Kosteudenhallintaselvityksen laadinnasta huolehtiminen on rakennushank-
keeseen ryhtyvän velvollisuus (TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018). Käytännössä ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä voi laatia sen itse, mikäli hänellä on siihen edellytykset, si-
sällyttää laadinnan suunnittelun tehtäviin tai käyttää erillistä asiantuntijaa tai konsulttia. 
Kosteudenhallintaselvitys on laadittava rakennuslupahakemukseen liitteeksi, jotta raken-
nusvalvonta voi varmistaa rakennushankkeeseen ryhtyvän kyvykkyyden kosteudenhal-
linnan suhteen ennen rakennusluvan myöntämistä. 
Kosteudenhallintaselvityksen sisällöstä ei asetus rakennusten kosteusteknisestä toimi-
vuudesta määrittele tarkkaan. Asetuksessa on vain määritetty muutama asia, jotka selvi-
tykseen on sisällytettävä. Nämä ovat hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallin-
nalle rakennushankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaa-
timusten varmentamiseen, kosteudenhallinnan henkilöresurssit ja hankkeen kosteuden-
hallinnan valvonnasta vastaava henkilö (VNa 782/2017). Esitysasua tai muotoa laki ei 
sinänsä vaadi vaan se voi olla vapaassa muodossa ja olla halutessa laajempikin kuin ase-
tuksessa on määritelty. Kosteudenhallintaselvityksen laajuus ja tarkkuus on riippuvainen 
myös hankkeen vaativuudesta (TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018). 
Tarkempi kosteudenhallintaselvityksen sisällön ovat määrittäneet TOPTEN – rakennus-
valvonnat yhteisten käytäntöjen ohjekortissa 117c01A. Ohjekortissa on esitettynä sisältö, 
joka kuvaa otsikkotasolla varsin hyvin asetuksessa määriteltyä sisältöä. Kosteudenhallin-
taselvityksen sisältö voi koostua esimerkiksi seuraavista aihealueista (TOPTEN – raken-
nusvalvonnat 2018); 
• Hankkeen yleistiedot 
• Kosteudenhallinnan henkilöresurssit sekä heidän tehtävät ja vastuut 
• Konkreettiset vaatimukset hankkeen kosteudenhallintaan 
• Toimenpiteet ja menettelyt asetettujen kosteudenhallintavaatimusten varmenta-
miseen 
Tärkein osio on hankkeen yleistiedot, sillä ne määrittävät osaltaan kosteudenhallintasel-
vityksen laajuuden ja tarkkuuden, mikä osaltaan riippuu hankkeen vaativuudesta. Henki-
löresurssien kappaleessa nimetään hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava 
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henkilö eli kosteudenhallintakoordinaattori (asetuksen sisältövaatimus). Sen lisäksi kos-
teudenhallintaselvityksessä luetellaan hankkeen osapuolet sekä heidän vastuunsa kosteu-
denhallinnan osalta. Kappaleessa todetaan myös kosteudenhallintakoordinaattorin, suun-
nittelijoiden ja työnjohtajan kelpoisuus ja pätevyys hankkeessa tehtävien hoitoon. (TOP-
TEN – rakennusvalvonnat 2018) 
Kosteudenhallinnan tavoiteasettelu eli rakennushankkeeseen ryhtyvän tahtotila konkreet-
tisin vaatimuksin eriteltävä suunnitteluun, rakentamiseen ja rakennuksen käyttöön liit-
tyen. Tässä osiossa käydään läpi kosteusriskiarvion tulokset, jotka osaltaan antavat vaa-
timukset rakentamiselle ja käytölle. Selvityksen osassa esitellään myös hankkeen aika-
taulu kosteudenhallinnan osalta. Viimeiseen osioon taas kirjataan käytännön toimet vaa-
timusten toteuttamiseksi sekä suunnittelu-, että rakentamisvaiheessa. Tällaisia kirjauksia 
voivat olla muun muassa suunnitteluasiakirjoihin vietävät ohjeet kosteudenhallintaan liit-
tyen, varmennus- ja dokumentointimenettelyt sekä urakoitsijan toimenpiteet, jotka on hy-
väksyttävä rakennushankkeeseen ryhtyvällä tai kosteudenhallintakoordinaattorilla. Selvi-
tykseen voidaan lisätä myös kuivumisaikalaskelmat, kuivatussuunnitelma ja kosteusmit-
taussuunnitelma tarvittaessa. (TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018) 
Yhteisten käytännöt ovat ottaneet käyttöön Kuivaketju 10 – toimintamallin vahvasti kos-
teudenhallinnan työkaluksi rakennushankkeissa. Yhteisten käytäntöjen ohjekortin mu-
kaan vaihtoehtoinen tapa täyttää kosteudenhallintaselvityksen vaatimus on mainita kos-
teudenhallintaselvityksessä sitoutuminen toteuttamaan rakennushanke Kuivaketju 10 toi-
mintamallin mukaan. Silloin kosteudenhallintaselvitystä voidaan keventää merkittävästi, 
niin, että siinä tarvitsee mainita Kuivaketju 10 noudattamisen lisäksi vain hankkeen yleis-
tiedot, vastuuhenkilöt sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän erityiset vaatimukset kosteu-
denhallintaan liittyen. TOPTEN rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt ovat voimassa 
Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lah-
dessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Lappeenrannassa, Vaasassa, Lohjalla 
ja Kauniaisissa (PKS rakennusvalvonnat 2019). Muiden kuntien rakennusvalvontojen 
kanssa tulee erikseen selvittää riittääkö kosteudenhallintaselvitykseksi Kuivaketju 10 
noudattaminen. (TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018) 
2.2.5 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on laadittava 1.1.2018 alkaen alkavissa hank-
keissa. Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ei myöskään työmaan kos-
teudenhallintasuunnitelman osalta määrittele tarkkaan sen sisältöä. Kosteudenhallinta-
suunnitelman sisällössä noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakentamista koske-
vista suunnitelmista ja selvityksistä (YMa 216/2015). Vuonna 2015 julkaistun asetuksen 
15§:ssa määritellään kosteudenhallintasuunnitelman sisältö. Kosteudenhallintasuunnitel-
maan on sisällytettävä toimenpiteet rakennusaineiden-, tuotteiden ja rakennusosien suo-
jauksesta työmaalla sekä säältä, että työmaan olosuhteilta vastaan. Sen lisäksi suunnitel-
massa on esitettävä toimenpiteet, jolla rakenteiden kuivuminen varmennetaan. Vuonna 
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2018 voimaantullut asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ei siis tuonut 
kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön muutoksia. Vaikka työmaan kosteudenhallinta-
suunnitelmasta huolehtii työmaan vastaava mestari, tulee sen oikeellisuus hyväksyttää 
allekirjoituksin kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavalla, vastaavalla mestarilla, tilaa-
jalla, pääsuunnittelijalla ja tarvittaessa kosteustekniseltä suunnittelijalta hankkeen vaati-
vuudesta riippuen (Seppälä 2013). (VNa 782/2017, YMa 216/2015) 
Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta velvoittaa vastuiden kirjaamista 
suunnitelmiin.  Määritettynä on se, että kosteudenhallintasuunnitelman laadinnasta huo-
lehtii hankkeen vastaava työnjohtaja. Kosteudenhallintasuunnitelman on pohjauduttava 
kosteudenhallintaselvitykseen, mikä edistää yhtenäistä koko hankkeen kosteudenhallin-
taprosessia. Se myös velvoittaa omalta osaltaan työmaan perehtymään tilaajan tavoittei-
siin kosteudenhallinnan osalta. Tämä on merkittävää varsinkin silloin, kun rakennus-
hanke toteutetaan kokonaisurakkana tai tarjouskilpailun perusteella, jolloin kosteuden-
hallinnan tavoitteet ja kosteudenhallintaselvityksen on kuuluttava tarjouspyyntömateriaa-
liin. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan tulee nimetä rakennusvaiheen vastuuhen-
kilöt kosteudenhallintaan. Henkilön on oltava työmaan toimihenkilö, joka vastaa päivit-
täin kosteudenhallinnasta. Kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö on määri-
tetty erikseen jo kosteudenhallintaselvityksessä. (VNa 782/2017) 
Lakitekstin ulkopuolella on monia esimerkkejä kosteudenhallintasuunnitelmasta. Kosteu-
denhallintasuunnitelmaa on esitetty muun muassa Kuivana rakentamisen oppaassa, Ou-
lun rakennusvalvonnan oppaassa rakennusprosessin kosteudenhallintaan sekä RIL 250-
2011 kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen – kirjassa (RIL 2011, Sahlstedt et al. 
2016, Seppälä 2013). Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma voidaan jakaa seuraaviin 
lukuihin (RIL 2011, Sahlstedt et al. 2016, Seppälä 2013); 
1) Yleistiedot 
2) Laatutavoitteet 
3) Kosteusriskit 
4) Kuivumisajat 
5) Olosuhdehallinta 
6) Erityisohjeet 
7) Valvonta ja mittaus 
Yleistiedoissa käsitellään hankkeen perustiedot ja keskeiset tiedot edeltävistä suunnitel-
mista, kosteudenhallinta-asiakirjasta, kosteusriskiarviosta sekä kosteudenhallintaselvi-
tyksestä. Keskeisiä asioita ovat hankkeen perustiedot, määritelty hankkeen vaativuus ja 
kosteusriskiluokka ja kosteudenhallinnan menettelytapa (Seppälä 2013, Sahlstedt et al. 
2016). Lisäksi perustiedoissa on ilmoitettava hankkeen vastuuhenkilöt kosteudenhallin-
tatoimenpiteistä eli kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö (vaatimus kosteu-
denhallintaselvityksestä) ja rakennusvaiheen vastuuhenkilöt, jotka uusi asetus määrää ni-
mettäviksi. (VNa 782/2017, RIL 2011) 
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Koko rakennushankkeen keskeiset ja kriittiset laatutavoitteet ovat myös lähtötietoja työ-
maan kosteudenhallinnan suunnitteluun. Toisessa luvussa käsitellään tilaajan sekä raken-
nuttajan omat laatutavoitteet ja tavoitteet työmaatoteutukselle/urakoitsijalle (Seppälä 
2013). Toteutussuunnitelmien kosteudenhallinnan kannalta tärkeimmät asiat esitellään 
myös tässä luvussa. 
Kosteusriskien kappaleessa käydään läpi tarkemmin aikaisemmin laaditut kosteusriskiar-
viot ja kosteudenhallinnan menettelytavat. Kappaleen lähtötietoina toimivat riskianalyy-
sin tulokset, tavoitteet ja valitut menettelytavat sekä kosteusriskiluokka. Varsinkin tulee 
huomioida, mikäli vain tietty osa-alue toteutetaan tehostettuna menettelynä. Kosteusris-
kejä ovat myös paikalliset olosuhteet, kuten rakennuspaikka sekä rakentamisen vuoden-
ajat, jotka pitää kosteudenhallintasuunnitelman ottaa tässä osiossa huomioon (Seppälä 
2013). Kosteudenhallintasuunnitelman tarkoituksena on esittää toimenpiteet kaikkien 
kosteusriskien torjumiseksi (YMa 216/2015). Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan 
tuleekin liittää kaikki nämä riskienhallintatoimenpiteet. Kosteusriskien kartoitus tehdään 
työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan käyttäen kohteen toteutussuunnitelmia. Suun-
nitelmista tarkastellaan jokainen riskin sisältävä rakenne ja valitaan niille tarvittavat toi-
menpiteet työmaalla. Lähtökohtaisesti suunnitteluvaiheesta ei pitäisi jäädä työmaatoteu-
tukseen rakenneratkaisuita tai detaljeja, joissa on riski toteutuksessa. Mikäli tällaisia rat-
kaisuita joudutaan käyttämään, on suunnittelijoiden laadittava toimintaohjeet toteutuk-
seen. Tällaiset ratkaisut on otettava huomioon kosteudenhallintaselvityksessä. (RIL 
2011) 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa on esitettävä rakenteiden kuivumisajat jokai-
selle kriittiselle rakennetyypille totuudenmukaisesti. Kriittisiä rakenteita ovat betonira-
kenteet, jotka pinnoitetaan kosteusherkillä materiaaleilla tai kuivuminen voi aiheuttaa 
muodonmuutoksia (RIL 2011). Mikäli kuivumisaika-arvioita on esitetty kosteudenhallin-
taselvityksessä, pitää ne työmaan kosteudenhallintaselvitykseen tarkastaa laskennalli-
sesti. Betonirakenteille on olemassa laskentatyökalut rakennetyypeittäin Tarja Merikal-
lion kirjassa Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi (Merikallio 2015). 
Kuivumisaikoihin vaikuttavat olosuhteista ilmankosteus RH ja lämpötila ℃ merkittä-
västi, joten laskelmat on tehtävä sekä tavoiteolosuhteissa, että huonommassa tilanteessa 
(Merikallio 2015). Kuivumisajat vaikuttavat käytännössä aikatauluun, sillä ne tahdistavat 
betonirakenteiden päällystämistä, mikäli kuivumisen tulee tapahtua ennen seuraavaa työ-
vaihetta (RIL 2011). Laskennallisesti saadut kuivumisajat on verrattava yleisaikatauluun, 
että kuivumiselle on varattu tarpeeksi aikaa (RIL 2011). (Seppälä 2013) 
Betonirakenteiden kuivumisaikojen arvioimisessa voidaan käyttää Tarja Merikallion las-
kentakaavoja. Kaavat vaihtelevat hieman rakenteista riippuen. Betonirakenteiden kos-
teusmittaus ja kuivumisen arviointi – kirjassa on esitetty laskentaohje seuraaville yleisim-
mille betonirakenteillerakenteille; maanvarainen laatta, massiivinen välipohja tai väli-
seinä, liittolaatta, kuorilaatta, ontelolaatta + lattiatasoite, ontelolaatta + pintabetoni, kolo-
laatta + jälkivalu ja kerrokselliset betonilaatat. Esimerkiksi yleiselle asuinkerrostalossa 
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käytettävälle välipohjarakenteelle (ontelolaatta ja lattiatasoite) kuivumisaika lasketaan 
seuraavalla kaavalla: peruskuivumisaika * ontelolaatan kosteus * tasoitteen paksuus * 
kuivumisolosuhteet = arvioitu kuivumisaika. Peruskuivumisaika on viikkoina tavoitekos-
teuteen ja muut kaavan muuttujat kertoimia, jotka vaihtelevat kuvan 4 mukaisesti. (Meri-
kallio 2015) 
 
 
Kuva 4. Kuivumisaika-arvion muodostaminen ontelolaatta + lattiatasoitteella, pe-
ruskuivumisaika ja kertoimet (Merikallio 2015) 
Kuvan mukaisesti peruskuivumisaika muodostuu sen mukaan, kuinka suuri vaatimus on 
alustan kosteudelle pinnoitteen mukaan. Esimerkiksi kuivumisaika 85% pinnoitettavuus-
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kosteuteen, ontelon kosteuden ollessa 95% ennen 20mm tasoitteen levitystä sekä olosuh-
teiden oltaessa 18°C sekä 50% RH lasketaan seuraavasti: 12*1,3*1,6*0,9=22,5 viikkoa. 
(Merikallio 2015) 
Tavoitekuivumisaikaan pääsemiseksi on tärkeää tehdä olosuhdehallinnasta osio kosteu-
denhallintasuunnitelmaan. Tässä osiossa listataan ne toimenpiteet, jolla pyritään tavoiteo-
losuhteisiin sekä miten reagoidaan häiriötilanteisiin. Häiriötilanteita voivat olla esimer-
kiksi vesivuodot, jotka kastelevat kuivuvaa rakennetta tai muuta jo valmista raken-
nusosaa, joka joudutaan tekemään uudestaan. Olosuhdehallintaa on mahdollisten ongel-
makohtien ennakointi ja suunnittelu, jotka kuuluvat tämän kappaleen päämääriin. Tällai-
sia toimenpiteitä ovat rakenteellisen sääsuojauksen, lämmityksen, ilmanvaihdon, sääolo-
suhteisiin varautuminen, kuivatuslaitteiden käytön suunnittelu ja kuivatusolosuhteiden 
varmistaminen (RIL 2011). Konkreettisia toimenpiteitä ovat rungon suojaaminen sateelta 
joko kattavalla sääsuojalla tai pressuilla, lämmön ja tuuletuksen säätely, kuivatuskaluston 
varaaminen ja varastoitavien ja asennettavien materiaalien suojaaminen (RIL 2011). 
(Seppälä 2013) 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan tulee sisällyttää myös hankekohtaiset erityis-
ohjeet ja tarkemmat suunnitelmat, jotka katsotaan tarpeellisiksi. Tällaisia erityissuunni-
telmia ja ohjeita ovat märkätilojen toteutuksen laatusuunnitelmat, vedeneristeiden- ja ve-
deneristäjien sertifikaattivaatimukset sekä detaljiratkaisut. Kappaleessa esitellään myös 
erityistä tehtäväsuunnitelmaa vaativat työvaiheet. (Seppälä 2013) 
Rakenteiden päällystettävyys pitää todeta kosteusmittauksin, mikä tarvitsee mittaussuun-
nitelman. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan määritetään minkälaisia mittauksia, 
kuinka paljon, mistä kohtaa, miten ja milloin ne tehdään. Kosteusmittauspisteeksi vali-
taan jo aikaisemmissa kosteudenhallinnan asiakirjoissa määritellyt riskipaikat (erilaisista 
rakenteista sekä jokaisesta päällystettävästä tilasta). Kosteusmittaukset tulisi aloittaa 
mahdollisimman pian kuivamisen alkamisesta, jotta seurantamittauksilla voidaan todeta 
kuivumisen suunniteltu etenemisnopeus sekä tarvittaessa reagoitava tilanteeseen. Seuran-
tamittauksiin voidaan hyödyntää myös valurakenteissa valuun asennettavilla sensoreilla, 
kuten Wiisteen SolidRH SH1, jota voidaan käydä lukemassa lukulaitteella silloin, kun 
halutaan (Wiiste Oy 2015). Päällystettävyyttä varten rakenteiden tarpeeksi alhaiset kos-
teuspitoisuudet tulee olla kuitenkin selvitettynä varsinaisin porareikämittauksin. Mittaus-
syvyydet riippuvat rakenteesta. Kosteudenhallinnan osalta tärkeitä mittauksia ovat myös 
tiiveysmittaukset, mitkä kertovat rakennuksen toimivuudesta. Kaikki mittaukset ovat to-
dentamista tai valvontaa. Tässä luvussa käydään läpi valvonnan toimenpiteet. (Seppälä 
2013, Merikallio 2015) 
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2.3 Kosteudenhallintakoordinaattori 
YM asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on määritellyt sen, että 2018 
vuodesta alkaen uusien rakennuslupien rakennushankkeiseen tulee nimetä kosteudenhal-
linnasta vastaava henkilö (VNa 782/2017).  Tämä henkilö tulee nimetä hankkeeseen kos-
teudenhallintaselvityksessä (VNa 782/2017, TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018), mitä 
voidaan vaatia rakennuslupahakemuksen liitteenä (Helsinki 2019), mieluiten jo hanke-
suunnitteluvaiheessa (RTY ry 2017). 
Kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön nimityksestä on käytetty monia eri nimikkeitä, 
kuten kosteuskoordinaattori, kosteudenhallintakoordinaattori (Kuivaketju 10) ja kosteu-
desta vastaava henkilö (YM asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta) (VNa 
782/2017). Näistä kosteuskoordinaattori on lyhempi muoto kosteudenhallintakoordinaat-
torista ja näitä molempia käytetään jopa sekaisin Kuivaketju 10 toimintamallissa. Näitä 
nimikkeitä käytetään eri lähteissä ja tarkoituksissa mutta niillä tarkoitetaan samaa asiaa, 
samaa tehtävää, jota YM asetuksessa tarkoitetaan eli kosteudenhallinnan valvonnasta vas-
taavaa henkilöä. Yleisin näistä nimikkeistä on kosteudenhallintakoordinaattori, mitä ni-
mikettä esimerkiksi käytetään Kuivaketju 10 toimintamallissa. Kuivaketju 10 on uusi ja 
oikeastaan ainut julkinen rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessin toteutusmalli, 
mikä on otettu voimakkaammin käyttöön lähivuosina. Siksi kosteudenhallinnan valvon-
nasta vastaavan henkilön nimike on vakiintunut kosteudenhallintakoordinaattoriksi. Kui-
vaketju 10:ssä kosteudenhallintakoordinaattorista käytetään lyhennystä (KHK). (Kuiva-
ketju 10 2019) 
2.3.1 Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät 
Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävää ei asetuksessa määritellä (VNa 782/2017). 
Asetukseen julkaistaan sitä tarkentava ohjeistus vuonna 2019 (Kemppainen 2018), jonka 
pitäisi tarkentaa myös kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavan tehtäviä. Käytännössä 
se tarkoittaa, että kosteudenhallintakoordinaattori vastaa kosteudenhallinnan valvon-
nasta. Eli siitä, että rakennushanke toteutetaan kosteusteknisesti oikein, turvallisesti ja 
toimivasti. Varsinaista tehtäväluetteloa ei ole vielä tehtävistä laadittu, kuten talonraken-
nustyön valvonnasta, ja maa- ja vesirakentamisen valvonnasta ja talotekniikkatöiden val-
vonnasta on (RT 16-11121 2013, RT 16-11122 2013, RT 16-11123 2013). Kuitenkin teh-
täviin voidaan katsoa näiden tehtäväluetteloiden mukaiset kosteudenhallintaan liittyvät 
tehtävät. Työmaavalvonnan tehtäväluettelossa on määritelty valvonnan tehtäviksi laadun-
varmistus- ja kosteudenhallintasuunnitelman tarkistaminen, sääolosuhteiden vaikutusten 
huomioonottamisen varmistaminen aikataulussa sekä toteutuksessa, rakenteiden kuivu-
misajan huomioonottamisen varmistaminen aikataulutuksessa, materiaalien suojauksen 
varmistaminen ja käyttöönottoon osallistuminen (RT 16-11123 2013). 
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Tarkempi tehtäväkuvauksen antaa Kuivaketju 10 toimintamalli. Siinä tehtäväkuvaukset 
vaihtelevat hankkeen vaativuuden mukaan, mikä voi olla tavanomainen, vaativa tai poik-
keuksellisen vaativa. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät ovat jakautuneet toimin-
tamallin mukaisesti viiteen vaiheeseen, tilaamiseen, suunnitteluun, työmaatoteutukseen, 
käyttöönottoon ja käyttöön, joihin kaikkiin on erilliset tehtävät. Kuvassa 5 on esitettynä 
työmaatoteutuksen tehtäviä. (Kuivaketju 10 2019) 
 
Kuva 5. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät (Kuivaketju 10 2019) 
Kuvasta nähdään, että tehtävät ovat samassa linjassa kuin valvojan tehtävät kosteuden-
hallinnan osalta. Niistä tärkeimpänä on tarkastella viikoittain onnistumisia ja puutteita 
sekä tarvittaessa puuttua niihin. Kuivaketju 10 mukaan kosteudenhallintakoordinaattorin 
tärkeimpiä yleisiä tehtäviä ovatkin (Kuivaketju 10 2019): 
• Tarkistaa suunnitelmat ja niiden riskikohdat kosteusteknisessä mielessä 
• Arvioida hankeaikataulun realistisuus 
• Olla mukana kosteusriskiarvion laatimisessa 
• Varmistaa, että kosteusriskeistä tehdään suunnitelma toteutukselle 
• Perehdyttää päätoteuttaja kosteudenhallinnan tavoitteisiin ja toteutuksen riskeihin 
• Varmistaa ja hyväksyä kosteudenhallintaan liittyvien työvaiheiden toteuttaminen 
ja dokumentointi 
• Yleisesti vierailla työmaalla tarkastamassa kosteudenhallintaa 
• Varmistaa sujuva käyttöönotto ja tiedon siirtyminen rakennuksen käyttäjille 
• Raportoida kosteudenhallinnan onnistumisesta ja puutteista hankkeen jokaisessa 
vaiheessa 
Kosteudenhallintakoordinaattorin on kiinnitettävä koko rakennushankkeen ajaksi, jotta 
kosteudenhallintaan puuttuminen on tehokasta kaikilla osa-alueilla. Rakennusvalvonta 
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voi kysyä kosteudenhallintakoordinaattoria jo ensimmäisen yhteenoton yhteydessä (RTY 
ry 2017). Toisaalta laki tai muukaan määräys ei velvoita kosteudenhallintakoordinaatto-
rin olevan sama henkilö koko hankkeen ajan. Suunnittelulle ja työmaatoteutukselle voi-
daan halutessa nimetä erilliset koordinaattorit (Kuivaketju 10 2019). Tärkeää kuitenkin 
on, että heillä on keskinäinen työnjako ja tiedonsiirto sovittuna selvästi, ettei hankkeen 
kosteudenhallinta kärsi kahden eri henkilön risteävästä roolista. Kosteudenhallintakoor-
dinaattori voi olla päätoteuttajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän yrityksen henkilö tai 
kokonaan ulkopuolinen henkilö, koska laki ei määrittele sitä tarkemmin (VNa 782/2017). 
Suositeltavaa kuitenkin on, että kosteudenhallintakoordinaattori on suunnittelijoista ja 
urakoitsijasta riippumaton taho (Kuivaketju 10 2019). Lopullisen päätöksen pätevyydestä 
tekee kuitenkin paikallinen rakennusvalvonta. 
2.3.2 Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys 
Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyydestä tai kelpoisuudesta ei ole vuoden 2018 
asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta mainintaa. Yleisesti on katsottu 
kosteuskoordinaattorin pätevyysvaatimukseksi samaa kuin kyseisen hankkeen rakennus-
teknisten töiden tai vastaavan mestarin pätevyys (Kuivaketju 10 2019). Tämän tulkinnan 
on vahvistanut asetuksen laatimisesta vastannut Katja Outinen 2017 Sisäilmapäivillä pi-
tämässä esityksessään uuden asetuksen muutoksista (Outinen 2017). Tarkemmin raken-
nushankkeen työnjohtajien pätevyysvaatimukset ovat esiteltynä Maankäyttö- ja raken-
nuslaissa §122 (MRL 958/2012). Kosteudenhallintakoordinaattorin osalta on käytössä 
vaatimusluokat tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa (Kuivaketju 10 2019). 
Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyydeksi on hyväksytty myös valvojapätevyyksiä, 
tavanomaisessa vaativuusluokassa RAV-pätevyys ja poikkeuksellisen vaativassa hank-
keessa RAVS-pätevyys (Saari 2017). Kuvassa 6 on esitettynä vastaavan työnjohtajan ja 
valvojan pätevyyden riippuvuus. 
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Kuva 6. Vastaavan työnjohtajan ja kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys 
(Saari 2017) 
Vaihtoehtoisesti kosteudenhallintakoordinaattorina voi toimia vaativuusluokan mukaan 
rakennusfysikaalinen suunnittelija (Åström 2018). Näin ollen paikallinen rakennusval-
vonta tekee lopullisen päätöksen kosteudenhallintakoordinaattorin vaatimustasosta päät-
täessä hankkeen vaativuusluokan (Mäkinen 2018).  
Varsinaisen selvän pätevyyden puuttumisen johdosta FISE on päättänyt 2.10.2018 tehdä 
kokonaan uuden kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden ja siihen liittyvän täyden-
tämiskoulutuksen. Tavoitteena on, että ensimmäiset koulutukset järjestetään ja kosteu-
denhallintakoordinaattoreiden pätevyydet hyväksyttäisiin vuonna 2019. Täydennyskou-
lutuksen (5 op) lisäksi pätevyyteen vaaditaan kosteudenhallintaa sivuavaa työkokemusta 
ja rakennusfysikaalisia opintoja. Suoritetut pätevyydet ovat voimassa 7 vuotta, kunnes 
tarvitsee suorittaa jälleen päivityskoulutus. Koulutuksen viideksi aihealueeksi on suunni-
teltu seuraavia moduuleita: kosteudenhallinnan tehtävät, suunnitteluvaiheen-, työmaato-
teutuksen- ja käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta sekä näyttötyö. (Mäkinen 2018) 
2.4 Suomen sääolosuhteet 
Rakentaminen sijoittuu aina johonkin maantieteelliseen sijaintiin, jonka sääolosuhteita ja 
ilmastoa ei voida hallita. Ilmasto kuitenkin tunnetaan varsin hyvin, jolloin sen vaikutuk-
siin voidaan varautua rakentamisessa. Ilmastolla on suuri merkitys myös rakentamiseen, 
koska se lisää paikoitellen merkittävästi kosteusrasituksia. Ilmankosteus ja lämpötila taas 
vaikuttavat rakennuksen kuivattamisolosuhteisiin merkittävästi. Ilmaston merkittävim-
mät käsitteet lämpötila, ilmankosteus ja sademäärä vaihtelevat paljon vuodenajoittain. 
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Tämän takia on tärkeää osata ennustaa tyypilliset sääolosuhteet eri kuukausina, jotta kos-
teusrasituksiin voidaan varautua oikeilla keinoilla.  
Kuvassa 7 on kuvattuna Suomessa vallitsevat tyypilliset sääolosuhteet kuukausittain. Ku-
van kaaviossa on esitettynä kuukausittaiset keskilämpötilat ja sademäärät. 
 
Kuva 7. Kuukausittaiset keskilämpötilat ja sademäärät (Kosteudenhallinta.fi 2015) 
Rakentajan tulee varautua tiedossa oleviin sääolosuhteisiin eri tavoin riippuen vuoden-
ajasta ja käynnissä olevasta rakentamisvaiheesta. Talviaikaan alhaisemmat sademäärät 
tulevat yleensä lumena, mitä on helpompaa torjua suojaamalla runkoa pressuilla ja pois-
tamalla lumi mekaanisesti. Talvella rakennus kuivuu myös hyvin tuulettamalla, koska 
ulkoilma on kuivaa, tosin tehokas kuivattaminen vaatii myös paljon lämmitystä. Kohti 
kesää siirryttäessä ilman sisältämän veden osuus sekä lämpötila kasvavat mutta kuivatta-
minen onnistuu myös vielä ilmanvaihdolla. Kesä ja syksy ovat tyypillisesti Suomessa sa-
teisia ja vettä voi tulla paljon, joten sen pääsyä rakenteisiin on vältettävä. Kesällä raken-
nus ei myöskään kuivu ilmanvaihdolla lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen vaan 
silloin voidaan joutua käyttämään kosteudenkerääjiä. Loppusyksystä lämpötilan lasketta-
essa voidaan käyttää rakenteiden kuivatukseen myös ilmanvaihtoa. (Teriö 2011, Teriö et 
al. 2011)  
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2.4.1 Lämpötila ja ilmankosteus 
Rakennuskosteuden poistoon on olemassa kaksi eri tapaa, käyttäen hyväksi ilmanvaihtoa 
(avoin järjestelmä) ja tilan kuivattaminen koneellisesti (suljettu järjestelmä). Ilman sisäl-
tämä veden enimmäismäärä on riippuvainen sen lämpötilasta. Absoluuttinen kosteus 
[g/m3] eli suurin mahdollinen ilman sisältämä vesimäärä on 0°C lämpötilassa paljon pie-
nempi kuin 20°C lämpötilaisen ilman. Suhteellinen kosteus [%] ilmaisee sen, kuinka pal-
jon ilmassa on yhdellä hetkellä kosteutta sen lämpötilan sallimasta maksimikosteuden 
määrästä. Kuvassa 8 on esitettynä ilman sisältämän veden määrä [g/m3] kuukausittain. 
(Teriö 2011) 
 
Kuva 8. Ulkoilman sisältämän veden määrä [g/m3] kuukausittain (Teriö et al. 
2011) 
Kuvan kaaviosta nähdään, että kesällä ilmassa on enemmän vettä ja talvella vähemmän. 
Käytännössä eron voi tuntea selvästi talvella, kun on kylmä ja ilma tuntuu kuivalta. 
Vaikka vettä on ilmassa eniten kesällä, ulkoilman suhteellinen kosteus on kuitenkin suu-
rimmillaan talvella, koska kylmä ilma voi sisältää vähemmän vettä kuin lämmin. Ulkoil-
man suhteellisen kosteuden vaihtelu kuukausittain on esitettynä kuvassa 9. 
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Kuva 9. Ulkoilman suhteellinen kosteus [%] kuukausittain (Teriö et al. 2011) 
Kuvan kaaviosta huomataan, että suhteellinen kosteus on pienimmillään kesällä, vaikka 
ilma itsessään sisältääkin paljon vettä. Talvella taas suhteellinen kosteus on korkea, 
vaikka ilma ei itsessään sisällä vettä paljoa. 
Rakentamisessa suhteellinen kosteus on tärkeä luku, koska se kertoo, kuinka paljon il-
maan voi vielä sitoutua lisää kosteutta esimerkiksi kuivatettavista rakenteista. Ilmaa läm-
mittämällä absoluuttinen kosteus kasvaa ja ilmaan mahtuu sitoutumaan enemmän kos-
teutta. Suhteellisen kosteuden noustessa 100% lähelle ilmaan ei mahdu sitoutumaan lisää 
kosteutta, jolloin kosteus tiivistyy vedeksi yleensä rakenteiden pinnalle, joissa on alhai-
sempi lämpötila ja silloin myös alhaisempi absoluuttinen kosteus. Kosteuden poistumisen 
nopeuteen vaikuttavat myös betonipinnan puhtaus ja itse betonin lämpötilan nosto, jota 
voidaan tehostaa esimerkiksi vastuslangoilla. (Merikallio 2015) 
2.4.2 Kosteuden poistaminen rakennuksesta 
Rakennukseen kohdistuu paljon erilaisia kosteusrasituksia rakentamisen aikana ja sen jäl-
keen. Kosteutta tulee rakenteiden omasta kosteudesta eli rakennekosteudesta, joistakin 
työvaiheista, rakennuksen ulkopuolelta sääolosuhteiden vaikutuksesta sekä rakennuksen 
käytöstä (RIL 2011, Sahlstedt et al. 2016). Kuvassa 10 on esitettynä havainnollistavasti 
kaikki merkittävimmät kosteuslähteet. 
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Kuva 10. Merkittävimmät kosteuslähteet (Sahlstedt et al. 2016) 
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on rakenteiden kuivuttava tarpeeksi, jotta sen osia voi-
daan pinnoittaa ja siitä tulee terveellinen käyttää. Alla olevassa taulukossa 7 on lueteltuna 
betonielementtirakenteisen kerrostalon vesirasituksen muodostuminen, joka tulee poistua 
ennen käyttöönottoa. 
Taulukko 7. Betonirakenteisen elementtikerrostalon kosteusrasitukset [l/rm3] (Teriö et al. 2011)  
Betoni 8-9 
Lattiatasoite 1-1,5 
Seinätasoitteet 0,5 
Sade 2-4 
Yhteensä 11-15 
 
Taulukosta nähdään, että merkittävin kosteuslähde on betonin rakennekosteus, mikä haih-
tuu ajan kuluessa. Kuivumista voidaan nopeuttaa, pitämällä ympäröivät olosuhteet sopi-
vina, mikä nopeuttaa pinnoitustyöhön aloitusta. Kuivuminen nopeutuu, mikäli ympäröi-
vän ilman suhteellinen kosteus pienenee ja lämpötila kasvavat. Optimaaliset ilmankos-
teuden arvo on 50% RH ja lämpötilan 20°C. Taulukosta nähdään myös, että sade luo 
paljon kosteusrasitusta rakennukselle. Tätä kosteusrasitusta voidaan helposti pienentää 
erilaisin sääsuojauksen keinoin (Teriö 2011). Sääsuojaus kannattaa myös sen takia, että 
uudelleen kastuessa betonin kuivuminen hidastuu huomattavasti. (Merikallio 2015) 
Betonista poistuu tasapainokosteuteen kuivumiseen mennessä noin 70 litraa vettä kuu-
tiota kohden normaalilla rakennebetonilla, vesi-sementtisuhteen ollessa isompi, on pois-
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tuva määrä suurempi (RIL 2011, Teriö 2011). Osa kosteudesta kerkeää poistua val-
misosarakentamisessa jo ennen elementtien asennusta sekä runkovaiheessa ennen kuin 
rakennuksen vaippa on tiivis. Tämä tekee ilmanvaihdolla tai muulla keinoin poistetta-
vaksi määräksi noin 7-10 litraa vettä rakennuskuutiota kohden. (Teriö 2011) 
Betonirakentamisessa tämä vesimäärä voidaan poistaa joko vaihtamalla ilmaa rakennuk-
sen sisällä (avoin järjestelmä) tai käyttämällä erilaisia kuivaimia (suljettu järjestelmä). 
Avoimessa järjestelmässä tilaan tuodaan ulkoilmaa, joka sisältää vain vähän vettä. Sa-
maan aikaan rakennusta lämmitetään, jolloin ulkoilman vedenimukyky kasvaa sen läm-
metessä ja betonirakenteista voi haihtua huoneilmaan kosteutta. Ilmanvaihdolla tapahtu-
vaan kuivattamiseen on kaksi erilaista tapaa; rakennus voidaan lämmittää kerralla lämpi-
mäksi ja avata ylhäältä ja alhaalta ovet paine-eron luomiseksi, mikä vaihtaa ilman raken-
nuksesta tai lämmittää rakennusta jatkuvasti pitäen ylhäällä sopivan kokoinen tuuletus 
auki (Niemelä 2014). Ilmanvaihto on sopiva silloin, kun ilmankosteus pysyy 50% tuntu-
massa. Yleensä tämä arvo saavutetaan ilmanvaihtokertoimen ollessa 1-2. Ilmanvaihto-
kerroin kertoo, kuinka monta kertaa rakennuksen tilavuuden verran vaihtuu ilmaa raken-
nuksesta tunnin aikana. Sopivaa aukotusta järjestäessä voidaan käyttää arvioinnissa ku-
van 11 mukaisia arvoja. (Teriö 2011) 
 
Kuva 11. Työmaan aukoista tapahtuva ilmanvaihto (Teriö 2011) 
Kuvan 11 arvot ovat viitteellisiä ja riippuvat monesta tekijästä. Toinen keino poistaa kos-
teutta ovat kosteudenkerääjät, jotka voivat olla ainut vaihtoehto poistaa kosteutta kesäisin 
(Niemelä 2014). Yleisimpiä rakentamisessa käytettyjä kosteudenkerääjiä ovat kondens-
sikuivain ja absorptiokuivain. Absorptiokuivaimen toiminta perustuu tiiviiseen tilaan ja 
sen tehokkain toiminta on 0-30°C alueella. Absorptiokuivain toiminta perustuu imuun ja 
puhallukseen sekä sisällä olevaan silica-geeliin, mikä sitoo kosteutta, tai vaihtoehtoisesti 
kosteus voidaan ohjata suoraan ulos tilasta käyttäen putkea (Ramirent CTR 150 XT). Ku-
vassa 12 on absorptiokuivain CTR 150 XT käytössä ontelotilojen kuivauksessa, mihin se 
soveltuu hyvin. 
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Kuva 12. Absorptiokuivainta käytetään onteloiden kuivaamiseen 
Kondenssikuivaimen toiminta taas perustuu lauhduttimeen, mikä laskee huoneilman en-
siksi alle kastepisteen, jolloin vesi kerätään säiliöön ja sen jälkeen kuiva ilma lämmitetään 
ja puhalletaan takaisin huoneeseen. Kondenssikuivain toimii tehokkaammin kosteassa ja 
lämpimässä tilassa kuin absorptiokuivain. (Ramirent K2) 
2.5 Kuivaketju 10 
Kuivaketju 10 on toimintamalli, joka kehitettiin yhdeksi vaihtoehdoksi rakentamisen kos-
teudenhallintaan. Kehitystyö aloitettiin vuonna 2015, kun aloitettiin kehittämään koko 
rakennusprosessin kosteudenhallintaa. Ensimmäisten pilottikohteiden jälkeen toiminta-
mallin käyttöä on tutkittu yhä useampien hankkeiden muodossa, kuten paremman laadun 
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puolesta pilottihankkeessa (Rakennusteollisuus et al. 2018). Toimintamalli on otettu käyt-
töön monissa rakennusvalvonnoissa pilottihankkeiden jälkeen. Muun muassa TOPTEN - 
rakennusvalvonnat edellyttävät mallin käyttöä rakennushankkeissa. Nykyisin Rakenta-
misen Laatu Ry (RALA Ry) vastaa toimintamallin jatkokehittämisestä. (Kuivaketju 10 
2019) 
Kuivaketju 10:n idea on torjua kymmenen keskeisintä kosteusriskiä läpi rakennushank-
keen sen jokaisessa vaiheessa. Näin arvioidaan voitavan torjua jopa 80 % kosteusvauri-
oiden kustannuksista. Kuivaketju 10 mukaiset vaiheet rakennushankkeessa ovat tilaami-
nen, suunnittelu, työmaatoteutus, käyttöönotto ja käyttö. 10 keskeisintä riskiä on tunnis-
tettu toimintamalliin valmiiksi, mutta näiden sisältöä voidaan muokata sopivaksi aloitet-
tavalle rakennushankkeelle. Suunnitteluryhmä voi kosteudenhallintakoordinaattorin joh-
dolla lisätä kokonaan uusia riskejä, mikäli ne katsotaan merkittäväksi rakennushankkeen 
kannalta. Rakennushankkeen suunnittelijat ja kosteudenhallintakoordinaattori määrittele-
vät riskilistan suunnitteluvaiheessa. (Kuivaketju 10 2019) 
Kuivaketju 10:ssä on otettu kosteudenhallintakoordinaattorin rooli vahvasti esille. KHK 
hyväksyy tai hylkää jokaisen toimintamallin tehtävän sekä suorituksen ja näin ollen pys-
tyy valvomaan rakennushankkeen kosteudenhallintaa heti suunnittelusta alkaen aina 
käyttöönottoon asti. (Kuivaketju 10 2019) 
Kuivaketjun todentaminen lähtee käyntiin riskilistan määrittämisellä suunnittelijalähtöi-
sesti. Jokainen Kuivaketju 10:n kymmenestä riskistä käydään lävitse siten, että tulee kir-
jatuksi, miten kyseiset kohdat tulee huomioida, suunnitella ja toteuttaa. Tarvittaessa ris-
kilistaan voidaan lisätä uusia riskejä, mikäli ne katsotaan merkittäviksi hankkeessa. Kos-
teudenhallintakoordinaattori hyväksyy läpikäydyn riskilistan, josta muodostuu tehtävä-
lista suunnittelulle (suunnittelutehtävät). Kun suunnittelijat ovat suunnitelleet riskikohdat 
kosteusteknisesti toimiviksi, täydentävät he toimintamalliin todentamisohjeet riskin koh-
dille. Riskin oikeanlainen torjuminen rakennusvaiheessa tehdään suunnittelijan määrittä-
mällä todentamisohjeella (dokumentilla). (Kuivaketju 10 2019) 
Kun kaikki Kuivaketju 10 mukaiset tehtävät on suoritettu sekä suunnittelussa, että työ-
maatoteutuksessa ja kosteudenhallintakoordinaattori on nämä hyväksynyt, on hanke val-
mis siltä osin. Kuivaketju 10 toimintamalliin kuuluu myös kosteudenhallintakoordinaat-
torin laatimat loppuraportit, joissa käydään hankkeen onnistuminen ja mahdolliset puut-
teet läpi. Näitä erilaisia raportteja laaditaan jokaisesta vaiheesta. (Kuivaketju 10 2019)  
RALA:n sähköisen järjestelmän kautta suoritetulle Kuivaketju 10 hankkeelle voidaan 
myös hakea Kuivaketju 10 - statusta projektin valmistumisen jälkeen. RALA pitää tieto-
kantaa Kuivaketju 10 statuksen omaavista hankkeista. Kuitenkaan statuksen hakeminen 
ei ole vielä yleistynyt, koska sen saaminen tai hakeminen ei ole rakennuttajan tavoiteajat-
telussa mukana tai tilaaja ei joko halua tai osaa hakea sitä. Kuivaketju 10 suorittaminen 
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sähköisestikin voi vähentää statuksen hakua, koska RALA:n tarjoama alusta on vain vaih-
toehtoinen käyttöä helpottava palvelu. Kuivaketju 10 voidaan tarvittaessa suorittaa myös 
muutenkin kuin käyttäen sähköistä järjestelmää. (Kuivaketju 10 2019) 
2.5.1 Kuivaketju 10 riskilista 
Päätoteuttaja tai urakoitsija saa läpikäydystä riskilistasta eräänlaisen kosteudenhallinnan 
tarkastuslistan kohdista, joiden oikeanlainen kosteudenhallinta tulee toteuttaa ja doku-
mentoida työmaalla. Yksittäinen dokumentointi voi olla esimerkiksi valokuva tai mittaus-
pöytäkirja, jonka perusteella voidaan todentaa oikeanlainen toteutus. Lopulta kosteuden-
hallintakoordinaattori hyväksyy jokaisen todentamisohjeen kohdan. (Kuivaketju 10 
2019) 
Kuivaketju 10:n tärkeimmät kymmenen kosteusriskiä ovat (Kuivaketju 10 2019): 
1) Rakennuksen ulkopuolelta tuleva vesi vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita 
2) Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle 
3) Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan 
4) Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjara-
kenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi 
5) Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pa-
kottaa sen siirtymään rakenteisiin 
6) Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja 
7) Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet 
8) Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin tur-
meltumisen 
9) Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen 
10) Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti 
Kyseiset kymmenen merkittävintä kosteusriskiä sisältävät myös tarkentavia alakohtia, 
koska riskien aihealueet ovat varsin laajoja. Näin saadaan osaltaan laajojenkin riskien 
kaikki alakohdatkin käsiteltyä. Tarvittaessa riskejä ja niiden alakohtiakin voidaan täyden-
tää. (Kuivaketju 10 2019) 
Suunnitteluvaiheessa jokainen riskikohta ja sen alakohdat käydään läpi suunnitteluryh-
män kanssa läpi kosteudenhallintakoordinaattorin johdolla läpi. Jokaiselle riskille ja nii-
den alakohdille on alustavasti määritetty vastuullinen suunnittelija tai tilaaja, jonka tulee 
hyväksyä kohta ja siihen tarvittaessa tehdyt muutokset. Lopulta kosteudenhallintakoordi-
naattori hyväksyy koko riskilistan. kosteudenhallintakoordinaattorilla on myös mahdolli-
suus tehdä muutoksia riskilistan kohtiin. Kuvassa 13 on esiteltynä riskikohdan läpikäyntiä 
RALA:n sähköisessä järjestelmässä (RALA ry 2018). (Kuivaketju 10 2019) 
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Kuva 13. Riskilistan muokkausta Kuivaketju 10:n sähköisessä järjestelmässä (RALA 
ry 2018) 
Kuvassa käydään läpi riskiä 4 ja sen alakohtaa ”ilmansulun läpiviennit ja liittymät tulee 
suunnitella ja toteuttaa ilmatiiviiksi”. Rakennesuunnittelija on poistanut tämän alakohdan 
alta ensimmäisen suunnittelutehtävän, mikä ei liity hankkeeseen. Toinen suunnitteluteh-
tävä kuuluu osittain myös LVI- ja sähkösuunnittelijalle mutta päävastuu siinäkin on ra-
kennesuunnittelijalla. Tähän riskiin ei ole tehty muutoksia mutta tarvittaessa siitä olisi 
voinut tarkentaa kaikkia osioita; suunnitteluratkaisu, suunnittelijat, työmaatodentaminen 
ja todentamisdokumentti. (RALA ry 2018, Kuivaketju 10 2019) 
2.5.2 Kuivaketju 10 työmaatodentaminen ja dokumentointi 
Läpikäydystä riskilistasta saadaan päätoteuttajalle tai urakoitsijalle lista niistä hankkeen 
riskeistä, johon liittyy riskejä työmaavaiheessa. Yleensä näissä riskeissä on rakentamisen 
aikana todentamisvelvoite urakoitsijalla. Kuivaketju 10 sähköisestä järjestelmästä saa-
daankin tulostettua suoraan urakoitsijan tarkastuslista, jossa on esiteltynä kaikki riskikoh-
dat, joista tarvitaan työmaatodentaminen sekä vaadittava todentamisdokumentti. (RALA 
ry 2018, Kuivaketju 10 2019) 
Työmaatodentamisen metodin ja varsinaisen todentamisdokumentin määrittelevät suun-
nittelijat riskilistan täydentämisen yhteydessä. Erilaisia todentamisdokumentteja voivat 
olla tarkepiirustukset, valokuvat ja mittauspöytäkirjat. Kuvassa 14 on kuvattuna riskin 3 
suunnittelutehtävä läpivientien vesitiiviistä toteutustavasta. (Kuivaketju 10 2019) 
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Kuva 14. Riski 3, läpivientien toteutus vesikatolla, suunnittelutehtävä ja työmaato-
dentaminen (RALA ry 2018) 
Työmaalla on todennettava, että riskin alakohta vastaa suunnitteluratkaisua, mikä tapah-
tuu kuvan 14 esimerkissä valokuvalla. Päätoteuttajalla saa tarkastuslista kaikista niistä 
kohdista, jotka vaativat dokumentointia. Päätoteuttajan tulee tallentaa dokumentointi 
siten, että se on jälkeenpäin todennettavissa ja kosteudenhallintakoordinaattori voi 
toteutuksen hyväksyä. Kuvassa 15 on esitettynä RALA:n järjestelmästä päätoteuttajan 
näkymä tarkastuslistan kohtaan, jonne voi myös suoraan tallentaa riskiin liittyvän 
dokumentin toteutuksen.
 
Kuva 15. Urakoitsijan tarkastuslistan näkymä RALA:n sähköisessä järjestelmässä 
(RALA ry 2018) 
Urakoitsijan näkymässä urakoitsijan tulee kuitata työmaatehtävä tehdyksi. Dokumentin 
liittämisen lisäksi urakoitsija voi lisätä tarkentavia tietoja. kosteudenhallintakoordinaat-
tori tarkistaa dokumentin ja hyväksyy sen tai palauttaa urakoitsijalle täydennettäväksi. 
(Kuivaketju 10 2019) 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
SUORITUS 
3.1 Tutkimusmenetelmien valinta 
Tutkimusstrategia tarkoittaa niitä valintoja, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen. 
Sellaisia valintoja ovat muun muassa tutkimusmenetelmät ja valitut tutkimistavat (Jyväs-
kylän Yliopisto 2014). Tutkimusmenetelmiä ovat esimerkiksi haastattelu- ja seurantatut-
kimus ja ne voidaan jakaa määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen (Jyväskylän Yli-
opisto 2014). Tämä tutkimus suoritetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, koska havainnoi-
tavia asioita ei voida matemaattisesti mitata. Joitakin tutkimuksen asioita pystytään mit-
taamaan mutta ei siinä määrin, että niistä saataisiin luotettavia tuloksia. Määrällisesti mi-
tattavia asioita voisi olla esimerkiksi käytännön mielipiteet tai toteutustavat erillisissä asi-
oissa, mistä voisi tehdä analyysejä vastausten perusteella. Kuitenkaan näitä tuloksia ei 
saataisi kerättyä niin paljoa, että kvantitatiivinen tutkimus olisi tarpeeksi luotettava tämän 
tutkimuksen käyttöön. (Kananen 2014)  
Johdannossa viitattiin tutkimusmetodeihin, joilla selvitetään tutkimuksen alatavoitteita. 
Eri alatavoitteiden tutkimiseen päätettiin käyttää tutkimusmetodeina kirjallisuustutki-
musta, empiiristä tutkimusta ja haastattelututkimusta. Tällöin tutkimusstrategiaksi muo-
dostuu monimenetelmäinen tutkimus (Jyväskylän Yliopisto 2014).  
Kirjallisuustutkimuksella tarkasteltiin kosteudenhallinnan käsitteitä sekä siihen liittyviä 
lakeja ja määräyksiä, koska kyseiset asiat ovat faktatietoa. Nämä asiat eivät myöskään ole 
mielipideasioita vaan tarkasti määriteltyjä asioita, jotka luovat pohjan kosteudenhallin-
nalle rakentamisessa. Sen lisäksi kirjallisuustutkimuksessa käsiteltiin myös aiheesta ai-
kaisemmin julkaistujen tutkimusten, kehityshankkeiden tuloksia ja ilmiöitä.  
Kosteudenhallintaan liittyvää Kuivaketju 10 todentamisohjetta tarkastellaan sekä kirjal-
lisuustutkimuksena sekä varsinkin sen toimivuutta ja soveltavuutta empiirisin mittauksin 
ja havainnoin todellisesta rakennushankkeesta. Tutkimusmetodin tarkoituksena on tutkia 
miten hyvin teoria ja käytäntö kohtaavat sekä saada käyttökokemuksia Kuivaketju 10 toi-
mintamallista. Tutkimusmetodiksi valittiin havainnointi, koska käytännön kokemusta asi-
asta ei vielä ole laajemmin yrityksessä. Havainnoinnilla saatuja käytännön kokemuksia 
voidaan sitten yhdistää yrityksen toimintamalliin helpottavina ohjeina järjestelmän käyt-
töön.  
Haastattelut ja varsinkin teemahaastattelut ovat tyypillisiä kvalitatiivisia tutkimusmeto-
deja, joilla tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään haastateltavien kokemuksia, tottu-
muksia ja mielipiteitä kosteudenhallinnasta Tämä toteutettiin teemahaastatteluilla, eli 
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haastatteluilla, joilla on aihealueen ympärille rakennetut kysymykset ennakkoon (Kana-
nen 2014). Tutkimuksessa ei katsottu tarpeelliseksi käyttää syvähaastatteluja, eli haastat-
teluja pelkästään aiheen ympärillä (Kananen 2014). Haastattelututkimus valittiin myös 
käytettäväksi sen takia, että sillä saadaan selvitettyä kosteudenhallinnan käytäntöjen val-
litsevaa nykytilaa yrityksessä. 
3.2 Tutkimuksen suorittaminen 
3.2.1 Kirjallisuustutkimus 
Kirjallisuustutkimus osana koko diplomityötä vastaa siihen mitä aiheesta jo tiedetään en-
tuudestaan mutta toisaalta myös sen, mistä ei ole olemassa tietoa. Kirjallisuustutkimus 
muodostaakin käytännössä työn teoriaosuuden, jossa esitellään vallitsevat näkökulmat 
kosteudenhallintaan. Kirjallisuustutkimus täydentää myös tutkimusongelman ilmiöön 
liittyvää käsitteistöä, teoriaa ja tutkimuksia laajemminkin kuin tutkimuksessa esitettään, 
jolloin tutkimuksen valinnat voidaan tehdä tarkemmin (Ronkainen et al. 2013). (Vaismaa 
2009) 
Tutkimuksen päätavoite, toimintamalli kosteudenhallintaan tarvitsee taustatiedoksi teo-
riapohjan aiheeseen vaikuttavista kosteudenhallinnan asioista, joita ovat lait ja määräyk-
set, rakennusvalvontojen ohjeet ja käytännöt sekä kosteudenhallintaprosessi ja siihen laa-
dittavat asiakirjat. Kirjallisuustutkimukselle onkin tyypillistä, että se tehdään vain poh-
jautuen julkaistuun kirjallisuuteen (Vaismaa 2009). Kirjallisuustutkimuksessa käytettävät 
lähteet ovat joko julkisia asiakirjoja tai yksityisen käytön kirjallisuutta (Routio 2007). 
Tässä tutkimuksessa käytetty kirjallisuus on lähinnä julkisia asiakirjoja alan eri toimi-
joilta. Rakennusalalle on tyypillistä, että suurimmilla yrityksillä on omat toimintajärjes-
telmät ja niiden mukaiset toimintatavat ja dokumentit. Kirjallisuustutkimuksessa käytet-
tiin myös näitä kohdeyrityksen tietoja. 
Osaksi kirjallisuustutkimuksen tekeminen auttaa hahmottamaan muun tutkimuksen tar-
peita ja kysymysasettelua haastattelututkimukselle. Aiheeseen perehtyminen ja kirjalli-
suustutkimus auttavat myös oman pohdiskelun ja ideoiden kehittämisessä (Routio 2007). 
Työn teoriaosuudessa on käytetty vain referoitua tekstiä. Tutkimuksen kannalta tärkeim-
mät kirjallisuustutkimuksen tulokset kootaan kappaleeseen 4.1., kuten myös tulosten poh-
jalta laadittu oma kontribuutio. 
Diplomityössä pääasiallinen faktatieto kerätään kirjallisuustutkimuksella. Kerättävä tieto 
perustuu erilaisiin lakimääräyksiin, jolloin sen on oltava koko työn lähtökohta. Jokaisen 
erilaisen tutkimuksessa käytetyn lähteen on perustuttava syvimmiltään lakimääräykseen, 
koska ne ovat velvoittavia. Rakennusten kosteusteknisiin ominaisuuksiin, säädäntöihin ja 
määräyksiin perustuvat lait tosin eivät ole täysin eksakteja, jolloin lain sisällä on myös 
liikkumatilaa. Kirjallisuustutkimuksessa tutkitaan myös alan eri järjestöjen ohjeistuksia 
kosteudenhallintaan liittyen ja näiden lähteiden pohjalta kootaan relevantti teoriapohja 
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työlle. Tutkimukseen lähteinä käytetään luotettavia lähteitä, jotka perustuvat joko suoraan 
lakiin tai ovat rakennusalan uskottavan tahon julkaisemia julkaisuja, joita on käytetty 
myös muiden tutkimusten aineistona.  
3.2.2 Haastattelututkimus 
Haastatteluiden avulla pyritään saamaan käsitys haastattelun kohteena olevasta ilmiöstä 
(Kananen 2014). Haastattelututkimusta käytetään tutkimuksessa sen takia, että sillä saa-
daan kysyttyä mielipiteitä täydennystä kaipaaviin kohtiin, joita ei kirjallisuustutkimuk-
sessa pystytä tavoittamaan sekä selventämään avoimeksi jääneitä kohtia (Hirsjärvi et al. 
2007). Tällaisia asioita ovat esimerkiksi erilaiset toimintatavat ja näkökulmat, joita haas-
tateltavilla on aiheeseen liittyen. Haastatteluihin voidaan myös valita osallistujia monista 
tehtävistä, jolloin se kattaa hyvin koko tutkimuksen aihealueen. Näin haastattelun tulok-
sia voidaan käyttää toimintamalliin. Haastattelun tulokset on esitetty tutkimuksen kappa-
leessa 4.2. 
Tutkimuksessa käytettiin seuraavia avoimia haastattelukysymyksiä asiantutijahaastatte-
luissa aihealueittain; kosteudenhallintakoordinaattorin rooli hankkeen ajan, Kuivaketju 
10 toimintamallin käyttö ja toiminta hankkeen ajan, kosteudenhallinnan laatutekijät sekä 
yrityksen kosteudenhallintakäytännöt. Teemahaastatteluissa käytiin avoimesti läpi kaik-
kia näitä aihealueita vapaammin, eikä pelkästään strukturoidun kysymysluettelon mukai-
sesti. Haastattelukysymykset lähetettiin sähköpostitse ennakkoon ja teemahaastattelut 
käytiin yksilö- ja ryhmähaastatteluina. Alla olevassa luettelossa on haastatteluissa läpi-
käytyjä teemoja jaoteltuna aihealueittain: 
• Kosteudenhallintakoordinaattorin (KHK) rooli hankkeen ajan: 
o Valvojan ja KHK:n yhteinen rooli 
o Kosteudenhallintakoordinaattorin rooli ja tehtävät sekä työmäärä 
o Rakennusvalvontojen suhtautuminen ja käytännöt 
o KHK:n hankintamenettelyt 
o KHK:n rooli suunnittelijoiden hankinnassa 
o KHK:n rooli suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa 
• Kuivaketju 10 (KK10) toimintamallin käyttö hankkeen ajan: 
o KK10 toimintamalli yleisesti ja käyttökokemukset 
o Rakennusvalvontojen suhtautuminen KK10 toimintamalliin 
o Toimintamallissa laadittavat raportit ja niiden sisältö 
o RALA:n sähköisen järjestelmän toiminta 
o Työntekijöiden ohjeistaminen työmaalla KK10 mukaan 
o KK10 ongelmakohdat 
• Kosteudenhallinnan laatutekijät: 
o Kosteudenhallinnan tärkeimmät tekijät ja tärkeimmät toimet kosteuden-
hallinnan eteen 
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o Tyypilliset rakennusvirheet ja vältettävät detaljit 
o Merkittävimmät kosteudesta johtuvat ongelmat takuupuolella 
• Yrityksen kosteudenhallintakäytännöt: 
o Yrityksen sisäinen kosteudenhallintakoordinaattori rooli 
o Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
o Työmaakatselmukset ja tarkastusasiakirja 
Haastatteluihin osallistuneilta kysyttiin yllä määritetyistä aihealueista kysymyksiä koh-
dennettuna haastateltavien omiin ammattitaitoon ja työtehtäviin soveltuen. Kysymykset 
on avattu tarkemmin kappaleessa 4.2. Haastatteluihin valittiin yrityksen sisältä projekti-
päälliköitä, takuupuolen edustajia ja työmaatoimihenkilöitä. Projektipäälliköiltä löytyy 
kokemuksia suunnittelun käynnistämisestä, kosteudenhallintakoordinaattorin hankin-
nasta ja suunnittelun ohjauksesta, takuupuolen henkilöiltä kokemuksia rakennusvirheistä 
ja niiden merkittävyydestä, kun taas työmaatoimihenkilöillä KK10 toimintamallin käyt-
tökokemuksia sekä yleisesti mielipiteitä kosteudenhallinnasta rakennusvaiheessa. Tutki-
mukseen haastateltiin myös empiiristen tutkimuskohteiden suunnittelijaryhmää sekä kos-
teudenhallintakoordinaattoria. 
3.2.3 Empiirinen tutkimus 
Empiirinen tutkimus on yksi tutkimusmetodeista, missä tuloksia kerätään tarkkailemalla 
tutkittavaa asiaa. Empiiriseen tiedonkeruuseen kuuluu konkreettisten havaintojen tekemi-
nen tutkittavasta asiasta. Tutkittavaa asiaa voidaan tarkkailla tekemällä havaintoja, seu-
rannalla tai mittauksin. Empiirinen tutkimusta voi olla sekä kvantitatiivinen, että kvalita-
tiiviset tutkimukset, koska tutkittavat asiat voivat olla mitattavia asioita, kuten aikoja ja 
määriä tai sitten mittaamattomia, kuten ihmisten mielipiteitä tarkkailutilanteissa. Empii-
riset mittaukset erottuvat teoreettisesta tutkimuksesta siten, että havaintoja ja mittauksia 
ei tehdä laboratorio-olosuhteissa. Empiiristä tutkimusta ja havainnointia voidaan käyttää 
myös tutkimusmenetelmänä, kun ilmiöstä ei ole tarkkaa kuvaa tai siitä halutaan tehdä 
varsinainen syväkuvaus (Kananen 2014). (Jyväskylän Yliopisto 2014) 
Tässä tutkimuksessa tehdyt empiiriset tutkimukset toteutettiin havainnoimalla tutkittavaa 
ilmiötä. Havainnointia voidaan suorittaa ulkopuolisena tarkkailijana tai itse toimintaan 
osallistumisen ohella (Kananen 2014). Havainnoinnin suunnittelussa keskeisessä osassa 
on määrittää miten, millaisia ja missä tilanteesta havaintoja kerätään (Kananen 2014). 
Havainnoimalla voidaan myös tarkkailla kohtaako teoria käytännön todellisuudessa, esi-
merkiksi toimitaanko todellisuudessa ohjeiden mukaan (Hirsjärvi et al. 2007).  
Tutkimuksen empiirisen osion tarkoituksena onkin osaltaan tutkia miten käytäntö kohtaa 
teorian sekä selvittää kokemuksia rakennushankkeen kosteudenhallintatehtävistä. Ha-
vainnointia suoritettiin Kuivaketju 10 toimintamallin riskilistan täydentämisestä, sen seu-
raamisesta työmaavaiheessa sekä urakoitsijan dokumentoinnista. Havainnoinnin tulokset 
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esitellään kappaleessa 4.2. Taulukossa 8 on esitettynä tutkimuksessa suoritetut empiiriset 
tutkimukset, suoritustavat ja kerättävät tulokset.  
Taulukko 8. Tutkimuksessa käytetyt empiirisen tutkimuksen metodit  
Havainnoin-
timenetelmä 
Mitä havainnoi-
daan? 
Millaisia havaintoja 
tehdään? 
Millaisissa tilanteissa 
havaintoja tehdään? 
Ulkopuolinen 
tarkkailu 
KK10 riskilistan 
täydennys (excel / 
sähköinen järjes-
telmä) 
Kokemukset, käytän-
nön järjestelyt, käy-
tännön toimivuus, 
kommunikointi 
Porvoo 3-vaihe (excel) 
Porvoo 4-vaihe ja Espoo 
Mahtikortteli (sähköi-
nen) 
Ulkopuolinen 
tarkkailu 
Kosteudenhallin-
nan käsittely ko-
kouksissa 
Käsiteltävät asiat, 
käytännöt, kommuni-
kointi 
Porvoo 3-vaihe (työ-
maa- ja, rava:n kokouk-
set) 
Espoo Mahtikortteli 
(suunnittelukokoukset) 
Toimintaan 
osallistumi-
nen 
KK10 tehtävien 
dokumentointi 
Käytännön toimin-
nan haasteet, käytet-
tävät järjestelmät 
Porvoo 3-vaihe (työ-
maa) 
 
Taulukossa 8 on esiteltynä tilanteet ja paikat, joissa havainnointia suoritetaan. Tutkimuk-
sen havainnot kerättiin rakennushankkeissa, joissa olin mukana diplomityön laatimisen 
aikana. Diplomityön suorituksen aikana Kuivaketju kerettiin suorittamaan kokonaisuu-
dessaan Porvoon aluerakentamisen 3-vaiheessa. Espoon Mahtikorttelin osalta diplomi-
työn laatimisen aikana oli käynnissä suunnitteluvaihe. 
Porvoon aluerakentamishanke koostui neljästä eri vaiheesta, missä 3-vaiheessa otettiin 
käyttöön Kuivaketju 10. Tässä vaiheessa riskilistan täydennys tehtiin vielä todentamis-
ohjeen Excel – versioon. Porvoon 4-vaiheessa tämä riskilistan täydennys tehtiin RALA:n 
sähköiseen järjestelmään, kuten myös Espoon kohteessa. Porvoon kohteet ovat 4- ja 5- 
kerroksisia betonielementtirunkoisia asuinrakennuksia ja Espoon Mahtikortteli koostuu 
kolmesta asuinrakennuksesta, joista yksi on 16-kerroksinen paikallavaluholvinen ja muut 
kaksi rakennusta kahdeksankerroksisia betonielementtitaloja. Espoon Mahtikorttelissa 
maanrakennusolosuhteet olivat myös haasteellisemmat, kun kortteliin tehtiin myös kak-
sikerroksinen pysäköintihalli pihakannen alle. 
3.3 Tutkimuksen arviointi 
Yleisesti tutkimusta voidaan arvioida kahdella eri tapaa, perustuen reliaabeliukseen ja 
validiteettiin. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta, joka voi-
daan todeta siten, että moni eri tutkija saa samasta ilmiöstä saman tuloksen tai tutkimus 
voidaan toistaa samoilla tuloksilla toisena ajankohtana (Hirsjärvi et al. 2007). Validiteetti 
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taas tarkoittaa pätevyyttä, joka voidaan myös käsittää tutkimuksen kykynä mitata juuri 
sitä, mitä on kysytty (Hirsjärvi et al. 2007).  
Tässä tutkimuksessa validius arvioidaan tutkimusongelman ratkaisusta, eli toimintamal-
lin pätevyyden arviointina. Toimintamallista arvioidaan sen hyödyllisyys ja käytettävyys 
yritykselle. Yritykselle tehtävä tutkimus on aina yksilöllinen, eikä tätä tutkimusta ennen 
ole tehty vastaavaa tutkimusta, johon verrata tätä tutkimusta. Rakennusalan käytännöt ja 
yksittäisten henkilöiden toimintatavat myös muuttuvat ajan saatossa, jolloin saman tutki-
muksen tekeminen eri ajankohtana voi antaa erilaisia tuloksia. Näistä syistä johtuen tut-
kimuksen reliaabeliutta ei arvioida tarkemmin tässä työssä. 
Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä kuitenkin arvioidaan kahdella eri tavalla. Toi-
mintamallin validius, kerätään arvioilla toimintamallista. Koko tutkimuksen arviointi taas 
suoritetaan kriittisellä itsearvioinnilla tutkimuksen kurinalaisuutta, yhteensopivuutta sekä 
toimivuutta, tutkimuksen tarvetta, tutkimusprosessin sekä aineiston laatua ja lopputulok-
sia arvioiden. Toimintamalli arvioidaan keräämällä palautetta eri tahoilta kyselylomak-
keella. Palautetilaisuudessa käydään toimintamallin hyviä ja huonoja puolia sekä kehi-
tysmahdollisuuksia avoimesti. Strukturoituun kyselylomakkeeseenkin jätetään kohta va-
paalle sanalle. Lomakekyselyä voidaan käyttää myös mielipiteiden kartoittamiseen, joten 
se sopii myös arviointiin, koska siinä kysytään kohdehenkilön omaa mielipidettä tutkit-
tavasta tai arvioitavasta asiasta (Kananen 2014). 
Arviointikysely toteutettiin käyttämällä Google Forms - kyselytyökalua. Kyselyn struk-
turoiduissa kyselyissä käytettiin vastausvaihtoehtoina numeroita 1-5 (huonosta hyvään), 
mitkä kuvaavat arvosteluasteikkoa heikosta hyvään. Arviointikyselyssä käytettiin seuraa-
via kysymyksiä toimintamallin arvosteluun: 
• Miten hyödyllisenä pidät toimintamallia oman työkuvasi kannalta? (tutkimuksen 
tarve) 
• Miten hyvin toimintamalli vastaa työnkuvasi haasteisiin? (tutkimuksen arviointi) 
• Millä todennäköisyydellä hyödynnät toimintamallia jatkossa työssäsi? (tutkimuk-
sen hyöty) 
Työn arvioinnin tulokset esitellään pääpiirteittäin tutkimuksen yhteenvedossa. Tutkimuk-
sen liitteessä 3 on koottuna arvioinnin kyselylomake. 
 
45 
4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
4.1 Kirjallisuustutkimuksen tulokset 
4.1.1 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 
Kosteudenhallintaa rakennushankkeessa määrittää suurelta osalta erilaiset asetukset ja ra-
kennusvalvontojen ohjeet sekä niitä täydentävät rakennusliikkeiden omat ohjeet, tavoit-
teet ja kriteerit. Myös kooltaan erilaiset rakennushankkeet ja rakennusten päämateriaalit 
tuovat omanlaisensa haasteet rakentamisen kosteudenhallintaan. Kuitenkin vuonna 2018 
voimaan tullut asetus on kaikille rakennushankkeeseen ryhtyville sama, oli kyse isoista 
rakennushankkeista tai omakotirakentamisesta. Asetus rakennusten kosteusteknisestä toi-
mivuudesta vaatii määrittämään kosteudenhallinnasta valvonnasta vastaavan henkilön ja 
rakennusvaiheelle vastuuhenkilön. Uuden asetuksen myötä myös jokaiselle hankkeelle 
tulee tehdä rakennuslupavaiheessa kosteudenhallintaselvitys ja työmaan kosteudenhallin-
tasuunnitelma. Itse asetuksesta puuttuu kokonaan ohjeistuskappaleet, kuten RakMk 
C2:ssa oli, mikä antaa enemmän vapautta toimia asetuksen sen rajoissa. Asetukseen liit-
tyvän ohjeen on tarkoitus vuoden 2019 keväällä, jolloin saadaan asetuksen eri kohtiin 
ainakin yksi tulkinta tai ratkaisu, jota voidaan varmasti ja hyväksytysti käyttää. (VNa 
782/2017) 
Uusi asetus lisää siis hieman hankkeen eteen tehtävää selvitystyötä ja ennakkosuunnitte-
lua mutta Suomen suurimmat rakennusvalvonnat vastavuoroisesti ovat ottaneet hyväksy-
tysti käyttöön Kuivaketju 10 – toimintamallin, mihin sitoutuminen riittää käytännössä 
kosteudenhallintaselvitykseksi (TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018). Toimintamallia ei 
kuitenkaan ole määritelty miltään osin lakiin, jolloin sitä ei tarvitse noudattaa välttämättä, 
kunhan muut asetuksen kohdat täyttyvät. Toimintamallia noudattamalla rakennushank-
keen kosteudenhallinta suoritetaan laadukkaasti ja lakeja noudattaen. Ainoastaan työ-
maan kosteudenhallintasuunnitelma tulee tehdä Kuivaketju 10 toimintamallin lisäksi sen 
ulkopuolelta (VNa 782/2017). Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma onkin yksi ase-
tukseen nimetyistä suunnitelmista, mikä on tehtävä jokaiseen rakennushankkeeseen ja 
minkä tekemisestä huolehtii vastaava työnjohtaja (VNa 782/2017). 
Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta määrittelee, että hankkeelle on ni-
mettävä kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö, mikä nimitys on vakiintunut 
kosteudenhallintakoordinaattoriksi (VNa 782/2017). Kosteudenhallintakoordinaattori tu-
lee nimetä hankkeeseen kosteudenhallintaselvitykseen eli käytännössä suunnitteluvai-
heessa, vaikka hankkeessa noudatettaisiinkin Kuivaketju 10 – toimintamallia (TOPTEN 
– rakennusvalvonnat 2018), minkä mukaan kosteudenhallintakoordinaattori tulisi nimetä 
jo ennen suunnittelutarjouspyyntöjen lähetystä. Kosteudenhallintakoordinaattorina voi 
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toimia tilaajan edustaja, erillinen konsultti tai joku muu urakoitsijoista ja suunnittelijoista 
riippumaton taho, mikä on suositus Kuivaketju 10 mukaan. Kosteudenhallintakoordinaat-
torina voi toimia myös hankkeen eri vaiheessa eri henkilöt. Hankkeen kosteudenhallinta 
jaetaan Kuivaketju 10 – toimintamallissa viiteen eri vaiheeseen tilaamisesta käyttöön. 
Näille vaiheille on myös toimintamalliin laadittu tehtäväluettelot koordinaattorille. Muita 
varsinaisia tehtäväluetteloita ei ole vielä julkaistu, eikä asetuksessakaan ole tarkempia 
ohjeistuksia tehtäviin (VNa 782/2017). Tämän syyn takia kosteudenhallinnassa Kuiva-
ketju 10 on tullutkin osaltaan määrittelevä kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin 
nähden. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyydeksi yleisesti katsotaan sama päte-
vyys, kuin hankkeen vastaavalta työnjohtajalta, kuitenkin rakennusvalvonta tekee lopul-
lisen päätöksen. Vuonna 2019 on käynnistymässä FISE:n kosteudenhallintakoordinaatto-
rin koulutusohjelman, mistä voi tulevaisuudessa tulla yksi kriteereistä (Mäkinen 2018). 
(Kuivaketju 10 2019) 
Kuivaketju 10 – toimintamalli on vakiinnuttanut asemaa vaihtoehtoisena tapana suorittaa 
rakennushankkeen kosteudenhallinta, koska suurimmat rakennusvalvonnat ovat hyväk-
syneet sen menetelmäksi yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti (TOPTEN – rakennusval-
vonnat 2018). Kuivaketju 10 otetaan myös vahvasti esiin RIL 250 uudessa painoksessa 
(RIL 2011, Åström 2018). Toimintamallin ideana on torjua merkittävimmät kosteusriskit 
jokaisessa hankkeen viidessä vaiheessa, tilaamisessa, suunnittelussa, työmaatoteutuk-
sessa, käyttöönotossa ja käytössä. Toimintamallissa käydään yhdessä suunnitteluryhmän 
kanssa läpi riskilista ja täydennetään se urakoitsijalle todentamisohjeeksi. Urakoitsija taas 
työmaalla dokumentoi todentamisohjeen mukaiset kohdat valokuvilla tai muilla tiedos-
toilla. Kosteudenhallintakoordinaattorin roolina on hyväksyä sekä suunnitelmat, riskilista 
ja dokumentointi. (Kuivaketju 10 2019) 
Kosteudenhallinnan prosessi on aina hankkeesta ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tavoit-
teista riippuvainen mutta ne noudattavat lakien ja erilaisten ohjeistusten takia pitkälti sa-
maa kaavaa. RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen – kirjassa on 
käyty koko rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessia läpi varsin laajasti ja yksityis-
kohtaisesti. Nimenomaan tilaaja tai rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee kosteuden-
hallinnan tason joko erilliseen kosteudenhallinta-asiakirjaan tai yhdessä muiden tavoit-
teidensa kanssa. Yhdessä tavoitteiden sekä hankkeen ominaisuuksien perusteella muo-
dostuu kosteusriskiluokka, mikä määrittelee suunnitteluun ja toteutukseen tehtäviä vaati-
musluokan mukaisesti. (RIL 2011) 
4.1.2 Rakennusvalvontojen ja RALA:n sähköisen järjestelmän 
kysely Kuivaketju 10 toimintamallista 
RALA keräsi tietoa kosteudenhallinnan tilasta 18.5.-31.5.2018 järjestämässään kyselyssä 
rakennusvalvontojen työntekijöille sekä muille rakennusalan ammattilaisille. Rakennus-
valvontojen työntekijät vastasivat ”rakennusvalvontojen kyselyyn” ja muut rakentamisen 
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ammattilaiset ”Kuivaketju 10 ja sen sähköisen järjestelmän kyselyyn”. Rakennusvalvon-
tojen kyselyyn saatiin 103 vastausta vastausprosentin ollessa 17,9 %. Kyselyn julkisessa 
versiossa sen tulokset oli analysoitu kuuteen tärkeimpään pääkohtaan, kun taas koko ky-
selyn tuloksissa oli tuloksia analysoitu 20 eri kysymykseen ja 15 erilliseen vertailuana-
lyysiin vastaajan aseman mukaan. Sähköistä järjestelmää koskevaan kyselyyn saatiin 438 
vastausta vastausprosentin ollessa 22,4 %. Kyselyn julkisessa versiossa tuloksia oli ana-
lysoitu neljässä tärkeimmässä pääkohdassa, kun taas koko kyselyn tuloksissa oli tuloksia 
analysoitu 17 eri kysymykseen ja seitsemään eri vertailuanalyysiin vastaajan aseman mu-
kaan. (Råman 2018) 
Rakennusvalvonnoille lähetetyn kyselytutkimuksen keskeisin tulos oli, että kosteuden-
hallintaselvityksen ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelman eroja ei tunneta hyvin. 
Eikä myöskään Kuivaketju 10 toimintamallia tunneta hyvin. Kosteudenhallintakoordi-
naattoriakaan ei ole nimettynä välttämättä jokaiseen hankkeeseen. Yhteistä näille päätel-
mille on, että ne kohdistuvat erityisesti pieniin kuntiin. Tietoisuus on yleisesti sitä parem-
paa, mitä suuremmasta kunnasta on kyse ja toisaalta mitä pidempi kokemus vastaajalla 
on rakennusvalvonnan tehtävistä. Kuivaketju 10:ntä pidetään hyvänä, koska se lisää eri 
osapuolten tietoisuutta kosteudenhallinnasta, vaikka se lisääkin työmäärää. Järjestel-
mässä on kuitenkin vielä kehitettävää ja rakennusvalvontojen henkilöt kaipaavat siihen 
lisäkoulutusta. (Råman 2018) 
Kyselytutkimuksesta selvisi, että kosteudenhallinta oli vastaajien omasta mielestä raken-
nushankkeeseen ryhtyvällä hallussa kokonaisvaltaisesti vain noin 10% vastaajista. Esi-
merkiksi uuden asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuntee vähintään 
hyvin vain 10,6%, kosteudenhallinta selvityksen eron työmaan kosteudenhallintaselvi-
tyksestä tuntee vähintään hyvin vain 10,6% sekä kosteudenhallintakoordinaattorin roolin 
tuntee vähintään hyvin vain 6,5% rakennushankkeeseen ryhtyvistä. Rakennushankkee-
seen ryhtyvät tuntevat Kuivaketju 10 – toimintamallin vastaajien mielestä vain jotenku-
ten, 11,6% mielestä vähintään hyvin ja jopa 51,2% mielestä joko huonosti tai todella huo-
nosti. Rakennusvalvonnoissa Kuivaketju 10 kuitenkin tunnetaan toimintamallina hyvin 
tai todella hyvin 54,8% vastaajien mielestä. Kuivaketju 10:stä parhaiden hallussa on ris-
kilistauksen kosteusriskit, mitkä on otettu huomioon hyvin jopa 55,3% hankkeista vas-
taajien mielestä. (Råman 2018) 
Kuivaketju 10 ei ole vähentänyt rakennusvalvontojen työmäärää rakennusvalvontojen 
mielestä, vaan lisännyt hieman tai huomattavasti jopa 49,4% vastaajien mielestä. Yksi 
syy tähän on se, että toimintamallin ohjeistus ei ole vastaajista selkein mahdollinen, sillä 
vain 26,1% kokee sen hyväksi. Tiedonpuute ja toimintamallin tuntemattomuus on myös 
suurin yksittäinen syy (23,6%), miksi toimintamallia ei ole otettu käyttöön hankkeessa. 
39,1% mielestä tiedottaminen olisikin paras tapa lisätä toimintamallin käyttöä. Sama pä-
tee myös kosteudenhallintakoordinaattorin rooliin. Kosteudenhallintakoordinaattorille 
kaivattaisiin myös selkeämpää tehtävien määrittelyä. (Råman 2018) 
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Kyselytutkimuksen positiivisin asia kosteudenhallinnan tilasta oli se, kuinka paljon Kui-
vaketju 10 on lisännyt tietoisuutta kosteudenhallinnasta, mitä on kuvattuna kuvassa 16. 
Sen mukaan Kuivaketju 10 on tuonut lisätietoa kosteudenhallinnasta osapuolille 81% ta-
pauksista. (Råman 2018) 
 
Kuva 16. Kuinka paljon Kuivaketju 10 on lisännyt osapuolten tietoisuutta kosteu-
denhallintaan? (Råman 2018) 
Toinen kysely koski taas yleisesti sähköistä järjestelmää, sen käyttöä ja toimivuutta. Toi-
saalta kysely liittyi myös Kuivaketju 10 toimintamalliin. Kyselyyn vastasi henkilöitä, 
jotka olivat rekisteröityneet RALA:n sähköiseen järjestelmään ja toimivat rakennushank-
keissa tilaajana, suunnittelijana, urakoitsijana tai kosteudenhallintakoordinaattorina. Itse 
sähköisen järjestelmän käytettävyyttä arvioitiin sen käyttöliittymän, navigoinnin ja käy-
tettävyyden suhteen, jotka saivat varsin keskinkertaisia arvosanoja. Käyttöliittymän help-
pokäyttösyyttä arvioi vähintään hyväksi 36,4%, kuitenkin huonoksi vain 11,1%. Saman-
lainen jakauma todettiin myös käyttöliittymän navigoinnilla; 29,7% vähintään hyvää ja 
huonoa 14,4%. Sähköisen järjestelmän suurimmat kehityskohteet vastaajien mukaan ovat 
käytettävyyden parantaminen 13,2% ja yksinkertaistamista sekä selkeyttämistä 13,2%, 
mikä on myös sidoksissa koko Kuivaketju 10 toimintamallin tuntemukseen. (Råman 
2018) 
Itse Kuivaketju 10 toimintamallille annettiin positiivista palautetta eniten kosteusasioiden 
huomioimisen helpottumisessa ja systemaattisen käsittelyn lisäämisestä 14,7%, kosteus-
riskien ennakoinnista 11,7% ja toimintamallin vakiomuotoisuudesta 11,3%. Huonona 
puolena pidettiin taas varsinkin sen aiheuttamaa työmäärää 16,7% sekä vaikeakäyttöi-
syyttä ja soveltumattomuutta 12,7%. Järjestelmää pitääkin epäselvänä tai erittäin epäsel-
vänä 25,3% vastaajista. Työmäärä heijastuukin järjestelmässä tehtävien kuittausten mää-
rään, minkä kokee liialliseksi 38,4% vastaajista ja peräti 74,7% vastaajista se on lisännyt 
työmäärää hieman tai huomattavasti. Sähköisen järjestelmän kyselyyn vastanneet olivat 
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samalla linjalla rakennusvalvontojen kyselyiden kanssa siitä, että Kuivaketju 10 on lisän-
nyt osapuolten tietoisuutta kosteudenhallinnasta 78% mukaan vastaajista. Sen lisäksi vas-
taajista 64% uskoo, että toimintamalli vaikuttaa positiivisesti rakentamisen laatuun vä-
hintään hieman. (Råman 2018) 
4.2 Haastattelututkimuksen tulokset 
Haastattelututkimuksella selvitettiin organisaation ja muiden eri tahojen mielipiteitä ja 
kokemuksia kosteudenhallinnasta, sen haasteista ja nykytilasta yrityksen sisällä sekä ylei-
semmin. Haastatteluihin osallistui yhteensä seitsemän henkilöä. Yleisesti haastattelutut-
kimuksen otos oli kattava ja niiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä, siitä mikä 
on kosteudenhallinnan vallitseva taso yrityksessä ja mihin suuntaan yrityksen kosteuden-
hallintakäytäntöjä halutaan viedä. Haastatteluilla saavutettiin niille asetettu tavoite, täy-
dentää teoriatietoa kokemusperäisellä tiedolla sekä saada organisaation mielipiteitä yri-
tyksen kosteudenhallintakäytäntöihin ja edelleen toimintamalliin. Asiantuntijahaastatte-
luihin osallistuneet henkilöt ja haastattelukysymykset on työn liitteinä 1 ja 2. 
Asiantuntijahaastattelut käydään läpi tässä kappaleessa kysymyksittäin. Asiantuntija-
haastatteluiden kysymykset jaetaan ja käsitellään neljään eri aihekategorian mukaisesti. 
Jokaisesta aihekategoriasta tehdään myös tiivistelmä varsinaisten kysymysten läpikäyn-
nin lisäksi. 
• Kosteudenhallintakoordinaattorin rooli hankkeen ajan 
• Kuivaketju 10 toimintamallin käyttö hankkeen ajan 
• Kosteudenhallinnan laatutekijät 
• Yrityksen kosteudenhallintakäytännöt 
Haastattelututkimuksen keskeinen tulos oli, että hankkeiden onnistumisen kannalta kos-
teudenhallintakoordinaattoria tarvitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnitte-
lun tueksi. Myös suunnitteluun kaivattiin työmaatoteutuksen apua. Kosteudenhallinta-
koordinaattorin ja valvojan roolin yhdistämisestä taas haastateltavilla oli yksimielinen kä-
sitys, että ne ovat hyvä yhdistää. Kuivaketju 10 toimintamalli taas ei kerännyt ylistystä 
mutta toisaalta haastateltavilta ei ollut esittää muutakaan vaihtoehtoa varsinkaan, kun ra-
kennusvalvonnat yhä enemmän vaativat sen käyttöä. 
4.2.1 Kosteudenhallintakoordinaattorin rooli hankkeen ajan 
Kosteudenhallintakoordinaattorin roolista rakennushankkeessa on hieman eriäviä mieli-
piteitä ja odotuksia, mikä ilmeni haastatteluissa. Haastattelussa tietoisesti haastettiin löy-
tämään vaihtoehtoisiakin ratkaisuja kosteudenhallintakoordinaattorille. Yleisesti oltiin 
tyytyväisiä kosteudenhallintakoordinaattorin ja valvojan yhteiseen rooliin varsinkin ra-
kentamisen aikana. Ennen rakentamista suunnitteluvaiheessa käytäntö on kirjavampaa. 
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Haastatteluissa pidettiin esillä mahdollisuutta sisällyttää suunnitteluvaiheen kosteuden-
hallintakoordinaattorin työt oman yrityksen sisäiselle koordinaattorille tai hankkeen pro-
jektipäällikölle. Ratkaisussa on hyviäkin puolia mutta varsinkin projektipäälliköt itse toi-
voivat ulkopuolista kosteudenhallintakoordinaattoria. 
Haastateltavien eri taustoista ja tehtävistä johtuen myös kosteudenhallintakoordinaattorin 
tehtäviksi toivottiin enemmän suunnitelmien tarkastamista ja läpikäymistä kuin riskilis-
tan läpikäyntiä tai Kuivaketju 10 kuuluvia tarkistusten tekoja. Kuitenkin haastateltavat 
kokivat yksimielisesti kosteudenhallintakoordinaattorin tarpeelliseksi nykyisille raken-
nushankkeille. 
1. Mitkä ovat kosteudenhallintakoordinaattorin tärkeimmät tehtävät ja tarvitaanko 
tehtävään erillistä tehtäväluetteloa tai koulutusta? 
Kysymyksellä haettiin haastateltavien mielipidettä kosteudenhallintakoordinaattorin tär-
keimmästä tehtävästä rakennushankkeessa. Vastauksissa korostui perustajaurakointia 
harjoittavan yrityksen näkökulma selkeästi. Eniten kosteudenhallintakoordinaattorilta ha-
luttiin palveluna apuna suunnittelun ohjauksessa (kosteudenhallinnan ratkaisut ja toteu-
tettavuus) sekä suunnitelmien kosteusteknisessä tarkastuksessa, mikä korostui varsinkin 
työmaahenkilöstön mielipiteissä. 
- ”Suunnitelmat on katsottava yhdessä kosteusteknisessä mielessä ennen laskentakuva-
sarjaa” (työmaapäällikkö) 
- ”Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on huomata jotain, mitä minä (vastaava 
mestari) en tiedä = lisäarvoa toteutukseen.” (työmaapäällikkö) 
Toisaalta kysymyksessä nousi esille myös se, että kosteudenhallintakoordinaattorilta kai-
vataan myös yhä enemmän asiaan liittyvää koulutusta, koska hankkeissa olleilla kosteu-
denhallintakoordinaattoreilla ei ole ehkä ollut Kuivaketju 10 tehtäväluettelon mukaista 
asiantuntemusta. Erilaisia koulutuksia on kuitenkin olemassa. Jos niitä halutaan hyödyn-
tää, vaatimus niistä on sisällytettävä tarjouspyyntöön ennen kuin niiden käymisestä tulee 
pakollisia vaatimuksia. 
2. Missä vaiheessa rakennusvalvonnat tarkastavat kosteudenhallintakoordinaatto-
rin kelpoisuuden? 
Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta määrää, että hankkeeseen tulee ni-
metä kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. Kysymyksellä selvitettiin sitä, 
että milloin tämä ilmoitetaan rakennusvalvonnalle. Kuivaketju 10 tehtävissä se on ensim-
mäisiä tehtäviä hankkeeseen ryhdyttäessä mutta rakennusvalvonnoille tieto menee vasta 
lupahakemuksen yhteydessä. 
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- ”Lupahakemuksen liitteeksi pitää laittaa kosteudenhallintaselvitys, josta käy ilmi kos-
teudenhallinnan henkilöresurssit” (projektipäällikkö) 
Kuitenkin yleisesti rakennusvalvontojen suhtautuminen kosteudenhallintaan on lain voi-
maan astumisesta asti olleet ailahtelevia. Eikä rakennusvalvonnoilla ole ollut niin jämäk-
kää kantaa kosteudenhallinnan asioihin kuin haastateltavat ovat luulleet tai toivoneet. 
-”Käytännöissä on vielä vaihtelua. Eri rakennusvalvonnat suhtautuvat kosteudenhallin-
taan vieläkin eri tavalla.” (projektipäällikkö) 
Käytännössä tämä on näkynyt rakennusvalvontojen tavoitteissa ja ennakkopalavereissa 
kosteudenhallintaan perehtyneisyytenä, aloitus- ja loppukatselmuksissa kosteudenhallin-
nan käsittelyn määränä sekä myös Kuivaketju 10 toimintamallin käytössä, mikä ei ole 
ollut kaikille rakennustarkastajille täysin tuttua. 
3. Miten valvojan ja kosteudenhallintakoordinaattorin yhteinen rooli on toiminut? 
Miten tätä työnjakoa voisi selkeyttää? 
Yksi merkittävimmistä kysymyksistä liittyen kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä-
kenttään koskee sitä, että voiko sama henkilö toimia hankkeen valvojana ja kosteuden-
hallintakoordinaattorina samanaikaisesti. Tämä on Kuivaketju 10 ohjeistuksen mukaan 
mahdollista, sillä molemmat ovat rakennuttajasta ja suunnittelijoista riippumaton taho. 
RALA:n edustajankin mukaan tehtävien yhdistäminen onkin järkevää ainakin pienissä 
hankkeissa. Yrityksen edustajatkin ovat haastattelujen perusteella yhtä mieltä siitä, että 
työmaa-aikana kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät ovat järkevää sisällyttää valvo-
jan tehtäviin, kunhan aikaa varataan myös kosteudenhallinnan valvonnalle tarpeeksi. 
- ”Hyvä puoli roolien yhdistämisessä on, että valvoja käy usein työmaalla. Vähän kuiten-
kin epäilyttää onko liikaa hommaa? En kuitenkaan näe erilliselle kosteudenhallintakoor-
dinaattorille tarvetta täällä.” (työmaapäällikkö) 
Suunnitteluvaiheessa yhteinen rooli koettiin haastatteluissa ongelmallisemmaksi tai sii-
hen toivottiin erilaisia ratkaisuita. Selvää kuitenkin on, että hommaan tarvitaan ulkopuo-
linen henkilö, koska projektipäälliköt kokevat, että heillä ei ole tarvittavaa ammattitaitoa 
tehtävään. Toisaalta perustajaurakoinnissa voi olla ongelmana se, että suunnittelusta voi 
mennä kauankin ennen kuin varsinainen rakentaminen alkaa, jolloin on vaikeampaa yh-
distää valvojan ja kosteudenhallintakoordinaattorin rooleja suunnitteluvaiheessa. 
- ”Roolit on järkevää yhdistää ainakin niissä hankkeissa, joissa rakentamisen aloitus on 
varmaa ja valvoja kiinnitettynä hankkeeseen. Siitä miten onnistuu jo suunnitteluvaihee-
seen 6-8 kuukautta ennen rakentamisen alkua ei ole vielä kokemusta. Lisäksi aina on 
riski, ettei rakentamaan lähdetä suunnitellulla aikataululla.” 
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Osaltaan kosteuskoordinaattorin roolia koetaan liian raskaaksi hankkeen alussa. Tähän 
toivottaisiinkin enemmän tarkistuslistoja. Työmaalta toivottiin hankkeille myös yrityksen 
sisäistä asiantuntijaa, joka voisi auttaa alkuvaiheessa. 
- ”Kosteudenhallintakoordinaattorin täytyy löytyä omasta porukasta, kun pääurakoitsi-
jalla kuitenkin on vastuu.” (työmaapäällikkö) 
Kosteudenhallintakoordinaattorin roolin tärkeyteen kiteytyykin se, että perustajaurakoin-
tia harrastavalla yrityksellä on pitkät vastuut. Kokonaisvaltaiseen onnistumiseen tarvi-
taankin yritykselle oikeanlaista tahtotilaa, mikä lähtee työntekijöiden asenteesta. Silloin 
kosteudenhallinta saataisiin huomioitua tehokkaasti hankkeen jokaisessa vaiheessa. 
4.2.2 Kuivaketju 10 toimintamallin käyttö hankkeen ajan 
Kuivaketju 10 toimintamallina on otettu laajasti käyttöön rakennusalalla sekä kohdeyri-
tyksessä. Tässä kappaleessa selvitettiin haastateltavilta kokemuksia sen käytöstä ja toimi-
vuudesta. Vallitsevana teemana näkyi muutosvastaisuus, jonka takia toimintamalli sai 
ehkä liiallisesti negatiivista palautetta. Tällaiset muutokset vaikuttavat tietysti eniten pit-
kään alalla toimineisiin. Kuitenkaan kosteudenhallinnan murros ei ole ainoa rakennus-
alalla tapahtunut muutos viimeisinä vuosina. Osaltaan sähköisen järjestelmän toimimat-
tomuus ja kehityskohdatkin heikentävät arviointia, vaikka toimivuutta ja yleisesti koko 
sähköistä järjestelmää päivitetään koko ajan RALA:n toimesta. 
4. Minkälainen on ollut rakennusvalvontojen suhtautuminen Kuivaketju 10 toi-
mintamalliin? 
Kuten todettua, niin rakennusvalvonnat ovat suhtautuneet hieman eri tavalla kosteuden-
hallintaan. Vaikka kaikki eivät kuulukaan ”TOPTEN”- rakennusvalvontoihin, joilla on 
yhtenäiset käytännöt olemassa, on kosteudenhallintatoimenpiteeksi kelvannut Kuivaketju 
10. Suurimmat rakennusvalvonnat ovat ottaneet mallin käyttöön tekemällä helpottavia 
käytäntöjä, muun muassa kosteudenhallintaselvityksen osalta. RALA ei ole myöskään 
törmännyt tapauksiin, joissa rakennusvalvonnan mielipiteestä Kuivaketju 10 ei olisi voitu 
käyttää. Kunnissa, jotka eivät itse ohjeista Kuivaketjun 10 käyttöön on ehkä vain enem-
män epätietoisuutta toimintamallin käytöstä. Uudesta toimintamallista ja sen haasteista 
kertoo myös suurimpien kuntien haasteet toimintamallin käytössä, joita on huomattu 
myös työmaalla. 
- ”Rakennustarkastajat ovat antaneet puolihiljaisen hyväksynnän siitä, että ollaan vielä 
siirtymävaiheessa, eikä Kuivaketju 10:ntä edellytetä ehkä siinä laajuudessa kuin teoriassa 
ehkä vaadittaisiin.” (työmaapäällikkö) 
Kehityssuunta on kuitenkin haastateltavien mukaan selvästi aistittavissa, kun koulutus ja 
tietoisuus lisääntyvät asiaan liittyen sekä rakennustarkastajilla, että hankkeissa toimivilla 
kosteudenhallintakoordinaattoreilla. 
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5. Mitä kosteudenhallinnan loppuraportilta on vaadittu? 
Rakennusvalvonnan edustajalla ei ole pääsyä Kuivaketju 10 sähköiseen järjestelmään tar-
kastelemaan hanketta, ellei rakennustarkastajalle erikseen lisätä oikeuksia. Näin ainoaksi 
kosteudenhallinnan todentamiseksi rakennustarkastajalle jää niin sanottu loppuraportti 
rakennustarkastajan tekemien katselmusten ja työmaavierailujen lisäksi. Kysymyksellä 
oli tarkoitus selvittää sitä, mitä kaikkea rakennusvalvonnat ovat vaatineet kosteudenhal-
linnan osalta lopputarkastuksessa. 
- ”Järjestelmästä tulostettu raportti on tietojemme mukaan riittänyt. Se on tulostettavissa 
hankekohtaisesti sähköisestä järjestelmästä. Eli järjestelmän noudattaminen riittää.” 
(RALA:n edustaja) 
Mikäli aloituskokouksessa on sovittu noudatettavaksi Kuivaketju 10:ntä, niin silloin ra-
kennusvalvonnan on hyväksyttävä sen onnistunut noudattaminen. Raportointimuotona 
voidaan käyttää myös järjestelmän vanhoja pohjia, jotka ovat luotu eri vaiheille tai ihan 
erillistä raporttia, mikäli sähköinen järjestelmä ei ole ollut käytössä. 
- ”Raporttina on voitu käyttää valmista pohjaa tai erillistä avointa raporttia.” (kosteuden-
hallintakoordinaattori) 
Yhteistä erilaisille raporteille kuitenkin on, että niillä pystytään osoittamaan järjestelmän 
onnistuminen kiistattomasti.  
6. Miten RALA sähköinen järjestelmä on toiminut? 
Kuivaketju 10 – järjestelmän ensimmäisissä versioissa oli myös vaihtoehtona tehdä to-
dentamisohje Excel - muodossa tarkastuskirjamaiseksi. Sen jälkeen RALA on ottanut 
käyttöön sen sähköisenä ja sitä kehitetään jatkuvasti. RALA muun muassa tarkkailee säh-
köisen järjestelmän toimivuutta kyselyin, joita on tarkoituksena uusia vuosittain. Vuoden 
2018 kyselyssä oli selkeästi nähtävissä, että asia oli monelle vielä uusi ja sen käyttämät-
tömyyden takia sai huonoa palautetta. Tätä korreloi haastatteluissa esiin tulleet seikat, että 
osapuolet eivät välttämättä osaa käyttää järjestelmää hyvin, vaikka järjestelmä on käytet-
tävyydeltään ja visuaaliselta ilmeeltään aika yksinkertainen. Esimerkiksi projektipäälli-
köt ovat joutuneet tarkkailemaan ja korjaamaan vääriä kirjauksia järjestelmässä. 
- ”Järjestelmää on päivitetty monta kertaa. En sen kummemmin paneudu siihen ennen 
kuin järjestelmään saadaan jotain järkeä. Joitain tiedostoja on täytynyt ladata järjestel-
mään useasti.” (työmaapäällikkö) 
Kuitenkin haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että sähköinen järjestelmä on paljon pa-
rempi kuin perinteisen tarkastusasiakirjan mallinen ratkaisu. 
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4.2.3 Kosteudenhallinnan laatutekijät 
Kosteudenhallinnan laatutekijät olivat haastatteluissa eniten mielipiteitä ja keskustelua 
herättävät osiot. Aihe vaikutti siltä, että jokaisella on asiaan omat mielipiteet. Taustoista 
ja toimenkuvasta riippuen henkilöt nostivat esille erilaisia asioita. Yhdistävä tekijä oli 
selkeästi suunnittelun ja rakentamisen rajapinta, jossa koettiin olevan tietokatkosta kum-
paankin suuntaan. Toisin sanoen työmaalla ei ymmärretä ehkä suunnitelmia sillä tapaa 
kuin suunnittelija on ne tarkoittanut ja toisaalta suunnittelijat eivät täysin käsitä toteutus-
tapaa ja olosuhteita työmaalla. Haastatteluilla onnistuttiin löytämään myös nykyiset kes-
keiset kipupisteet detaljitason ratkaisuista sekä käytännön työmaan ongelmista, joita tulee 
jatkossa välttää onnistuneeseen lopputulokseen pääsemiseksi. 
7. Mitkä ovat kosteudenhallinnan kannalta kriittisimmät tekijät? 
Haastateltavat saivat listata omasta mielestään tärkeimpiä asioita kosteudenhallintaan liit-
tyen. Asiat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, jotka nousivat esille; suunnitelmien taso, 
työn ennakkosuunnittelu sekä käytännön tekeminen työmaalla. 
- ”Yksinkertaisia ja helppoja rakenneratkaisuja = toteutuskelpoisia suunnitelmia. Suun-
nitelmat ulotettava detaljitasolle” (työnjohtaja) 
- ”Suunnitellaan, miten se voidaan tehdä kuivasti työmaalla.” (työmaapäällikkö)  
Kommenteista huomattaan, että toteutusorganisaatio suunnitelmista mahdollisimman 
helppoja, mikä vähentäisi riskiä työmaalla epäonnistumisesta. Tämän torjumiseksi pitäisi 
työmaahenkilöstöä kiinnittää hankkeeseen mahdollisimman aikaiseen, mikäli suunnitte-
lun ohjaajalla ei ole kokemusta tai osaamista hoitaa suunnittelua toteutuksen näkökul-
masta. Työmaahenkilöstö määrittikin tärkeimmäksi asiaksi ennakkosuunnittelun.  
- ”Realistiset aikataulut, ettei ammuta itseään jalkaan.” (työmaapäällikkö)  
- ”Häiriöpelivaroja tarvitaan.” (työmaapäällikkö) 
Työnaikaiset suunnitelmat sekä niissä erilaisiin ongelmiin ja viivästyksiin varautumiselle 
ovat haastateltavien henkilöiden mielestä olennaista, koska niihin voidaan paremmin 
puuttua ennakkoon ja virheen sattuessa reagoiminen voi olla myöhäistä esimerkiksi aika-
taulujen suhteen.  
Toteuttamisessa korostui valvonnan merkitys. Oli se sitten työnjohdon, valvojan tai kos-
teudenhallintakoordinaattorin suorittamaa. Valvonta koskettaakin jokaista työmaan työn-
tekijää, vaikka tehtävä ei liittyisi suoraan tai välillisesti kosteuteen. Siksi esimerkiksi ura-
koitsijoita valittaessa, aloituspalavereissa ja perehdytyksessä täytyy olla huolellinen. Tä-
hän auttaa huolella laaditut tehtäväsuunnitelmat, jotka tulee käydä työntekijöiden kanssa 
läpi. 
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- ”Pääasia, että valvonnassa keskitytään oikeisiin asioihin.” (työmaapäällikkö) 
- ”Pitää ajatella mitä tekee, ettei tee niin kuin ajattelee”. (työnjohtaja) 
Virheitä sattuu, kun asioita tehdään huolimattomasti, kiireessä tai vailla ammattitaitoa. 
Yhteistä haastatteluille oli näkemys siitä, että kaikkea ei voida torjua parhaimmassakaan 
tapauksessa mutta valtaosa ongelmista pystytään välttämään ihan oman tekemisensä 
suunnittelulla. 
8. Mitkä ovat tyypillisimpiä virheitä hankkeen kosteudenhallintaan liittyen, joihin 
olet törmännyt urallasi? 
Hankkeen kosteudenhallinnassa tapahtuneet virheet realisoituvat rakentamisvaiheessa. 
Työmaahenkilöstöllä olikin vahva näkemys, että osa tyypillisistä virheistä on peräisin 
suunnittelupöydältä.  
- ”Tyypillisin virhe on, ettei kosteudenhallintaa ole mietitty etukäteen.” (työmaapääl-
likkö) 
Toisaalta haastateltavat myöntävät, että työmaallakin sattuu paljon virheitä, kuten vesi-
vahinkoja, materiaalin kastumista sekä sade- ja sulamisvesien hallintaa. On kuitenkin sel-
vää, ettei kaikkea veden aiheuttamaa vahinkoa voida estää. Tärkeintä onkin puuttua muu-
tamiin tärkeimpiin kohtiin sekä varautua häiriöihin, sillä jos niin ei tehdä, ollaan ongel-
missa. 
9. Onko joitakin rakenteita/detaljiratkaisua, jota kannattaa systemaattisesti välttää? 
Suunnittelun tueksi tutkimuksessa kartoitettiin erilaisia rakenneratkaisuita, joissa on ollut 
ongelmia kosteusteknisesti. Näitä ratkaisuita välttämällä voidaan pienentää kosteusris-
kejä haastateltavien mielestä. Selkeinten haastatteluissa nousivat esiin rappausten/julki-
sivun liitos sokkeliin.  
- ”Niitä on Suomi täynnä! Rappausten liittymädetaljit ja julkisivun alaliitokset sokkeliin 
pitäisi miettiä oikeasti.” (työmaapäällikkö) 
Näiden lisäksi huomiota saivat perinteisesti hyvin tiedossa olevat riskipaikat, kuten vesi-
katon detaljit, kaadot ja läpiviennit sekä eri materiaalien liittymäkohdat toisiinsa. 
10. Miten työn tekijöille tulisi ohjeistaa kosteudenhallinta työmaalla? 
Tärkeimpänä lenkkinä kosteudenhallinnassa on loppupeleissä työntekijä, joka suorittaa 
varsinaisen työn. Haastateltavien mielestä työntekijöitä voidaan koittaa ohjeistaa eri kei-
noin, kuten perehdytyksessä ja aloituspalavereissa tai urakkasopimuksissa sovituin asioin 
mutta pelkästään siihen ei voida missään nimessä luottaa. Loppupeleissä päätoteuttaja 
kuitenkin vastaa koko lopputuloksesta, jolloin vastuu on sen valvonnalla. 
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- ”Vastuu valvonnasta on vastuutettava työvaihemestarille.” (työmaapäällikkö) 
Työmaalla työntekijöiden johtaminen vaatii myös psykologista ihmistenlukutaitoa, kun 
mietitään kuka voi tehdä minkäkin kriittisen työn. Yleensä näihin tehtäviin valikoituukin 
luottohenkilöt, jolta löytyy maalaisjärkeä sekä ymmärrystä rakentamisesta laajemmin. 
- ”Oikea mies oikeaan paikkaan. Maalaisjärkeä pitää löytyä. Yksi vaihtoehto on koulu-
tuskortti, niin paljon kuin niitä jo ennestäänkin on.” (työnjohtaja) 
Yksi kosteudenhallinnan uusista koulutuslinjoista koostuukin e-perehdytyksen kaltai-
sesta netissä suoritettavasta kosteudenhallintakurssista, jonka voi suorittaa omalla äidin-
kielellään. Tämänlaiset koulutukset toivottavasti helpottavat myös työmaalla työnjohta-
jien opastusta ja valvontaa tulevaisuudessa. 
4.2.4 Yrityksen kosteudenhallintakäytännöt 
Työn kannalta tärkein haastattelu teema käsitteli yrityksen nykyisiä ja toivottuja käytän-
töjä rakennushankkeen kosteudenhallintaan. Osiossa käsiteltiin yrityksen sisäisten työn-
tekijöiden mielipiteitä. Kysymyksillä haettiin erityisesti mielipiteitä Kuivaketju 10 toi-
mintamallista yrityksen hankkeissa. 
 11. Onko kuivaketju 10 toimiva prosessi yrityksen kosteudenhallintaan? 
Kuivaketju 10 on vain yksi kosteudenhallinnan menetelmä ja vapaaehtoinen sellainen. 
Sen vaihtoehtona voi olla lain minimimäärä, eli asettaa valvonnasta vastaava, tehdä työ-
maan kosteudenhallintasuunnitelma ja sekä valvoa ja toteuttaa rakennus kosteusteknisesti 
hyvin. Kuitenkin yrityksessä on käytetty yleisesti Kuivaketju 10:ntä, koska se on yksi 
valmiista järjestelmistä. Toisena vaihtoehtona on kehittää oma tai liittää se osaksi laatu-
järjestelmää. Joillakin firmoilla on omia yksityisiä kosteudenhallinnan todentamisproses-
seja. Suurta suosioita Kuivaketju 10 ei haastattelijoiden keskuudessa nauttinut. 
- ”Se on vain yksi vaihtoehto. Valitettavasti ei ole kokemusta muista.” (projektipäällikkö) 
-”Käytäntö siinä, missä muutkin.” (työmaapäällikkö) 
Toisaalta parempaakaan järjestelmää eivät haastateltavat tietäneet. Haastatteluissa pystyi 
aistimaan sen, että osa kritiikistä johtui siitä, ettei haastateltavilla ollut riittävää tietoa jär-
jestelmästä tai he kokivat järjestelmän käyttämisen haastavaksi. Toisaalta muutosrinta-
vastaisuudesta kertoo myös se, että järjestelmä on vain ”kirjallisesti sitä, mitä työnjohta-
jalla tulisi olla selkärangassa”. Toisin sanoen järjestelmässä ei koeta olevan tavallaan mi-
tään muuta uutta tai erikoista kuin vain se, että siitä on tehty tavallaan kirjallinen doku-
mentaatiopohja. 
 12. Miten hankintamenettelyissä huomioidaan kosteudenhallinta? 
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Hankintamenettelyillä kysymyksessä tarkoitettiin prosessiin liittyvien kosteudenhallinta-
koordinaattorin, suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden hankintamenettelyä. Näistä kartoi-
tettiin haastateltavien mielipiteitä ja kokemuksia siitä, kuinka ne on toteutettu. Yleisesti 
koko kosteudenhallinnan paketti alkaa olla suunnittelijoille tuttua, sekä melkein kaikki 
valvojat ovat joutuneet alkamaan tarjoamaan kosteudenhallintakoordinaattorin palve-
luita. 
Kosteudenhallintakoordinaattorin osalta hankintamenettely on varsin helppoa sisällyttää 
yhdeksi valvojan tehtävistä samaan tapaan kuin esimerkiksi turvallisuuskoordinaattorin 
tehtävät. Tarjouspyyntöön liitetään vain kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäväluettelo 
tai Kuivaketju 10 ohjeistus.  
- ”Joissakin hankkeissa, joiden aloituskokous on pidetty 2017, on rakennusvalvonta pyy-
tänyt nimeämään myös kosteudenhallintakoordinaattorin. Tällöin on jouduttu pyytämään 
valvojaa tehtävään jälkikäteen. Hintavaikutukset ovat kuitenkin olleet maltillisia.” (pro-
jektipäällikkö) 
Suunnittelijoiden hankinnassa taas on tarjouspyynnössä yleisesti maininta hankkeen suo-
rittamisesta Kuivaketju 10 mukaisesti. Se on käytännössä kaikille suunnittelijoille nykyi-
sin tuttu menettely. Aliurakoitsijoiden osalta menettely on sitten vaihtelevampaa ja riip-
puu enemmän urakasta. Haastateltavien mielestä keskeisintä on tehdä tarkka tehtäväsuun-
nitelma ja/tai urakkaraja liittyen työsuoritukseen mieluiten tarjouspyynnön liitteeksi. 
- ”Käytännöistä sovittava jo urakkasopimukseen.” (työmaapäällikkö) 
Aliurakoitsijalta voidaankin vaatia vain sovittuja asioita. Silloin maininta esimerkiksi 
Kuivaketju 10 käytöstä ei riitä, ellei pääurakoitsija omalla vastuullaan ole kirjallisesti 
vastuuttanut joitakin tehtäviään aliurakoitsijan hoidettavaksi. Aliurakoiden urakkaneu-
votteluissa sekä aloituspalavereissa tuleekin sopia myös erillisinä kohtina kosteudenhal-
lintaan liittyvät velvoitteet ja vastuut osapuolien välillä. 
4.3 Empiirisen tutkimuksen tulokset 
Empiirisessä tutkimusosiossa tutkittiin Kuivaketju 10 sekä kosteudenhallinnan toteutu-
mista rakennushankkeiden eri vaiheissa. Ulkopuolisena tarkkailijana havainnointiin Kui-
vaketju 10 prosessin läpikäyntiä suunnitteluvaiheessa, eli käytännössä riskilistan täyden-
nystä ja siinä käytyä kommunikaatiota hankkeen eri osapuolten välillä. Kosteudenhallin-
nan kokousmenettelyjä seurattiin myös rakennushankkeiden eri kokouksissa. Toimintaan 
osallistuvaa tarkkailua ja sen avulla kokemuksia kerättiin urakoitsijan Kuivaketju 10 to-
dentamisesta. Lista tarkkailuun osallistuneista henkilöistä on liitteessä 2. 
Ulkopuolista tarkkailua suoritettiin suunnittelukokouksissa, työmaakokouksissa sekä ra-
kennusvalvonnan aloitus- ja loppukatselmuksessa. Ulkopuolista tarkkailua suoritettiin 
Kuivaketju 10 riskilistan täydentämisen osalta Porvoon aluerakentamishankkeen 3- ja 4-
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vaiheesta sekä Espoon Mahtikorttelin hankkeesta. Kokouskäytäntöjä havainnointiin Por-
voon 3-vaiheesta sekä Espoon hankkeesta suunnitteluvaiheen ajan. Toimintaan osallistu-
vaa tarkkailua suoritettiin Porvoon 3-vaiheen työmailla. Empiiristen tutkimusten havain-
tojen perusteella tehtyjä huomioita ja esiin nousseita parannusehdotuksia hyödynnetään 
toimintamallissa.  
Kuivaketju 10 urakoitsijan todentamisesta sekä dokumentoinnista kerättiin havainnoin-
teja toimintaan osallistumalla Porvoon 3-vaiheen työmaatoteutuksen aikana. Havainnoi-
malla kerättiin käytännön kokemuksia Kuivaketju 10 toimintamallin dokumentoinnin 
haasteista sekä hyvistä puolista. Havainnoinnissa tarkasteltiin myös käytettyjä dokumen-
toinnin työkaluja sekä hyväksi havaittuja kosteudenhallinnan toimia työmaalla. 
4.3.1 Kuivaketju 10 riskilistan täydennys 
Työn laadinnan aikana tarkkailtiin Kuivaketju 10 riskilistan täydennystä kolmesta eri 
kohteesta. Loppuvuodesta 2017 päätettiin toteuttaa Kuivaketju 10 dokumentaatio ja myös 
riskilistan täydennys vanhaan Excel-pohjaan Porvoon aluehankkeen 3-vaiheessa. Excel-
pohjalle tehty Kuivaketju 10 toimii periaatteessa samalla tapaa kuin uudempi sähköinen 
järjestelmä. Tähän aikaan Kuivaketju 10 oli vielä merkittävästi uudempi, jolloin se ei ollut 
myöskään kaikille suunnittelijoille tuttu. Puoli vuotta myöhemmin täytettiin Porvoon 4-
vaiheen Kuivaketju 10 sähköiseen järjestelmään samalla suunnitteluryhmällä, jolloin toi-
minta oli tutumpaa suunnitteluryhmälle. Vuoden 2019 keväällä käytettiin Kuivaketju 10 
sähköistä järjestelmää Espoon Mahtikorttelissa eri suunnittelijaryhmän kanssa. Mahti-
korttelin suunnittelijoista suurimmalle osalle järjestelmä oli tuttu jo entuudestaan. 
Suunnittelijoiden Kuivaketju 10 tuntemus on merkittävä tekijä menettelyn valinnan kan-
nalta. Yleisesti vaihtoehtoina on käydä riskilista läpi yhdessä suunnittelijoiden kanssa lä-
vitse kokouksen omaisesti tai antaa suunnittelijoiden täydentää riskit järjestelmään itse-
näisesti. Molemmissa tavoissa on puolensa. 
Itsenäisesti täydentämisessä hyvä puoli on se, että riskejä voi jokainen täydentää rauhassa 
ja jokainen huomio tulee varmemmin tehtyä todentamisohjeeseen. Toisaalta keino ei ole 
tehokas, mikäli järjestelmä ei ole tuttu osapuolille, jolloin he eivät osaa käyttää järjestel-
mää oikein. Samaan asiaan liittyen tiedonkulku on hidasta varsinkin, jos sitä käydään 
käyttäen sähköpostia. Varsinkin samaan työkirjan (Excel) muokkauksen kontrollointi on 
hankalaa ja pidentää riskilistan täydentämisen läpäisyaikaa huomattavasti. Sähköinen jär-
jestelmä onkin melkein ehdoton sen takia, että se näyttää selkeästi, mitkä asiat ovat teh-
tynä sekä miten ja miksi jotakin kohtaa on muokattu. 
Suunnitteluryhmän kanssa järjestettävä kokous on käytäntönä taas avoimempi, jolloin 
myös suunnitteluryhmän yhteinen päätös tulee paremmin esiin kerralla ja kaikki saa ää-
nensä paremmin kuuluviin. Kun kokousta johtaa ammattitaitoinen kosteudenhallinta-
koordinaattori, pystytään myös keskittymään tehokkaasti oikeisiin asioihin. Kokouksissa 
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on havainnoitu, että urakoitsijan edustus projektijohtomaisessa urakkamallissa on tär-
keää. Kokoustamisen huonona puolena on osallistujien mielestä sen kesto, mikä lisää 
kustannuksia myös tilaajalle. Jotkut suunnittelijat myös kokevat kokoukset turhiksi, 
koska joutuvat käymään monissa samanlaisissa kokouksissa ja käytäntö on heille tuttua. 
4.3.2 Kosteudenhallinnan käsittely kokouksissa 
Rakennushankkeessa kosteudenhallinta on esillä monissa kokouksissa. Ensimmäisen ker-
ran kosteudenhallinnasta puhutaan rakennushankkeen teknisessä esittelyssä. Esimerkiksi 
Espoossa teknisessä esittelyssä todettiin, että todentamistavaksi ei hyväksytä muuta kuin 
Kuivaketju 10 noudattamista kosteudenhallinnan suhteen. Tarkemmin rakennusvalvon-
nan tahtotila kosteudenhallinnan suhteen käydään läpi rakennusvalvonnan aloitusko-
kouksessa, missä määritellään kosteudenhallintakoordinaattori, työmaan vastuuhenkilöt 
ja muut kosteudenhallinnan toimet. Lopputarkastuksessa taas rakennusvalvonta tarkastaa 
näiden toimien onnistumisen. Porvoon kolmannessa vaiheessa tämä tarkoitti urakoitsijan 
dokumentoinnin kirjallista läpikäymistä. Porvoon rakennusvalvonta ei kuulu TOPTEN-
rakennusvalvontoihin, eikä se ole sitoutunut Kuivaketju 10 toimintamalliin. Lopputarkas-
tuksessa oli havaittavissa, ettei toimintamalli ollut rakennustarkastajille tuttu. Huolelli-
sesti suorittu dokumentointi kuitenkin sai rakennustarkastajilta kiitosta. 
Hankkeen aikana kosteudenhallintaa käsitellään myös suunnittelukokouksissa ennen ra-
kentamisen aloitusta sekä työmaakokouksissa rakentamisen aikana. Havainnointia suori-
tettiin Porvoon 3-vaiheen kohteiden työmaakokouksissa sekä Espoon Mahtikorttelin 
suunnittelukokouksissa. Molemmissa kokouksissa kosteudenhallinta otettiin yhdeksi 
asialistaksi, tosin niitä ei ehkä käsitelty niin kattavasti kuin olisi mahdollista. Suunnitte-
lukokouksien asiat käsittelevät yleisesti enemmän suurempia suunnittelukokonaisuuksia 
ja aikatauluja kuin detaljitason kosteudenhallintaa. Kokouksissa. joissa kosteudenhallin-
takoordinaattori oli mukana, käsiteltiin myös kosteudenhallintaa täsmällisemmin.  
Työmaakokouksissa oli myös oma osio kosteudenhallinnalle, mikä oli selvemmin esillä 
kokouksissa. Valvojan ja kosteudenhallintakoordinaattorin yhteinen rooli toimi työmaa-
kokouksissa mainiosti, koska valvoja toimi myös sihteerinä ja osasi ottaa kantaa jokaiseen 
kohtaan, kuten kosteudenhallintaan. Yleisesti työmaa onnistui varsin hyvin, jolloin kos-
teudenhallintaa tai sen puutteita ei tarvinnut käsitellä kokouksissa juurikaan. Työmaako-
kouspöytäkirjoihin kirjattiin kosteudenhallinnan tilanne ja mahdolliset poikkeamat. Työ-
maakokouskäytäntöjä voidaan helpottaa varsinkin hankkeissa, joissa on käytössä sähköi-
nen järjestelmä. Näissä hankkeissa voidaan kokouksen liitteeksi tulostaa Kuivaketju 10 
raportti, joka on aina ajan tasalla. 
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4.3.3 Kuivaketju 10 tehtävien dokumentointi 
Urakoitsijan Kuivaketju 10 todentamisohjetta käytettiin Porvoon 3-vaiheiden työmaalla. 
Työmaalla todennettiin riskilistan mukaiset asiat dokumentoimalla suunnitelmien mukai-
suutta. Dokumentoinnin keinona käytettiin lähinnä valokuvausta, joko pelkällä valoku-
valla tai kohdasta tehdyn tarkastuksen avulla. Tarkastuksia tehtiin Gongrid - sovelluksen 
laaturaportoinnin kautta. Gongridin kautta tehtyjen tarkastusraporttien hyvänä puolena on 
se, että niihin voidaan lisätä tekstiä samalle raportille ja dokumentti on valmis sen val-
mistuttua. Tämä helpottaa etenkin sähköiseen järjestelmään tiedostojen liittämistä.  
Suurimpana haasteena dokumentoijalla on koko todentamisohjeen sisäistäminen, sillä se 
käsittää varsin paljon dokumentoitavia asioita työmaalle. Kuivaketju 10 hankkeessa työ-
maahenkilöstön kannattaakin tehdä suunnitelma siitä kuka dokumentoi minkäkin kohdan 
ja milloin. Muuten dokumentointi saattaa herkästi unohtua muiden työnjohtotehtävien lo-
massa. Toinen merkittävä dokumentointia hankaloittava tekijä on havaintojen määrän oi-
keanlainen rajaaminen. Esimerkiksi riskiin 2: ”sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinä-
rakenteen sisälle” sisältyy ikkunapellityksien liitoksen suunnitelman mukaisuuden toden-
taminen. Näitä on kerrostalossa satoja, eikä ole mielekästä jokaista kuvata. Tällaisissa 
tapauksissa kannattaakin dokumentointina käyttää mallikatselmusta, sekä liittää Kuiva-
ketju 10 riskikohtaan myös työvaiheen loppukatselmus, jossa allekirjoituksin on todettu 
työsuorituksen onnistuminen kokonaisuudessaan mallikatselmuksen tavoin. Yleensä 
Kuivaketju 10 riskikohdat sisältyvät myös kokonaisuudessaan johonkin aliurakkaan (ku-
ten julkisivupellitykset), joista muutenkin tulisi tehdä katselmukset. 
Porvoon työmaa onnistui hyvin kosteusteknisesti, eikä vahinkojakaan juuri päässyt käy-
mään. Osaksi hyvään tulokseen vaikutti se, että rakennettavat talot olivat samanlaisia kuin 
tontille aiemmin rakennetut talot, jolloin niiden virheistä oli opittu. Hyviä ratkaisuja on-
nistuttiin tekemään pohjautuen aikaisempiin kokemuksiin. Kuvassa 17 on esimerkiksi ku-
vattuna ullakkotilan hormielementin korotus yläpohjasta suositusten mukaiseksi. Yläpoh-
jan kanssa samaan tasoon jätetyt hormit aiheuttivat paljon pieniä vuotoja aikaisemmin 
rakennetuissa taloissa. 
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Kuva 17. Ullakkotilan hormielementin ja läpivientien tiivistystä 
Rakenteille annettiin myös tarpeeksi kuivumisaikaa, jolloin rakenteet olivat valmiita par-
kettitöille todella ajoissa. Osaltaan tähän vaikutti rungon valmistuminen talvella, jolloin 
voitiin hyödyntää ilmanvaihtoa rakenteiden kuivatukseen talvesta ja keväästä. Kosteus-
mittaukset teetettiin siihen erikoistuneella yrityksellä. Kosteusmittaajan kanssa laadittiin 
yhdessä mittaussuunnitelma ja päällystys voitiin aloittaa vasta, kun betonin suhteellinen 
kosteus oli tarpeeksi alhainen. Kuvassa 18 on esitettynä porareikämittauspiste ja sen huo-
miomerkintä. Mittauspaikkana on kylpyhuone-elementin reuna jälkivalun kohdalla, mikä 
on tyypillisesti hitaimmin kuivuvia paikkoja. 
 
Kuva 18. Porareikämittauspiste kylpyhuone-elementin jälkivalukaistassa 
Yleisesti Kuivaketju 10 tuoma dokumentoimistarve työmaalla on helppoa, kun asiaan pe-
rehtyy. Tärkeää on muistaa pitää dokumentointia tarvitsevat asiat koko ajan mielessä, 
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koska työmaa etenee jatkuvasti. Hyvänä todettiin kosteusasioiden käsittely viikoittain 
valvojan kierroksen yhteydessä, mikäli niille oli tarvetta. Dokumentointia vaikeutti koh-
teessa se, etteivät urakoitsijat olleet hyvin tietoisia Kuivaketju 10 käytöstä työmaalla. 
Osiin aliurakkasopimuksista olisi kannattanutkin sisällyttää vastuuta dokumentoinnista. 
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5. TOIMINTAMALLI RAKENNUSHANKKEEN 
KOSTEUDENHALLINTAAN 
Työn tuloksena laadittiin toimintamalli kosteudenhallintaan, joka kattaa koko rakennus-
hankkeen käynnistämisestä käyttöön. Toimintamallin käytön helpottamaksi se on jaettu 
kuuteen eri osioon, jotka myötäilevät yleisiä rakennushankkeen vaiheita (RT 10-11256 
2017), kuitenkin siten että kosteudenhallinnan kannalta tärkeimmät tehtävät ovat omalla 
osiollaan. Toimintamalli jaetaan seuraaviin osioihin, joille jokaiselle on mallissa määri-
tetty edellytykset ja lopputila. Lopputilaan pääsemiseksi jokaiseen osioon on määritetty 
vastuuhenkilö lihavoituna ja muut vaiheeseen osallistuvat henkilöt, sekä tehtävät tavoit-
teeseen pääsemiseksi. 
Toimintamalli on luotu tämän tutkimuksen tuloksista. Toimintamalliin liittyvissä doku-
mentit ja ohjeistukset perustuvat aina joko teoreettiseen lähdepohjaan, haastattelututki-
muksella kartoitettuihin yrityksen sisäisiin ja ulkopuolisiin tulkintatapoihin sekä osassa 
toimintamallin kohdissa empiirisiin käytäntöihin. Toimintamallissa kuvattu kosteuden-
hallinnan prosessi perustuu pitkälti Kuivaketju 10 järjestelmään, koska se on yleisesti 
laajalti käytössä ja tutkimuksen kohdeyritys on ottanut sen käyttöön. Toimintamallissa on 
myös Kuivaketju 10 järjestelmän ulkopuolelta ohjeistusta ja hyödynnettävää tietoa. 
Kappaleen alaluvuissa kerrotaan tarkemmin osioista. Kaikkiin eri osioihin liittyy ohjeis-
tus, jota osion vastuu henkilö voi käyttää apunaan esimerkiksi muistilistana. Ohjeistus 
edellytyksineen, vastuuhenkilöineen ja tehtävineen käydään alalukujen tekstiosiossa läpi. 
Osioiden jokaiseen tehtävään liittyy myös erilaisia dokumentteja, joita voidaan käyttää 
tehtävien suorituksien apuna. Nämä tiedostot ovat keskeinen osa toimintamallia ja ne esi-
tellään toimintamallissa kuvina tai taulukoina. 
Toimintamalli jaetaan seuraaviin osioihin, jotka voivat limittyä ajallisesti. Jokainen osio 
on jaettu viiteen osa-alueeseen, edellytyksiin (a), vastuuhenkilöön (b), tehtäviin (c), tie-
dostoihin (d) ja lopputulokseen (e). Toimintamallissa osiot ovat määritelty seuraavasti; 
1) Hankkeen käynnistys – kosteuskoordinaattorin kiinnitys hankkeeseen 
a. Edellytykset; Hankepäätös tai suunnittelupäätös tehtynä, tarveselvitys teh-
tynä, suunnittelun lähtötiedot selvitettynä ja hankkeen vaatimustaso alus-
tavasti määritettynä. 
b. Vastuuhenkilö; Projektipäällikkö. 
c. Tehtävät; Kosteuskoordinaattorin kilpailutus, valinta sekä tehtävien mää-
ritys. 
d. Tiedosto; Tarjouspyyntömalli sekä aiheeseen liittyviä ohjeita. 
e. Lopputulos; Kosteuskoordinaattori valittu. 
2) Suunnittelun hankinta – suunnittelijoiden kiinnitys hankkeeseen 
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a. Edellytykset; Kosteudenhallintakoordinaattori on nimetty. 
b. Vastuuhenkilö; Projektipäällikkö, kosteudenhallintakoordinaattori. 
c. Tehtävät; suunnitteluaikataulun ja hankeaikataulun teko, suunnittelutar-
jouspyyntöjen lähetys sekä niiden tarkastaminen (kosteudenhallintakoor-
dinaattori) ja suunnittelijoiden valinta. Rakennuttajan tavoitteiden laa-
dinta, kosteusriskiluokan alustava määritys ja näiden tarkistus (kosteuden-
hallintakoordinaattori). 
d. Tiedosto; Tarjouspyyntömalli ja alustava kosteusriskiluokan arviointi 
sekä näiden lisäksi aiheeseen liittyviä ohjeita. 
e. Lopputulos; Suunnittelijat hankittuna ja rakennuttajan kosteudenhallinnan 
tavoitteet ovat määritettynä. 
3) Hankkeen suunnittelu – rakennuslupa 
a. Edellytykset; Suunnittelijat on valittuna, rakennuttajan tavoitteet suunnit-
telulle on määritetty, rakennusluvan ja kunnan ohjeet selvitetty. 
b. Vastuuhenkilö; Projektipäällikkö, kosteudenhallintakoordinaattori, 
suunnittelijat. 
c. Tehtävät; Kohteen suunnittelu, rakennusluvan hakeminen, täydentävä ja 
toteutussuunnittelu. Suunnitelmien kosteusteknisen toimivuuden tarkastus 
ja rakennusluvan täydentävien asiakirjojen, kuten kosteudenhallintaselvi-
tyksen tekeminen. Kuivaketju 10 hankkeessa riskilistan täydennys. 
d. Tiedosto; Kosteudenhallintaselvityksen mallipohja, kosteusriskiluokan 
tarkka määritys sekä kostetekniset suunnitteluohjeet sekä menettelyohjeet 
ja vältettävät rakenneratkaisut sekä näiden lisäksi aiheeseen liittyviä oh-
jeita. 
e. Lopputulos; Rakennuslupa. 
4) Rakentamisen valmistelu – kosteusriskeihin varautuminen 
a. Edellytykset; Suunnitelmat ovat oleellisilta osilta valmiit, kosteusriskien 
kartoitus tehty. 
b. Vastuuhenkilö; Vastaava työnjohtaja. 
c. Tehtävät; Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tekeminen, kosteus-
kriittisten urakoiden hankinta ja yleisaikataulun suunnittelu. 
d. Tiedosto; Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, (kosteusmittaussuun-
nitelma), kosteusrasituksen- ja yleisaikataulun arvio, rakenteiden kuivu-
misajat sekä näiden lisäksi aiheeseen liittyviä ohjeita. 
e. Lopputulos; Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ja toteutuksen suun-
nitelmat tehty, Kuivaketju 10 hankkeessa todentamisohje valmiina. 
5) Rakentaminen – kosteudenhallinnan dokumentointi 
a. Edellytykset; toteutussuunnitelmat ovat valmiit, urakoitsijan todentamis-
ohje valmis sekä urakoitsija(t) valittu. 
b. Vastuuhenkilöt; Vastaava työnjohtaja (työmaan kosteudenhallinnasta 
vastaava), kosteudenhallintakoordinaattori. 
65 
c. Tehtävät; Kosteusriskien torjuminen ja kosteudenhallinnan toteutuksen 
dokumentointi kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti, tarvittavien 
katselmusten järjestäminen sekä kosteudenhallinnan raportointi työmaa-
kokouksissa. 
d. Tiedosto; Materiaalin varastointiohje, päällystettävyysarvot, olosuhdemit-
tari, Gongrid-ohje ja poikkeamaraportti sekä näiden lisäksi aiheeseen liit-
tyviä ohjeita. 
e. Lopputulos; Hanke valmistunut ja mahdollinen Kuivaketju 10 status han-
kittu. 
6) Rakennuksen käyttöönotto – kosteustoimivan rakennuksen luovutus 
a. Edellytykset; Hanke rakennettu toteutussuunnitelmien mukaisesti, kosteu-
denhallintatoimenpiteet toteutettu rakentamisvaiheessa onnistuneesti. 
b. Vastuuhenkilö; Takuutyöjohtaja, vastaava työnjohtaja. 
c. Tehtävät; Rakennuksen luovutus, käytönopastus, huolto- ja käyttöohjeen 
laadinta ja takuuajan tarkastukset. 
d. Tiedosto; Käyttö- ja huolto-ohjeen ohjeistus sekä aiheeseen liittyviä oh-
jeita. 
e. Lopputulos; Rakennus otettu käyttöön onnistuneesti ja vuosikorjaukset pi-
detty. 
Toimintamallin digitaalinen pohja tehdään noudattaen aiemmin esiteltyä vaiheistusta. 
Toimintamallin lyhyt ja ytimekäs versio käsittää jokaisesta vaiheesta tärkeimmät tarvit-
tavat tiedot. Toimintamallin vaiheissa on olemassa täydentäviä tiedostoja, joihin viitataan 
ytimekkäässä versiossa. Toimintamallin lyhyt ytimekäs versio tehdään tekstimuotoiseksi 
ja mutta täydentävät tiedostot ovat joko täydennettäviä tekstiasiakirjoja, erilaisia doku-
mentteja tai laskentataulukkoja. Toimintamalli kootaan kansiorakenteiseen sähköiseen 
muotoon. Kansion etusivulla on ytimekäs versio, joka voidaan tulostaa omaan käyttöön, 
täydentävät tiedostot ovat järjestettynä alikansioihin. Jokaisesta hankkeen osiosta tehdään 
myös oma ohjeistuksensa. 
5.1 Hankkeen käynnistys – kosteuskoordinaattorin kiinnitys 
hankkeeseen 
Vastuuhenkilö: Projektipäällikkö 
Tehtävät: Kosteudenhallintakoordinaattorin kilpailutus sekä valinta 
Toimintamallin ensimmäinen vaihe käynnistyy käytännössä jo hanke- tai suunnittelupää-
töksestä. Kuivaketju 10 mukaan kosteudenhallintakoordinaattorin tulisi olla kiinnitettynä 
hankkeeseen ennen suunnittelutarjouspyyntöjen lähetystä, jotta ne voidaan tarkastaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että suunnittelutarjouspyynnöissä on maininta Kuivaketju 
10 – järjestelmän käytöstä. Toimintamallissa on liitteenä kaksi ohjetta Kuivaketju 10 – 
järjestelmästä, joista selviää sen keskeiset tavoitteet: 
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Mikäli hanketta ei viedä Kuivaketju 10 mukaisesti kosteudenhallintakoordinaattori 
(=kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö) tarvitsee nimetä vasta kosteudenhal-
lintaselvityksessä rakennusluvan haun yhteydessä. (RIL 2011) 
Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys hankkeeseen määritellään Kuivaketju 10 oh-
jeiden mukaisesti. Kosteusteknisesti hankkeet voivat olla tavanomaisia, vaativia tai poik-
keuksellisen vaativia. Käytännössä kerrostalot kuuluvat vähintään vaativaan luokkaan. 
Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyydeksi katsotaan vastaava pätevyys kuin hank-
keen vastaavalta työnjohtajalta. (Kuivaketju 10 2019, Saari 2017) 
FISE on lanseeraamassa uuden kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden, jonka kou-
lutus on tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Myös Rateko ja Tampereen Yliopisto ovat aloit-
taneet kosteudenhallintakoulutuksen (Mölsä 2019). Jatkossa kannattaa myös tarkastaa 
vaaditaanko kosteudenhallintakoordinaattorilta myös FISE:n tai muun järjestön koulu-
tusta tai tutkintoa. (Mäkinen 2018) 
Kosteudenhallintakoordinaattorin tulisi olla myös kokonaan tilaajasta ja urakoitsijoista 
riippumaton taho. Käytännössä tämä tarkoittaa tehtävän sisällyttämistä valvojan tehtä-
vänantoon tai erillisen kosteudenhallintakoordinaattorin palkkaamista hankkeeseen. Ti-
laamisvaiheen tehtäväluettelossa on kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä käytän-
nössä vain varmistaa, että suunnittelijoiden tarjouspyynnössä on otettu huomioon Kuiva-
ketju 10 vaatimukset. Käytännössä tämän voi hoitaa myös projektipäällikkö itse, koska 
tehtävä ei ole vaativa. (Kuivaketju 10 2019) (Haastattelut 2019) 
Hankkeelle voidaan nimetä myös eri kosteudenhallintakoordinaattorit esimerkiksi suun-
nittelu- ja rakentamisvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa kosteudenhallintakoordinaattorin 
palvelut voidaan siis ostaa myös esimerkiksi tuntityönä, mikäli ei haluta erillistä kosteus-
koordinaattoria hankkeeseen. Yleensä valvojan ja kosteudenhallintakoordinaattorin roo-
lin yhdistäminen on toimiva ja taloudellinen ratkaisu, mikä kannattaa tehdä mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa. Liitteenä on kosteudenhallintakoordinaattorin tarjouspyyntö-
malli, johon voidaan myös sisällyttää valvojan tarjouspyyntö. (Haastattelut 2019) 
Kuivaketju 10 järjestelmään kuuluu, että jokaisesta sen vaiheesta tehdään raportti raken-
nusvalvonnan lopputarkastukseen tarkastusasiakirjan omaisesti. Toimintamallissa on pa-
perinen malliversio raportista. Raportti kuitenkin kannattaa tulostaa suoraan sähköisestä 
järjestelmästä, mikäli se vain on käytössä. Raporttia kannattaa tarkastella jo etukäteen, 
koska siitä saa hyvän käsityksen vaiheen tehtävistä ja mitä tulee raportoida ja huomioida. 
(Kuivaketju 10 2019) 
5.2 Suunnittelun hankinta – suunnittelijoiden kiinnitys hank-
keeseen 
Vastuuhenkilö: Projektipäällikkö, kosteudenhallintakoordinaattori 
67 
Tehtävät: Suunnittelu- ja hankeaikataulun laadinta, rakennuttajan kosteudenhal-
linnan asiakirja laadinta ja suunnittelijoiden hankinta ja valinta 
Suunnittelijoiden hankintaprosessi on yleensä ensimmäisiä rakennushankkeen tehtäviä, 
jotta hanke saadaan eteenpäin. Kuitenkin, että suunnittelijoita voidaan kilpailuttaa, tulee 
rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tilaajan olla määrittänyt oma tahtotilansa eli tavoit-
teensa. Yleisempiä tavoitteita rakennushankkeille ovat yleisesti esimerkiksi tehokkuus ja 
hankkeen laajuus. Kuitenkin kosteudenhallinnallekin tulisi määritellä tavoitteet kosteu-
denhallinta-asiakirjaan tai muuten suunnittelun lähtötiedoiksi, jotta suunnittelijoilla on 
tarvittavat lähtötiedot alusta asti. (RIL 2011, HJR18 2017) 
Rakennuttajan kosteudenhallinta-asiakirjaa voidaan verrata esimerkiksi rakennuttajan 
turvallisuusasiakirjaan, joksikaan se ei ole pakollinen. Rakennuttajan tavoitteita voi olla 
kosteudenhallinnan suhteen voi olla esimerkiksi rakennuksen työmaa-aikaisen sääsuo-
jauksen taso ja ilmantiiveysluku. Toimintamallista löytyy esimerkkiasiakirja, johon on 
listattuna asioita, joita tilaaja voi ottaa tavoitteekseen kosteudenhallinnan osalta. (RIL 
2011, Sahlstedt et al. 2016) 
Kuvassa 19 on kuvattuna laatutavoitteiden osa-alueita kosteudenhallinta-asiakirjaan. Toi-
mintamallissa on näitä osa-alueita käsitelty laajemminkin (Sahlstedt et al. 2016).  
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Kuva 19. Kosteudenhallinta-asiakirjan osa-alueet Kuivana Rakentamisen oppaan 
mukaisesti (Sahlstedt et al. 2016) 
Tavoitteiden lisäksi rakennushankkeen kosteudenhallintaan vaikuttaa merkittävästi hank-
keen kosteusriskiluokka, joka tuo enemmän tehtäviä sen vaativuuden kasvamisessa. Kos-
teusriskiluokka määrittää hankkeen kosteudenhallinnan menettelytavan, joita ovat käy-
tännössä kerrostalorakentamisessa normaalimenettely. Tehostettu menettely liittyy 
yleensä vain haastavampiin kohteisiin. Kosteusriskiluokka tai sen tavoite taso onkin hyvä 
mainita tarjouspyynnössä. Rakennuttaja voi itse tehdä sen alustavasti ja helposti liitteenä 
olevalla arviointiohjeella jo ennen kuin hankkeesta on olemassa sen tarkempia suunnitel-
mia. (RIL 2011) 
Kuvassa 20 on esitettynä alustavan arvion aihealueet Kuivana rakentamisen oppaan mu-
kaisesti (Sahlstedt et al. 2016).  
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Kuva 20. Kosteusriskien alustava kartoituksen osa-alueet (Sahlstedt et al. 2016) 
Kun rakennuttajan tavoitteet ovat selvillä, voidaan tarjouspyynnöt tarvittaville suunnitte-
lijoille laatia. Mikäli rakennushankkeessa on tarkoitus noudattaa Kuivaketju 10 järjestel-
mää, on tärkeää, että se on mainittuna tarjouspyynnössä. Kuvassa 21 on esiteltynä hank-
keen kosteudenhallinnan käytännöt, joita suunnittelijoilta edellytetään tarjouspyynnössä. 
 
Kuva 21. Suunnittelijoiden tarjouspyynnön kosteudenhallintakäytäntöjen kuvaus 
Tarjouspyynnön liitteeksi kannattaa myös laittaa Kuivaketju 10 ohjeistus suunnitteli-
joille. Suunnittelijoille lähetetyt tarjouspyynnöt tarkastaa kosteudenhallintakoordinaat-
tori. Osa suunnittelupalkkiosta voidaan myös sopia kiinnitettäväksi kosteudenhallintapro-
sessin onnistumiseen. Mikäli tällaista halutaan sisällyttää sopimukseen, tulee se mainita 
jo tarjouspyynnössä palkkion muodostumisperiaatteissa. (Kuivaketju 10 2019) 
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Kun suunnittelijat ovat kiinnitetty hankkeeseen ja rakennushanke toteutetaan Kuivaketju 
10 järjestelmällä, kannattaa avata Kuivaketju 10 sähköinen järjestelmä, johon eri tahot 
täyttävät suunnittelu ja toteutusvaiheessa. Ohje RALA:n hallinnoimasta järjestelmän 
luonnista on toimintamallin liitteenä. Sähköisen järjestelmän käyttö on suotavaa, koska 
sinne voi tallentaa kaikki kosteudenhallintaan liittyvät dokumentit. Suunnittelijat sekä 
kosteudenhallintakoordinaattori voivat tarkastella urakoitsijankin dokumentaatiota hel-
posti ilman työmaakäyntejä. (Kuivaketju 10 2019, RALA ry 2018)  
5.3 Hankkeen suunnittelu – rakennuslupa 
Vastuuhenkilö: Projektipäällikkö, kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat 
Tehtävät: Kohteen suunnittelu, rakennusluvan hakeminen, kosteudenhallintaselvi-
tyksen tekeminen ja Kuivaketju 10 riskilistan täydentäminen 
Toimintamallin vaiheeseen liittyy hankkeen suunnittelun tehtävät kokonaisuudessaan, 
vaikka suunnittelu voi limittyä jopa rakentamisen kanssa. Kuitenkaan rakentamista ei 
voida aloittaa ennen rakennuslupaa. Kun hanke alkaa muodostua suunnittelun aloitettua 
on hyvä tarkentaa hankkeen kosteusriskiluokka tarkkojen raamien mukaisesti, jolloin täs-
mentyvät loputkin kosteusriskiluokan vaatimat tehtävät. Toimintamallin vaiheen liitteenä 
ovat ohje kosteusriskiluokan tarkkaan määritykseen sekä kosteusteknisiin suunnitteluteh-
täviin ja menettelyohjeisiin, jotka ovat riippuvaisia kosteusriskiluokasta. (RIL 2011) 
Yksi uuden asetuksen keskeisistä vaatimuksista on kosteudenhallintaselvityksen tekemi-
nen jokaiseen hankkeeseen (VNa 782/2017). Tämä tulee tehdä ennen rakennusluvan jät-
töä rakennuttajan toimesta. Suurimpien rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt ovat 
määrittäneet mitä kaikkea kosteudenhallintaselvityksen tulee sisältää. Toimintamallin 
liitteenä on yhteisten käytäntöjen ohjeistus sekä kosteudenhallintaselvityksen mallipohja. 
Mikäli käytetään Kuivaketju 10 – järjestelmää on kosteudenhallinta selvitys huomatta-
vasti kevyempi ja siksi kelpaa maininta Kuivaketju 10 käytöstä rakennushankkeessa. Sen 
lisäksi tulee kosteudenhallintaselvityksessä ilmoittaa vain ilmoittaa hankkeen yleistiedot 
ja vastuuhenkilöt. (TOPTEN – rakennusvalvonnat 2018) 
Suunnitteluvaiheessa kosteudenhallintakoordinaattorilla on paljon konkreettista tehtävää, 
mikä selviää suunnitteluvaiheen tehtäväluettelosta. Tärkein tehtävä on johtaa suunnittelua 
kosteudenhallinnan näkökulmasta siten, että jo suunnitteluvaiheessa on torjuttu kaikki 
mahdolliset kosteusriskit. Käytännössä tämä tapahtuu Kuivaketju 10 riskilistan tarkenta-
misella hankkeeseen. Kuivaketju 10 tarkoituksena on torjua kymmenen merkittävintä 
kosteusriskiä rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa. Nämä riskit käydään kosteuden-
hallintakoordinaattorin johdolla läpi yhdessä koko suunnittelijaryhmän kanssa. Tarvitta-
essa riskeistä voidaan poistaa tai sinne lisätä uusia riskejä hankkeen mukaan. (Kuivaketju 
10 2019) 
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Erilaisten Kuivaketju 10 riskilistan ohjeiden lisäksi toimintamalliin on listattu myös väl-
tettäviä tai huomioitavia rakenneratkaisuita, jotka kosteusteknisesti ovat arveluttavia. Tä-
män listauksen on tarkoitus toimia suunnittelijoille tsekkauslistana.  Vältettävissä raken-
neratkaisuissa on myös toteutukseen liittyviä riskejä. Tsekkauslista on kerättynä eri läh-
teistä, kuten Pohjola Rakennuksen omista virhelistoista, FISE:n rakennusvirhepankista, 
RIL 250-2011 kirjasta, rakennusvalvontojen tarkastuslistoista, työn haastatteluista sekä 
muista lähteistä. (RIL 2011, Mäkinen 2018, Kosteudenhallinta.fi 2015, Hometalkoot.fi, 
Haastattelut 2019) 
Riskilista voidaan tehdä Exceliin mutta suositeltavaa on käyttää RALA:n sähköistä jär-
jestelmää, koska siihen tallentuu muokkaukset ja kuittaukset ovat selvät visuaalisesti. 
Kosteudenhallintaprosessi pysyy myös paremmin kasassa ja reaaliaikaisesti käyttämällä 
tätä työkalua. Sähköisestä järjestelmästä saadaan myös kätevästi Kuivaketju 10 – Suun-
nittelu osion raportin tulostettua. Toimintamallista löytyy myös kosteudenhallintakoordi-
naattorin raportin paperinen liite, jota voi käyttää apuna suunnitteluvaiheessa. 
5.4 Rakentamisen valmistelu – kosteusriskeihin varautuminen 
Vastuuhenkilö: Vastaava työnjohtaja 
Tehtävät: Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen, aikataulusuunnit-
telu ja kosteuskriittisten urakoiden hankinta 
Rakentamisen valmistelu on tärkeä vaihe onnistuneen rakennushankkeen ja sen kosteu-
denhallinnan kannalta. On tärkeää, että vaiheelle varataan tarpeeksi aikaa, jotta toteutusta 
keretään miettiä ajatuksella. Valmisteluvaiheessa tehdään monia valintoja, jotka vaikut-
tavat myös kosteudenhallintaan. Näistä merkittävimpiä ovat aikataulusuunnittelu ja työ-
maan kosteudenhallinnan suunnittelu (työmaan kosteudenhallintasuunnitelma). Siksi on 
tärkeää, että vastaava mestari on mukana jo ennen rakentamisen aloitusta, koska valmis-
teltavat asiat ovat hänen vastuullaan työmaalla. (Haastattelut 2019) 
Aikataulusuunnittelu on tärkeässä roolissa betonirakentamisessa, koska rakenteiden kui-
vuminen tahdistaa seuraavia työvaiheita, varsinkin pinnoitustöitä. Kosteudenhallinnan 
suunnittelussa taas tulee miettiä toimintatapa häiriötilanteisiin ja vahinkoihin, koska uu-
delleen kastuminen voi pidentää rakenteen kuivumisaikaa jopa kymmenkertaiseksi, mikä 
taas sekoittaa aikataulut. (Merikallio 2015) 
Kuivumisaikoihin vaikuttavat lämpötila ja ilmankosteus mutta tavoiteolosuhteita 20 ℃ 
ja 50 % RH on vaikeaa ylläpitää. Aikataulun suunnittelu kosteudenhallinnan näkökul-
masta alkaakin arviosta vesimäärästä, joka täytyy rakennuksesta haihduttaa rakentamisen 
aikana pois. Tähän on toimintamallissa karkea arviointityökalu, joka ottaa huomioon 
myös vuodenajat (Lassila 2011). Laskuri laskee kosteuden poistumista ilmanvaihdon 
avulla.  
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Tarkemmin rakennekohtaisia kuivumisaikoja voidaan laskea rakenteiden kuivumisajat - 
Excelillä, mikä perustuu Tarja Merikallion Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumi-
sen arviointi – kirjaan, mikä on varsin hyödyllinen teos työmaalle ja yleisesti kosteuden-
hallintaan (Merikallio 2015). Mitoituslaskelmat kannattaa tehdä tavoiteolosuhteita huo-
nommilla olosuhteilla, koska tavoiteolosuhteet ovat aika teoreettiset. Kuvassa 22 on esi-
tettynä, kuinka laskuri toimii ontelolaatta + lattiatasoite rakenteen laskennassa. Toimin-
tamallin laskurista löytyy myös, miten eri kertoimet määräytyvät. (RIL 2011) 
 
Kuva 22. Rakenteen kuivumisajan laskukaava ontelolaatta + lattiatasoitteelle (Me-
rikallio 2015) 
Näiden arvioiden pohjalta voidaan tarkastaa yleisaikataulun toteutettavuus kuvassa 23 
esitetyllä tavalla. Kriittiset työvaiheet aloitetaan vasta, kun kastumista ei tapahdu enää ja 
siitä on varattava tarpeeksi kuivumisaikaa pinnoitustyön aloitukseen. 
 
Kuva 23. Kuivumisajan arviointia yleisaikatauluun 
Kuivumisaikojen todentaminen ja rakenteiden kosteus tulee aina todentaa kosteusmit-
tauksin ennen päällystystä. Kuivumisen tarkkailuun voidaan käyttää myös seuranta-
mittauksia tai valuihin upotettavia erilaisia loggereita. Kosteusmittaussuunnitelma tulee 
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sisällyttää työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan. Kosteusmittaussuunnitelman voi 
myös tilata kosteudenmittaajalta mutta tärkeintä on ajatuksella laadittu, tarpeeksi kattava 
ja jälkeenpäin todennettavissa. (Seppälä 2013) 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta huolehtii vastaava työnjohtaja. 
Siinä tulee nimetä rakennusvaiheen vastuuhenkilöt, joita voivat olla esimerkiksi työvai-
hemestarit (VNa 205/2009). Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta on esimerkki toi-
mintamallin liitteenä. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tärkeimpiä osioita ovat 
todetut kosteusriskit ja niiden torjuminen, kuivumisaika-arviot ja päällystettävyysarvot, 
olosuhdehallinta sekä kosteusmittaussuunnitelma. Kuvassa 24 on esimerkki työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelman sisällöstä. (RIL 2011, Haastattelut 2019) 
 
Kuva 24. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö (Sahlstedt et al. 2016) 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma tehdään näiden ohjeiden mukaisesti ja sen tulee 
kattaa koko rakennushanke rakentamisen ajan. On tärkeää, että suunnitelmassa on avattu 
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esimerkiksi kuivatus ja kosteusmittaustoimenpiteet konkreettisesti ja tarkasti, jotta ne 
kosteudenhallintakoordinaattori voi sen tarkastaa. Kosteudenhallintasuunnitelmaa voi-
daan myös tarvittaessa tarkentaa rakennusaikana. 
5.5 Rakentaminen – kosteusriskien dokumentointi 
Vastuuhenkilö: Vastaava työnjohtaja (työmaan kosteudenhallinnasta vastaava), 
kosteudenhallintakoordinaattori 
Tehtävät: Kosteusriskien torjuminen ja dokumentointi kosteudenhallintasuunnitel-
man mukaisesti, tarvittavien katselmusten suorittaminen ja kosteudenhallinnasta 
raportointi 
Rakentamisvaiheessa kaikki kosteudenhallinnan ennakkovalmistelut, suunnitelmat ja 
mahdolliset riskit realisoituvat välillä yllättävänkin nopeasti esimerkiksi vesivahinkojen 
tai sään vaihtelun muodossa. Rakentamisvaiheessa korostuukin valmistelevien toimenpi-
teiden ja suunnitelmien sisäistäminen. Yhtä lailla tärkeää on myös reagoiminen huonoihin 
ratkaisuihin, mikäli jokin tapa esimerkiksi työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta 
koetaankin huonoksi. (RIL 2011) 
Rakentamisvaiheellekin pitää nimetä kosteudenhallinnasta vastaava henkilö, jonka tehtä-
viä uuden asetuksen mukaan on varmistaa, että rakenteet kuivuvat tarvittavasti ennen seu-
raavaan vaiheeseen ryhtymistä (VNa 205/2009). Toinen tehtävä on dokumentoida kos-
teusteknisesti toimiva toteutus, mikä on oleellinen osa Kuivaketju 10 – järjestelmää ja 
muutenkin rakentamisen laadunvarmistusta. Kosteudenhallintaa, sen tilannetta ja doku-
mentointia tarkastellaan myös jokaisessa työmaakokouksessa, johon tulostetaan ajanta-
sainen raportti kosteudenhallinnan tilasta sähköisestä järjestelmästä. (Kuivaketju 10 
2019, RALA ry 2018) 
Toimintamallista löytyy ohjeet Kuivaketju 10 rakentamisen ja dokumentointiin eli toden-
tamiseen, mikä on päätoteuttajan vastuulla. Rakentamisvaiheen tehtäväkuvausta helpot-
taa myös kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäväluettelo, josta selviää mitä kosteuden-
hallintakoordinaattorin vastuulle kuuluu. (Kuivaketju 10 2019) 
Kosteudenhallinnan dokumentointi on jatkuvaa työmaalla ja rakennushankkeessa voi olla 
paljonkin kohtia, jotka tarvitsevat dokumentointia. Dokumentointia helpottamaan voi-
daan käyttää Gongrid – sovellusta, mikä on työmaalla yleisesti käytössä muutenkin. Sillä 
voidaan tehdä huomioita tai katselmuksia kätevästi kännykällä työmaalla liikuttaessa ja 
huomiot saadaan suoraan raporttimuotoon. Kosteudenhallinnan osalta huomiot voidaan 
tehdä joko erillisillä havainnoilla tai projektille voidaan myös luoda kokonaan Kuivaketju 
10 – matriisi, jolloin voidaan valita riskin kohta, johon havainto tehdään. Luodut raportit 
voidaan liittää sitten RALA:n sähköiseen Kuivaketju 10 – järjestelmään tai Gongridiin 
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voidaan myös täydentää ja muokata riskilista kokonaisuudessaan, jolloin se itsessään toi-
mii Kuivaketju 10 dokumentointina. Kuvassa 25 on esitettynä Gongridiin luotu Kuiva-
ketju 10 matriisi, jonka avulla voidaan sen kohtia dokumentoida. (Gongrid 2019) 
 
Kuva 25. Gongrid järjestelmää luotu Kuivaketju 10 matriisi (Gongrid 2019) 
Gongrid mahdollistaa sovelluksessa dokumentoinnin lähettämisen suoraan kosteudenhal-
lintakoordinaattorille, joka saa siitä ilmoituksen. (Gongrid 2019) 
Toimintamalli sisältää myös käytännön ohjeita työmaalle päivittäiseen käyttöön. Toimin-
tamallin tarkoituksena on sisältää keskeiset tiedot helposti löydettävästä paikasta. Yksi 
tärkeä apuväline on materiaalinvarastointiohje, joka perustuu rakennustyömaan sääsuo-
jauksen ohjeistukseen (Ratu S-1232 2013). Kuvassa 26 on sen keskeinen sisältö eri ma-
teriaalien varastointiolosuhteista.  
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Kuva 26. Eri materiaalien suojausohjeet työmaalla (Ratu S-1232 2013) 
Toimintamallin liitteenä on myös olosuhdemittari, minkä tarkoituksena on verrata kuivu-
misolosuhteita tavoiteolosuhteisiin. Eri lämpötilassa ja suhteellisen kosteudessa kuivumi-
nen tapahtuu eri nopeudella. Kuvassa 27 on esitettynä rakenteiden kuivumisnopeutta ker-
toimen avulla tavoiteolosuhteeseen (18 ℃ / 60 % RH) nähden. (RIL 2011, Merikallio 
2015) 
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Kuva 27. Kuivumisnopeuden kerroin lämpötilan ja suhteellisen kosteuden funktiona 
(Merikallio 2015) 
Kuvasta nähdään, että 18 ℃ lämpötilassa, ilmankosteuden noustessa 50 % RH:sta 80 % 
RH kuivumisaika hidastuu 33,3 %. (Merikallio 2015) 
Näiden lisäksi toimintamalliin on kasattuna myös kaikkien erilaisten päällysteiden oh-
jeelliset päällystettävyysarvot betonin päälle. 
Rakentamisen kosteudenhallinnassa tulee välillä esiin häiriötapauksia, vaikka asiat olisi 
kuinka hyvin suunniteltu etukäteen. Tyypilliset vesivahingot tapahtuvat yllättäen ja ne 
voivat aiheuttaa ongelmia pitkänkin ajan päästä. Siksi on tärkeää, että jokainen vesiva-
hinko raportoidaan, jotta esimerkiksi takuutyöjohtaja tietää rakennuksen historian. Poik-
keamaraportin malli on toimintamallin liitteenä. (Haastattelut 2019) 
Toimintamallista löytyy myös kosteudenhallintakoordinaattorin raportin paperinen liite, 
jota voi käyttää apuna rakentamisvaiheen tarkistuslistana. (Kuivaketju 10 2019) 
5.6 Rakennuksen käyttöönotto – kosteustoimivan rakennuk-
sen luovutus 
Vastuuhenkilö: Takuutyöjohtaja, vastaava työnjohtaja 
Tehtävät: Rakennuksen luovutus, käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta, käytönopastus 
ja takuuajan tarkastukset 
Rakennuksen valmistumiseen liittyy onnistunut käyttöönotto, joka antaa edellytykset ra-
kennuksen käytölle. Käyttöönotossa tarvittavat tiedot aina suunnittelusta ja rakentami-
sesta viedään loppukäyttäjille, joita ovat pääasiassa asukkaat, isännöinti ja kiinteistön-
huolto. Nämä tahot käyttävät rakennusta jopa satoja vuosia, minkä takia on tärkeää, että 
rakennusta tai sen osaa ei vahingoiteta vääränlaisilla käytönaikaisilla kosteudenhallinnan 
toimilla. 
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Rakennuksen luovutuksessa onkin rajapinta tiedon siirtymisessä rakentajalta käyttäjälle, 
minkä takia tiedonkulku tulee suunnitella tarkasti. Tärkeimpinä henkilöinä ovatkin toi-
mintamallin vaiheen vastuuhenkilöt, kohteen takuutyönjohtaja ja vastaava mestari. Hei-
dän tulisi yhdessä järjestää tarvittavat palaverit ja järjestää yhteistyössä käytönopastus.  
Toimintamallissa rakennusvaiheen lopulla tapahtuva käyttöönotto ja sen jälkeinen käyttö 
on yhdistetty samaan vaiheeseen. Kuivaketju 10:ssä ne ovat erilliset vaiheet. Kumpaankin 
vaiheeseen on olemassa omat ohjeet, kuten myös kosteudenhallintakoordinaattorin tehtä-
väluettelot sekä vaiheiden raportit. Periaatteessa Kuivaketju 10 jatkuu myös käyttövai-
heessa, vaikka rakennusvalvonta katsoo loppuraportin lopputarkastuksessa. Käytännössä 
käyttövaiheessa vuosikorjausporukka tai takuutyöjohtaja voi ylläpitää Kuivaketju 10 jär-
jestelmän mukaisia tarkastuksia, mikäli kohteen Kuivaketju 10 Statusta halutaan pitää 
yllä ja mikäli sellainen on haettu kohteen valmistumisen yhteydessä. (Kuivaketju 10 
2019) 
Käytönopastuksen ohella tärkein käyttäjille luovutettava dokumentti on rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohje, mikä määrittelee rakennuksen huolto-ohjelman ja toimenpiteet, 
joiden koordinoinnista vastaa kohteen isännöitsijä. Käyttö- ja huolto-ohje käsittää kiin-
teistön yleisten tilojen huoltotoimenpiteet. Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnasta huolehtii 
päätoteuttaja. Kuivaketju 10 hankkeissa tähän ohjeeseen tulee ottaa myös paremmin huo-
mioon kosteudenhallinta. Toimintamallin liitteenä on malli käyttö- ja huolto-ohjeeseen 
huomioitavista asioista kosteudenhallinnan osalta. (Kuivaketju 10 2019, RakMk A4 
2000) 
Kuvassa 28 on vielä esitettynä ne tärkeimmät asiat, jotka rakentajan on luovutettava ti-
laajalle/omistajalle rakennuksen luovutuksen yhteydessä sekä ne asiat, jotka tulee ottaa 
huomioon kosteusteknisessä mielessä huoltokirjaan eli käyttö- ja huolto-oppaaseen. 
(Sahlstedt et al. 2016) 
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Kuva 28. Kosteustekniset luovutusasiakirjat (Sahlstedt et al. 2016) 
Asukkaille taas on tapana jakaa kodinkansio, mihin kasataan huoneiston sisäiset käyttö-
ohjeet. Tähän kansioon pitää sisällyttää tiedot myös oikeanlaisesta huoneiston kosteus-
teknisestä käytöstä, kuten märkätiloista ja ilmanvaihdon käytöstä. Kuivaketju 10 järjes-
telmässä on myös kohtia, mihin kuuluu käyttäjien opastamisen varmistaminen, mitkä voi-
daan kuitata kodinkansiolla. (Haastattelut 2019) 
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6. POHDINTA 
6.1 Pohdinnat kirjallisuuskatsauksesta 
Kosteudenhallinta on viime aikoina nostettu pinnalle, koska sen suhteen ongelmia on 
esiintynyt varsinkin julkisessa rakentamisessa. Rakennusala on reagoinut oikein ja saanut 
asiaan uuden otteen lakimuutoksella ja erilaisilla kehityshankkeilla, mikä parantaa aina-
kin kosteudenhallinnan tietoisuutta ja toisaalta varmistaa sen osalta laadullista tulosta. 
Itse kosteusteknisesti laadukkaaseen rakentamiseen ei kuitenkaan ole tullut käytännössä 
mitään uutta tekniikkaa vaan samat hyväksi toteutetut menetelmät toimivat samaan ta-
paan kuin ennenkin. Ainoastaan puurakentaminen on kasvattanut merkittävästi suosio-
taan ja toisaalta puu on myös materiaalina herkempi kosteudelle kuin betoni.  
Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta vain velvoittaa tekemään enemmän 
selvityksiä ja nimeämään vastuulliset henkilöt näille, mikä on mielestäni paras tapa var-
mistaa, että asiat ovat oikeasti suunniteltu ja toteutettu oikealla tavalla. Laki ei ole myös-
kään liian tiukka, joten sen määräämiä asioita voidaan noudattaa monella eri tapaa, jolloin 
koko rakennusalan ei tarvitse sopeutua yhteen toimintatapaan. Kuitenkin asetukseen olisi 
hyvä sisällyttää myös ohjeita vanhan rakennusmääräyskokoelman tapaan, mikä helpot-
taisi varsinkin kertarakennuttajia ja antaisi ainakin yhden selvän tavan toimia. 
Varsin yleiseksi tulleen Kuivaketju 10 toimintamallin hyvänä puolena on se, että koko 
hanke käydään läpi suunnitteluryhmän kanssa, mitä ei ole ennen välttämättä erikseen 
tehty. Tämän tärkeyttä ei voi mielestäni tarpeeksi korostaa. Tällä koen olevan paljon hy-
viä mahdollisuuksia varsinkin, jos myös päätoteuttaja pääsee mukaan joissain urakka-
muodoissa. Toimintamallin huonona puolena on sen työläys, mikä tuo jälleen lisää pape-
rityötä rakentamiseen sekä lisää työmäärää. Sekä Kuivaketjussa, että uudessa asetuksessa 
ei käytännössä ole eroja toimintatavassa pientalo rakennuttajan ja todella ison kohteen 
välillä, mikä tekee osaltaan järjestelmästä raskaan varsinkin pienemmille rakennushank-
keille. Tämä päivitys lakiin on kuitenkin ainut ja tehokkain tapa, jolla kosteusongelmiin 
voidaan puuttua. Kun laki on olemassa, voivat muut rakennusalan instanssit kehittää sii-
hen pohjautuvia toimintaohjeita. Tärkeää on myös, että näitä tahoja kuunnellaan ja että 
heillä on myös vaikutusvaltaa. Esimerkiksi olisi tärkeää saada kosteudenhallinnan val-
vonnasta vastaavalle eli kosteudenhallintakoordinaattorille oikea pätevyyskoulutus tai 
kurssi, jota FISE on ottamassa käyttöön. Kun kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys-
koulutus ja tarkempi tehtäväluettelo saadaan käyttöön, voidaan taata myös tasavertaiset 
olosuhteet hankkeiden valvontaan. 
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6.2 Pohdinnat haastatteluista 
Käydyistä asiantuntijahaastatteluissa korostui se, että kosteudenhallintakoordinaattorilta 
halutaan ja toisaalta myös vaaditaan enemmän kuin nykyisellään saadaan palvelua. Esi-
merkiksi apua kaivataan suunnitelmien tarkastamiseen kosteusteknisessä mielessä, mikä 
kuuluukin kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin. Tämä kertoo mielestäni siitä, että 
avun tarve kohdistuu suunnitteluratkaisuihin eikä käytännön toteuttamiseen, mikä on pa-
remmin hallussa. Mielestäni suunnitteluvaiheessa ei voi olla liikaa työmaan tai erillisen 
ulkopuolisen konsultin mielipiteitä suunnitelmien toteutettavuudesta. Tällöin erilaisia 
palveluita, kuten kosteudenhallintakoordinaattoria kannattaa käyttää, koska sen kustan-
nusvaikutus on todella pientä mahdollisesti saataviin säästöihin rakentamisvaiheessa. 
Olen myös haastateltavien kanssa samaa mieltä siitä, että valvojan sekä kosteudenhallin-
takoordinaattorin roolit kannattaa yhdistää. Riittävä ajankäyttö molempiin tehtäviin tulee 
vain varmistaa esimerkiksi valvontasuunnitelmaan, mihin kannattaa esittää tehtäviin käy-
tettävä aika ihan tuntimääräisenä. Näin voidaan varmistua siitä, että kosteudenhallinta saa 
tarvitsevansa huomion. 
Kuivaketju 10 toimintamallia ei pidetty haastatteluissa parhaana mahdollisena järjestel-
mänä kosteudenhallintaan sen heikkouksien ja puutteiden takia. Joissakin paikkakunnilla 
on kuitenkin mahdollista tehdä hanke ilmankin varsin raskasta Kuivaketju 10:ntä tarvit-
taessa. Esimerkiksi yksinkertaisessa pistetalossa Kuivaketju 10 voi olla suhteettoman ras-
kas sen hyötyihin nähden. Toisaalta järjestelmän edut tulevat esiin monimutkaisissa ja 
haastavissa rakennushankkeissa, joissa sen käyttö on suotavaa vaikkei rakennusvalvonta 
sitä vaatisikaan. 
Kosteudenhallinnan kannalta parhaita ratkaisuja ovat haastatteluiden perusteella selkeät, 
yksinkertaiset, paljon käytetyt ja helpot rakenneratkaisut. Tämä on hyvä lähtökohta suun-
nittelulle, sillä nämä ratkaisut ovat yleensä myös kustannustehokkaita ja sopivat hyvin 
myös yrityksen toimintatapaan. Pitää kuitenkin muistaa, että nykypäivänä rakennusluvan 
myöntämiseen rakennukselta vaaditaan usein työmaalle hankalampia ratkaisuja, kuten 
poikkeavia huippuja ja sisäänvetoja korkeissa rakennuksissa tai poikkeavia katon muo-
toja. Monimutkaiset detaljit tai rakenteet taas vaikeuttavat toteutusta ja niihin tulee her-
kemmin vuotokohtia, jolloin tarvitaan tehokkaampaa kosteudenhallintaa työmaalla. 
6.3 Pohdinnat empiirisestä tutkimuksesta 
Empiirisessä tutkimuksessa havainnoitiin rakennushankkeiden kosteudenhallintaproses-
seja. Havainnointia suoritettiin eri vaiheissa oleviin rakennushankkeisiin. Havainnointi-
tutkimuksen keskeisin päätelmä oli se, että osapuolet pitävät kosteudenhallintaa tavallaan 
itsestäänselvyytenä, eikä siihen osata panostaa silloin niin paljoa kuin pitäisi. Tämä näyt-
täytyy esimerkiksi siten että suunnittelijat eivät halua pitää kosteusriskien kartoituksesta 
kokouksia vaan kirjaavat huomioit mieluummin etänä. Toisaalta tällä tavoin tehdyssä ris-
kilistan täydennyksessä havaittiin paljonkin sitä, ettei riskejä oikeastaan oltu juurikaan 
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käyty läpi, vaan ainoastaan kuitattu ne läpi käydyksi. Toisaalta tämä kertoo myös siitä, 
että Kuivaketju 10 riskilista on varsin onnistunut. Kirjaukset, joihin ei ole panostettu kun-
nolla eivät palvele kunnolla Kuivaketju 10 toimintamallia. Tällöin oikeastaan koko toi-
mintamallin hyöty jätetään saavuttamatta. Toimintamalli on varsin raskas prosessi, jolloin 
siihen lähdettäessä kannattaa ja tulisi panostaa erityisen huolellisesti. Silloin myös ko-
kouksen järjestäminen ensimmäisten suunnittelukokousten yhteydessä on oikea tapa, että 
saadaan sovittua toimintatavoista ja aikatauluista. 
Havainnoimalla huomattiin, että kokouksissa kosteudenhallinnan käsittelyn taso ei yltä-
nyt sille tasolle tai sitä pidetty niin merkittävänä asiana, kuin havainnoitsija oletti etukä-
teen. Kuivaketju 10 käyttävissä hankkeissa sähköinen järjestelmä on kuitenkin hyvä työ-
väline tähän, mitä kannattaa hyödyntää paljon. Esimerkiksi rakennusvalvonnoille kosteu-
denhallintaa ja sen onnistumista saisi paremmin selvennettyä lisäämällä järjestelmään ra-
kennustarkastajalle käyttöoikeuden tai lähettämällä järjestelmän kautta raportteja sään-
nöllisin väliajoin. Järjestelmän kautta tehtäviä raportteja tulisi muutenkin hyödyntää 
suunnittelu- ja työmaakokouksissa enemmän, koska raportti antaa kattavan kuvan kos-
teudenhallinnan sen hetkisestä tilasta. Suunnittelu- ja työmaakokouksien asialistalle tulisi 
mielestäni ottaa kosteudenhallinta näkyvämpään rooliin. Näissä tulisi mielestäni käsitellä 
aina vähintään aikataulut ja tehdyt tarkastukset. Vastuu asioiden esilletuomisesta on kos-
teudenhallintakoordinaattorin. Koulutusten lisääntyessä myös tämän asian tietoisuus li-
sääntyy. Vaikka vastuu onkin kosteudenhallintakoordinaattorilla, on myös tilaajan ja/tai 
pääurakoitsijan etu, että asiat käsitellään kattavasti rakennusaikana, jolloin virheitä voi-
daan vielä korjata helposti. 
Tehdessä Kuivaketju 10 riskilistan mukaista dokumentointia havaittiin suurimpana vai-
keutena havaintojen oikea-aikainen kerääminen rakennustyömaalla. Tämä vaatii oikeasti 
suunnittelua ja tehtävien jakoa pääurakoitsijan puolelta. Suunnitelma olisi mahdollista 
tehdä esimerkiksi yleisaikataulun päälle. Dokumentoinnin resursseja ja tehtävänjakoa on 
syytä käydä läpi viikoittaisissa pääurakoitsijan omissa palavereissa, ettei unohduksia käy. 
Tehtyjä dokumentointeja on myös mielestäni hyvä käydä kosteudenhallintakoordinaatto-
rin kanssa viikoittain läpi työmaavierailun yhteydessä lävitse tai tarvittaessa myös paikan 
päällä. Tällöin vältytään turhilta tiedostojen lisäämiseltä sekä mahdollisilta informaatio-
katkoksilta. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Tutkimuksen tarkastelu 
Diplomityön tuloksena luotiin malli yritykselle rakentamisen kosteudenhallintaan, mikä 
kattaa rakentamisen aina suunnittelusta luovutukseen. Toimintamalli perustuu rakennus-
alan määräyksiin ja erilaisiin ohjeisiin, jotka ovat varsin kattavia ja monipuolisia kosteu-
denhallinnan sektorilla, kuten kirjallisuustutkimuksesta havaittiin. Kuitenkin laki raken-
nusten kosteusteknisestä toimivuudesta antaa aika vapaat kädet rakentajalle toimia kos-
teudenhallinnan saralla. Tutkimuksen tulokset vastaavat hyvin muita aihetta käsitteleviä 
tutkimuksia sekä opinnäytetöitä. 
Tutkimuksen onnistumista voidaan tarkastella käyttäen reliaabeliutta ja validiteettia. Tut-
kimuksen toistettavuus samoilla haastateltavilla muodostaisi luultavasti saman lopputu-
loksen. Toisaalta jos tutkimus suoritettaisiin eri kohdeyritykseen, mielipiteet olisivat luul-
tavasti erilaiset sekä lopputuloksena laadittu toimintamalli myös erilainen. Tutkimus 
myöskin vastaa hyvin kattavasti siihen, mikä on ollut sen tarkoitus, joten siltä kannalta 
sitä voidaan pitää onnistuneena. 
Tutkimuksesta olisi saanut kattavamman tekemällä haastattelemalla myös muiden yritys-
ten edustajia tai laajemmin eri rakennusalan toimijoita. Tutkimus ja sen tulos perustuukin 
pitkälti Kuivaketju 10 järjestelmään pohjautuviin kosteudenhallinnan käytäntöihin. 
Kaikki isot rakennusalan yritykset eivät sitä kuitenkaan käytä vaan on olemassa myös 
yrityskohtaisia malleja. Tutkimuksesta jäivät muut mallit vähemmälle huomiolle. Empii-
risissä tutkimuksissa onnistuttiin tarkastelemaan monipuolisesti rakennushankkeita kos-
teudenhallinnan osalta. Havainnoinnista olisi ollut enemmän hyötyä, mikäli kosteuden-
hallinta olisi ollut vielä enemmän esillä hankkeissa. Havainnoinnissa ei päästy käyttä-
mään RALA:n sähköistä järjestelmää tutkimuksen laadinnan aikana, mikä heikentää osal-
taan havainnoinnin tuloksia. Kuitenkin tutkimuksessa laadittu toimintamalli edustaa sekä 
yrityksen tahtotilaa sekä haastattelut sekä empiiriset tutkimukset tukevat sitä. 
7.2 Tulosten tarkastelu 
Tutkimuksessa luotua toimintamallia ei tutkittu käytännössä konkreettisessa rakennus-
hankkeessa alusta loppuun. Sen takia toimintamallia ei voida arvioida sen toimivuuden 
kannalta kattavasti. Toimintamallin arviointi perustuukin yrityksen henkilökunnan omiin 
näkemyksiin toimintamallin sisällöstä ja hyödyllisyydestä oman työn kuvaan. Toisaalta 
yritys on sitoutunut Kuivaketju 10 järjestelmään, mikä yksinään on selkeä ja yksiselittei-
nen toimintatapa koko hankkeen ajan kosteudenhallintaan. Tutkimuksessa tehty toimin-
tamalli perustuukin siihen, että hanke toteutetaan käyttäen Kuivaketju 10 järjestelmää. 
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Toimintamallista saatiin kasattua sellainen, että se kattaa kohdeyrityksen rakennushank-
keiden piirteet hyvin. Toisin sanoen tutkimuksen fokus säilyi myös tulokseen. Toiminta-
malliin saatiin hyödynnettyä kiitettävästi haastatteluilla kerättyjä mielipiteitä sekä havain-
noimalla kerättyjä hyviä käytäntöjä. 
Tutkimuksen onnistumista arviointiin yrityksen sisäisellä palautekyselyllä, jossa kartoi-
tettiin tutkimuksen tarvetta ja hyödyllisyyttä yritykselle asteikolla 1-5. Kokonaisuudes-
saan toimintamalli arvioitiin onnistuneeksi yrityksen sisällä. Tutkimuksen tarpeellisuu-
deksi arvioitiin 3,71/5, mikä kertoo siitä, että kosteudenhallinnasta kaivattiin selkeämpää 
ohjeistusta ja tietoa. Itse tutkimus ja toimintamalli arvioksi saatiin 4,14/5. Tutkimuksen 
hyötyä yritykselle arvioitiin sillä, miten todennäköisesti vastaajat hyödyntävät toiminta-
mallia jatkossa työssään. Tulokseksi saatiin 3,86/4, mikä on myös merkki tutkimuksen 
kokonaisvaltaisesta onnistumisesta. 
Tutkimuksen tulokset ovat vahvasti sidonnaiset yrityksen käytäntöihin ja tyypillisiin ra-
kennushankkeisiin, joten siltä osin toimintamalli poikkeaa osittain esimerkiksi toimisto-
taloista tai puurakentamisesta. Tämän takia tulokset eivät ole suoraan verrattavia koko 
rakennusalalle. Kuitenkin Kuivaketju 10 koskeva osuus sekä sen havainnot ja käytännöt 
ovat yleistettävissä koko rakennusalalle. Yleisesti kokemuksien ja havaintojen perusteella 
Kuivaketju 10 tehtäväkuvaukseen voisi kuitenkin lisätä päätoteuttajalle tehtävän suunni-
tella resurssit ja aikataulut rakennushankkeen dokumentointia varten. 
7.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
Kosteudenhallinta on jatkuvasti kehittyvä alue rakentamisessa, mikä tarjoaa laajasti jat-
kotutkimusmahdollisuuksia. Käynnissä on monia hankkeita, kuten Terveet tilat 2028 oh-
jelma, kosteudenhallintakoordinaattorin koulutukset, työntekijöiden kosteudenhallinta-
koulutukset sekä ohjeistuksen liittäminen asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toi-
mivuudesta. Näiden ilmestyminen aiheuttaa uusia käytäntöjä kosteudenhallintaan ja nii-
den yhteensopivuus toimintamalliin tai yleisesti Kuivaketju 10 tarvitsee mahdollisesti li-
sätutkimusta.  
Tärkein jatkotutkimus yrityksen sisällä kohdistuu toimintamallin testaukseen konkreetti-
sessa rakennushankkeessa. Jotta yritykselle saataisiin selkeä linja kosteudenhallintaan, 
tulisi jokin hanke testata tutkimuksessa luodun toimintamallin mukaisesti ja kokemusten 
perusteella tehtävä tarvittavat muutokset siihen. Toinen tutkittava tai jatkokehitettävä ko-
konaisuus liittyy oman Kuivaketju 10:stä irralliseen kosteudenhallinnan malliin, missä 
noudatetaan vain lakien mukaisia ohjeita. Näiden kahden erilaisen mallin vertaaminen on 
aiheellista, koska välillä Kuivaketju 10 on raskas malli, kun on kyse yksinkertaisista ja 
tavanomaisista kerrostaloista. Kaikissa kunnissa ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää 
Kuivaketju 10:stä irrallista mallia.  
 
85 
LÄHTEET 
Pohjola Rakennus Oy. 2019. https://www.pohjolarakennus.fi/. Viitattu 20.3.2019. 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. 
2017.  
HJR18. 2017. Rakennustieto Oy, RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS. 2017. Hankkeen 
johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18. RT 10-11284. 32 s.  
Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, SKOL ry, Rakennustarkastusyhdistys 
RTY ry, RAKLI ry, Rakentamisen Laatu RALA ry. Rakennusalan yhteinen sitoumus on-
nistuneen kosteudenhallinnan ja terveellisen rakennuksen puolesta. 2017. Turku.  
Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 
216/2015. 2015. 
Kosteudenhallinta.fi. 2015. Viitattu 19.3.2019. 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtokelpoisuuden vaativuusluokista ja 
työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015. 2015.  
RT 16-11121. 2013. Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Rakennustieto 
Oy. 4 s. 
RT 16-11122. 2013. Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Raken-
nustieto Oy. 4 s. 
RT 16-11123. 2013. Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo. Rakennustieto Oy. 4 
s. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 958/2012. 
2012.  
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2011. RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja 
homevaurion estäminen. Helsinki. 243 s. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009. 2009.  
Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMk A1. 2000. Raken-
nustyön valvonta ja ohjeet 2000. 31 s. 
Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma RakMk C2. 1998. Kosteus, 
määräykset ja ohjeet 1998. 
86 
Åström Gunnar. 2018. RIL 250-2018 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - mitä 
uutta päivityksessä? TR-tekniikkaryhmä 2018. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 
ry. 
Helsingin Kaupunki. 2019. Tarkastusasiakirjan yhteenveto.  
Helsingin Kaupunki. 2018. Helsingin palvelut. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-
ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=5462. Viitattu 18.3.2019. 
Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko ja Sajavaara Paula, 2007. Tutki ja kirjoita. Keuruu: Ota-
van Kirjapaino Oy. 448 s. 
Hometalkoot.fi. Kosteus- ja hometalkoot. https://www.hometalkoot.fi/ Viitattu 
20.3.2019. 
Hyvärinen Anne, Marttila Tero, Kero Paavo, Pekkanen Juha, Ung-Lanki Sari, Lampi 
Jussi, Leppänen Hanna, Jalkanen Kaisa, Turunen Mari, Haverinen-Shaugnessy Ulla, An-
nila Petri, Suonketo Jommi ja Niemi Jussi. 2017. Avaimet terveelliseen ja turvalliseen 
rakennukseen (AVATER) - Yhteenvetoraportti. Valtioneuvoston kanslia. 
Kemppainen Jani. 2018. Rakentamisen säädökset muuttuvat, Rakentamisen ajankohtais-
kiertue. 17.1.2018. Rakennusteollisuus. 
Junnonen Juha-Matti ja Kankainen Jouko. 2017. Rakennuttaminen. Helsinki. Rakennus-
tieto Oy. 180 s. 
Jyväskylän Yliopisto. 2014. Tutkimusstrategiat. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/mene-
telmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat. Viitattu 20.3.2019. 
Kananen Jorma. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä - Miten kirjoitan kvalitatii-
visen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylä. Juvenes Print. 166 s. 
Mäkinen M. 2018. Kosteudenhallintakoordinaattori - pätevyysvaatimukset. FISE. 
Merikallio Tarja. 2015. Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Ra-
kennustieto Oy. 54 s. 
Niemelä Tero, 2014. Kosteusvaurion ehkäiseminen rakennustuotannossa. Helsinki Suo-
men Rakennusmedia Oy. 88 s. 
Outinen Katja. 2017. Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimi-
vuudesta, Sisäilmapäivät 21.11.2017. Ympäristöministeriö. 
Paavilainen Marika. 2017. Ehdotus Terveet tilat 2028 toimenpideohjelmaksi. Helsinki. 
Valtioneuvoston Kanslia. 
87 
Pohjola Rakennus Oy. 2019. Tarkastusasiakirjamalli.  
Porvoon Kaupunki. 2017. Rakennushankkeen tarkastusasiakirja.  
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. 2017. Kosteudenhallinnan ohjausmenettelyt. 
Rakennusteollisuus RT ry, Arkkitehtitoimistojen Liitto, Mittaviiva, Rakli ry, SKOL ry ja 
Rakentamisen Laatu RALA ry. 2018. Paremman laadun puolesta loppuraportti. Helsinki. 
52 s. 
Rakennusvalvonta Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen. 2019. Yhtenäiset käytännöt. 
https://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx. Viitattu 18.3.2019. 
Rakentamisen Laatu RALA ry. 2019. Kuivaketju 10. http://kuivaketju10.fi/. Viitattu 
19.3.2019. 
Rakentamisen Laatu RALA ry. 2018. Kuivaketju 10 sähköinen järjestelmä. 
https://kk10.rala.fi. Viitattu 19.3.2019. 
Råman Tuula. 2018. Kuivaketju 10 ja rakennusvaltojen kysely. Rakentamisen Laatu 
RALA ry. 
Ramirent a. Corroventa. CTR 150XT Absorptiokuivain. 20 s. 
Ramirent b. Corroventa K2 kondenssikuivain käyttöohje. 15 s. 
Ronkainen Suvi, Pehkonen Leila, Lindblom-Ylänne Sari ja Paavilainen Eija. 2013. Tut-
kimuksen voimasanat. Helsinki. Sanoma Pro Oy. 198 s. 
Routio Pentti. 2007. Tiedon hakeminen teksteistä. http://www2.uiah.fi/projects/me-
todi/040.htm#viite. Viitattu 19.3.2019. 
Saari Sami, 2017. Kuivaketju 10 - toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan. 
Rakentamisen ajankohtaiskiertue 26.10.2017. Rakentamisen Laatu RALA ry. 
Sahlstedt Satu ja Koskenvesa Anssi. 2016. Kuivana Rakentaminen. Talonrakennusteolli-
suus ry. 84 s. 
Seppälä Pekka. 2013. Rakentamisprosessin kosteudenhallinta – rakennuttajan laatuvalin-
nat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito. Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. 
Teriö Olli. 2011. Kuivanapito suojaamalla. Rakennusteollisuus. 
Teriö Olli, Koskenvesa Anssi ja Palolahti Tuomas. 2011. Rakennustuotannon kosteuden-
hallinta ja kuiva rakentaminen. Rakentajain kalenteri 2012. Helsinki. Rakennustieto. s. 
127-133. 
88 
TOPTEN – Rakennusvalvonnat. 2018. Yhtenäiset käytännöt 117c01, Kosteudenhallinta-
selvitys - Merkitys ja sisältö. 
Vaismaa Kalle. 2009. Aiheesta analyysiin - tukipaketti kandidaatin- ja diplomityön tutki-
musprosessiin. Tampere. Tampereen teknillinen yliopisto. 30 s. 
Wiiste Oy. 2015. SolidRH SH1. Tampere. 
89 
LIITE 1: HAASTATTELUKYSYMYKSET 
Mitkä ovat kosteudenhallintakoordinaattorin tärkeimmät tehtävät ja tarvitaanko tehtävään 
erillistä tehtäväluetteloa tai koulutusta? 
Missä vaiheessa rakennusvalvonnat tarkastavat kosteudenhallintakoordinaattorin kelpoi-
suuden? 
Miten valvojan ja kosteudenhallintakoordinaattorin yhteinen rooli on toiminut? Miten 
tätä työnjakoa voisi selkeyttää? 
Minkälainen on ollut rakennusvalvontojen suhtautuminen Kuivaketju 10 toimintamal-
liin? 
Mitä kosteudenhallinnan loppuraportilta on vaadittu? 
Miten RALA sähköinen järjestelmä on toiminut? 
Mitkä ovat kosteudenhallinnan kannalta kriittisimmät tekijät? 
Mitkä ovat tyypillisimpiä virheitä hankkeen kosteudenhallintaan liittyen, joihin olet tör-
männyt urallasi? 
Onko joitakin rakenteita/detaljiratkaisua, jota kannattaa systemaattisesti välttää? 
Miten työn tekijöille tulisi ohjeistaa kosteudenhallinta työmaalla? 
Onko kuivaketju 10 toimiva prosessi yrityksen kosteudenhallintaan? 
Miten hankintamenettelyissä huomioidaan kosteudenhallinta? 
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LIITE 2: HAASTATTELUIHIN JA HAVANNOINTEIHIN OSALLIS-
TUNEET 
Asiantuntijahaastattelut: 
Nimi Yritys Tehtävänimike 
Tuula Råman RALA ry Toiminnanjohtaja 
Marjo Salo Pohjola Rakennus Oy Projektipäällikkö 
Miikka Huhtamäki Pohjola Rakennus Oy Vastaava työnjohtaja 
Ari Aalto Pohjola Rakennus Oy Vastaava työnjohtaja 
Elias Tyrni Pohjola Rakennus Oy Vastaava työnjohtaja 
Kai Knuutila Pohjola Rakennus Oy Työvaihemestari 
 
Havainnoinnit Porvoon työmaat: 
Tehtävänimike Yritys 
Arkkitehti L-Arkkitehdit Oy 
Rakennesuunnittelija Sitowise 
LVI-suunnittelija Sitowise 
Sähkösuunnittelija Mannonen Oy 
Kosteudenhallintakoordinaattori RIT Oy 
Rakennustarkastaja Porvoo 
Vastaava työnjohtaja Pohjola Rakennus Oy 
Projektipäällikkö Pohjola Rakennus Oy 
 
Havainnoinnit Espoon työmaa: 
Tehtävänimike Yritys 
Arkkitehti SARC Oy 
Rakennesuunnittelija SRT Oy 
LVI-suunnittelija Entalcon Oy 
Sähkösuunnittelija Elbox Oy 
Kosteudenhallintakoordinaattori Kymppivalvonta 
Projektipäällikkö Pohjola Rakennus Oy 
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LIITE 3: ARVIOINTIKYSELY  
Miten hyödyllisenä pidät toimintamallia oman työkuvasi kannalta? 
(1=hyödytön – 5=todella hyödyllinen) 
1 2 3 4 5 
 
Miten hyvin toimintamalli vastaa työnkuvasi haasteisiin?  
(1=huonosti – 5=todella hyvin) 
1 2 3 4 5 
 
Millä todennäköisyydellä hyödynnät toimintamallia jatkossa työssäsi?  
(1=en hyödynnä – 5=hyödynnän paljon) 
1 2 3 4 5 
 
